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1.DISPOSICIONES GENERALES  
 

1.1NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  
 

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 
Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 
Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 
de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  
- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

2013  
- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  
- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  
- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

1998  
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  
- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 
de 2013 del Consejo Directivo Central.  

 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   
 
 

1.2EXENCION DE RESPONSABILIDADES  
 

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de 
los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios.  
 
Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  
 
PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  

 

 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública  
 Consejo Directivo Central   

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
      ANEP/BIRF        

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 
www.mecaep.edu.uy  

 

2. OBJETO  
 

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   
 

• Trabajos de impermeabilización 
 

Sita en: Avda. Gral. Flores 4848 
 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 
Acto de Apertura de ofertas.  
En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas 
ovariantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

 
3.PRECIO Y COTIZACION  
 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 
en todos sus artículos y anexos.  
Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 
otro recurso.  
A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 
normas concordantes y complementarias aplicables.  
 
3.1PRECIO   

 3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO  
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  
 

 3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA  
El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 
estará compuesto por los siguientes ítems:  

- Monto de obra prevista  

- Impuesto al Valor Agregado (22%)   

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)  

 
 3.1.3 MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 
de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de:  
- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 
empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  
 
3.2 COTIZACION  
Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 
la base del Rubrado Oficial.  
Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 
se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  
 
El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.  
 
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 
Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 
hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  
plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2  
 
3.3 MONEDA DE OFERTA   
Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda.  
 
3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO  
La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual 
el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 
del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  
 
3.5 - REGIMENES DE PREFERENCIA   
La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.  
 
3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  
La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  
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4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 
correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 
contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  
 
4.1  MORA EN EL PAGO  
Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 
aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  
 
El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 
trámites legales pertinentes.  
Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 
reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el 
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 
de reprogramación.  
En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 
proporcionalmente del total de días de prórroga.  
Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará 
obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  
Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 
contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 
los certificados de avance de obra ejecutada.  
Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 
podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    
Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 
demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   
No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  
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5.CONSULTAS, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 
5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 12-07-2018 (fecha de 

publicación de la convocatoria) 
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uydesde el 12-07-2018  
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

anajl@mecaep.edu.uy . 
 
5.2.ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  
 
 

6.SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  
 
6.1.SOLICITUD DE ACLARACIONES  

Podránser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el  
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 20-07-2018 inclusive Las 
solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico:   

adquisicionesmecaep@gmail.com c/c  anaj@mecaep.edu.uy. 

6.1.1.El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 
Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 
constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 
sugerencias indicadas.   
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 
contrato.  

6.1.2.La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones hasta el día 25-07-2018 antes de las 12 hs , a través de la publicación en el sitio web 
de ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos 
que hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  
 
6.2.SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 
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Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 
escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 
anaj@mecaep.edu.uy 
La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previa al Acto de Apertura. Se 
notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante 
vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 
Proyectowww.mecaep.edu.uy 
 

7.CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  
 

8.PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  
 

8.1.PRESENTACION DE OFERTAS  

8.1.1.Plazo: 27 de Julio hasta las 11:00 horas 

8.1.2.Modalidad:Los oferentes podrán optar por: 
• Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo   
• Enviarlas  por  correo  electrónico  a  adquisicionesmecaep@gmail.com

 c/c  anaj@mecaep.edu.uy 
• Enviarlas  por fax al número 29082062 
 

En caso de optar por la remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva responsabilidad 
del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando la falta de recepción 
o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexión a internet o la línea telefónica del 
contratante.   

No se aceptará ofertas en línea.  
 
8.2.PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 45 (cuarenta y cinco) 
días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 
se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 
contrario.  

9.REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
 

9.1. VISITA E INSPECCION PREVIA  
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Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para inspeccionar 
los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación se sus 
ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para 
prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo 
que consideren pertinente.  

 
Se podrá Coordinar con la Escuela al teléfono 47323489 

   La visita no tendrá carácter obligatorio. 
  

9.2.REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Único.   
Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 
del TOCAF y en el presente Pliego.  
Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  
 
9.3.DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

a) Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO II  
c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 
los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

d) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
aplicación del beneficio correspondiente  

e) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 
modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación del 
beneficio correspondiente.  

f) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido 
en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del 
Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su presentación por 
parte del oferente con la oferta.  
 

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 
RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
TOCAF.  
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10.APERTURA DE OFERTAS  

Fecha: Viernes 27 de Julio de 2018  
 Hora: 11:30 horas   

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 
representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.  

 Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.   

11.GARANTIAS   
 

11.1.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No corresponde para esta Licitación.  

11.2.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  
No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 
tope máximo de la Licitación abreviada.  
En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 
(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 
fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 
correspondiente.  
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 
de la Administración. 

 
11.3.DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  
a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 18 del Pliego Único.  
b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   
 
12.PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de 30 (treinta) días calendario laboral para la industria de la 
construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para 
laAdministración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el 
Acta de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

13.ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  
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13.1.CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  
Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al f) del 
presente Pliego.  

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP  
 

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 
Pliego Único.  

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el 
Pliego General de Condiciones.  
 

14.EVALUACION DE OFERTAS  
 

14.1.FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 
precio de la oferta.  

14.2.COMPARACION DE PRECIOS  
A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el “precio 
teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   
 
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras:  
 

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

• Dos copias de la oferta.  
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 
establece la Ley 16.713.  
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 
de cargo de la empresa.  
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El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente 
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 
determinado por el MTSS.  
Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto 
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El MontoImponible 
Mínimo para esta obra, será igual al 15%del monto ofertado (sin IVA) por cadaempresa. 
 

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 
efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 
IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 
adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  
 
c) aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  
 

14.3.CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 
evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del 
contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

15.NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 
66 del TOCAF.  
 

16.ADJUDICACION  
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único.  

 16.1. DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 
adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 
de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  
1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  
2. copia en Mesa de entrada del PAEPU  

 16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  
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16.2.1.PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, presente 
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de 
contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 

 
a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 
del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si 
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

c) Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III) 
d) Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 
máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 

 
16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el 

RUPE.  

17.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16 , , previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

17.1.FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a:  

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 
empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 
de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza  
Independencia 822 (int 144 y 143 ) 

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 
documentos integrantes del contrato perfeccionado.  
 
 

17.2.CESION DE CONTRATO 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 
cesiones de crédito futuros.  
 
La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  
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18.ANTICIPO FINANCIERO  
No corresponde para esta obra. 
 
19.GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  

 
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 
empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 
de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  
 
19.1.GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 
ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 
local educativo.   
Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración.  
 
19.2.COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 
conexiones provisorias de OSE y UTE.  
 
19.3.COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  
PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 
de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 
Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 
improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

  0,08 x M. C. x n  
                        G. I. =      

  N  
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 G I  = Gasto Improductivo 
M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 
empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 
la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los 
certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de 
obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  
 
Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales 
y se liquidarán en forma independiente.  
 
Se entenderá por:  
a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 
el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 
25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 
en el Plan de Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 
definitivo.  
 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 
valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 
en el que se realiza el cálculo correspondiente.  
 
El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 
empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 
obra real en Tesorería.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 
atrasos en el pago de anticipo financiero.  

21.INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  
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22.CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 
PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  
  
23.DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la 
Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto, .Será el interlocutor 
válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo su firma 
técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 
competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 
habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). Deberá registrar 
una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 
compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  
La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 
del contratista.  
 
24.SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

25.ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  
Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 
Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 
Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 
directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 
caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 
copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  
 
26.MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  
 
26.1.ACTA DE MEDICION  
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La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 
obligados a asistir a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 
último día del mes que se mide el avance.  
El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 
materializarán el Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 
de cada mes.  
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 
certificados serán emitidos de oficio. 
Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 
presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores. 
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 
establecido en el punto 48 del Pliego Único.  
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
correspondientes.  

26.2.CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  
En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Implantación y replanteo 
Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  
 
Hormigón armado 
Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 
modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  
 
Muros y tabiques 
Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  
Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  
 
Aberturas 
Puertas:Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%       
                    Terminación y ajuste final     5%         
Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      
Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  
 
Revestimientos y pisos 

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   
parquet colocado   90%       Pulido   10%  
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Revoques y pintura 
Se modula y se paga por avance  

Impermeabilizaciones 
Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  
 
Instalación eléctrica 

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  
El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas            80%  
                                                           Pruebas y ensayos                      10%  
                                               Ajustes, accesorios y limpieza     10%  
 
Instalación sanitaria 

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  
Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  
 
Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  
Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  
 

 26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  
PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 
días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  
 

 26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  
En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 
de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   
En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 
tanto se regularice la situación.  

 
27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, PAEPU no autorizará 
trabajos extraordinarios.  
 
28. IMPREVISTOS 
  No corresponde  
 
29.RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  
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La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 
partede PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 
respectiva conla formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la 
obra. 

 29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

29.1.1.RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 
resultare posible la habilitación parcial de una obra.  
Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 
decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 
de obra.  
La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 
de Obra”   

29.1.2.RECEPCION PROVISORIA TOTAL  
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 
la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 
los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no 
certificadosporque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista. 

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas ( 
cuando corresponda) para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado 
cuando sólo quede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones 
mencionadas.  

e) Presentación de planos veraces de albañilería ( cuando corresponda) que incluyan las 
modificaciones realizadas derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, 
firmados por el Representante Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 
Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  
el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria( cuando corresponda) , firmados 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas( cuando corresponda) , firmados por 
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  
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i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 
de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 
afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 180 días 
para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  
 
29.1.3.PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  
La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual 
se extenderá por 180 días.  

29.1.4.OTRAS GARANTÍAS  
Garantía de impermeabilización por 10 años. 
 
29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 
correspondientes.  
Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 
Único.  
La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 
labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  
 

30.RESPONSABILIDAD DECENAL   
 
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

31.PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades 
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 
RNEOP del MTOP.  
 
31.1.RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

31.2.EJECUCION DE LAS GARANTIAS 
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Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 
aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
haber sido notificado por la Administración.   
En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  
El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 
la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

31.3.MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 
siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 
aplicando la siguiente fórmula  

MP = a% x q x 0.15  
 

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

 

b) por incumplimiento del plazo totalse calculará aplicando la siguiente fórmula  

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción) 

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 
deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 
correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 
actualizado (como se indica precedentemente).  
 

 31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 
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calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 
de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.  

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 
atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 
 
31.5.MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la 
obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 
deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  
 
31.6.SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 
las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 
podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

 

 

         ADQUISICIONES PAEPU  
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ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta  

 
Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo  

 
 

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2018  

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 
Uruguay  

 

La empresa              (RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de(REPRESENTANTE LEGAL / 

TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación 

Abreviada Nº ………./2018, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , 

en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un :  

 

Monto de Obra   con impuestos  

$ ……………… ( pesos uruguayos……………………………………………….) 

, sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares.  

 

El Monto Imponible de obra sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social 

por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a  

$ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….) 

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto Imponible 

total declarado, ascienden a 

$......................... (pesos uruguayos………………………………………………………………..).  
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El  precio  global  de la oferta  asciende  a  $ ………………………………(pesos 

uruguayos……………………………..) IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDAS  

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL)…………………………………………….  

 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 
Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  
Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 
Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

ANEXO II – Modelo de Matriz de la Oferta 
 

LICITACION Abreviada Nº  344/2018 
LOCAL:………………………………………………………………... 
UBICACION: ……………………………………………………………….  
 

 MATRIZ DE OFERTA  
 
 
A. TOTAL DE OBRA       $.....................  

 
B. IVA (22% sobre obra)         $.....................  

 
C. TOTAL OBRA CON IVA            $.....................  

 
D. MONTO IMPONIBLE OBRA       $.....................   

 
E. L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.I.)     $.....................  

 
 

 
 
G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES   $............................................................................. 
 
 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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               ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

 
DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

 

En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                       de      __      , la empresa                                

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por elProyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

la  Educación  Inicial  y  Primaria  en  Uruguay  -  ANEP),  por 

 medio  del  Procedimiento  

______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , 

en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este 

acto por             ___                                           ____________, C.I. en calidad de, declara que:  

Ø Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 
el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 
el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

 
Ø Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 
para los trabajos a realizar.  

 
Ø Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 
en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 
empresa en obra.  

 
Ø Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Carátula del Libro de obra.  
- Memoria Descriptiva de Andamios.  
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  
- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. - Plan de Izaje.  

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 
ante la IGTSS.   
 
Ø Que se realizan las acciones siguientes:   

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
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- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

 
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 
de 48 hs.  
 
Ø Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 
utilizada que es firmada por técnico competente.  

 

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  
 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 
art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 
otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 
declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 
tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 
les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 
la misma.  

   

 
 Representante de la Empresa   Asesor en materia de Seguridad  

 
 Aclaración de firma   Aclaración de firma  

 
 Documento de Identidad   Documento de Identidad  

 

 
Constancia de Recepción por PAEPU Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor   

Aclaración de firma   
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Documento de Identidad   

 


