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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 
de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE):

2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativ

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 

- Ordenanza Nº 10 (Procedi

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central. 

 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

 

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES 

 

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, si

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios.  

 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 
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DISPOSICIONES GENERALES  

NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

l 27 de diciembre de 2013  

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central.  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de 

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

ertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  
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Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

o 164/013  

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

miento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
n generar derecho alguno de 

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

ertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
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2. OBJETO  
 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:  

 
TRABAJOS EN ESCUELA N°187 VILLA UNIVERSITARIA

 
Detalle:  

- Pavimentación cancha

- Realización baden de acceso
  

 
Sita en: Calle 19 de Abril -  Pando 
 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

Acto de Apertura de ofertas.  

En el presente procedimiento no se a
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.

 

3. PRECIO Y COTIZACION  
 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables. 

 

3.1. PRECIO   

3.1.1. PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vist

 
3.1.2. PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems: 

- Monto de obra prevista  

- Impuesto al Valor Agregado (22%)  

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible) 
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El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:  

187 VILLA UNIVERSITARIA, PANDO - DEPARTAMENTO 

cancha 

Realización baden de acceso. 

Pando - Canelones - Tel 2288 4673 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o
, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

 

 oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables.  

PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems:  

Impuesto al Valor Agregado (22%)   

Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)  
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DEPARTAMENTO CANELONES 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

dmitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

a de los oferentes.  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 
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3.1.3. MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 
de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de: 

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contrat

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 

3.2. COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos

se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado. 

 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

ejecución de la totalidad de las obras, sin 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.

 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2 

 

3.3.  MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en 
expresadas en cualquier otra moneda. 

 

3.4.  ACTUALIZACION DEL PRECIO 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Act

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vi

 

3.5.  REGIMENES DE PREFERENCIA  

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 
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Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 
de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de: 

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

icial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2  

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda.  

ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual 

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 

REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 
de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de:  

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

ista o se afectará la 

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

2 del Pliego Único.  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

icial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

no aceptándose cotizaciones 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
o de Apertura y como valor actual 

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

gente a la fecha del Acto de Apertura.  

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.  
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 

 

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Áre

correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducció

 

4.1. MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mo

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 
crédito bancario, publicada por el Banco Cen

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace. 

 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 

por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en e
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de pró

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramaci

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración. 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de repr

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada. 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecuta

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  
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PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mo

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 

por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en e
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará 

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración. 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   
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El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
a de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

n por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 
tral del Uruguay vigente al momento del 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 

por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el 
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
ón antes citados, quedará 

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
ogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

mora, el contratista 

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

da, el Contratista podrá 
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No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales 

 

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
 

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 

publicación de la convocatoria)
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a 
 

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1 
 

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
 

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

sitio web de Compras y Contrataciones 
se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico: 
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial),

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 

consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

contrato.  

6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las respuestas 

aclaraciones hasta el día 18-09-2018,a través

electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan solicitado 

los Pliegos del llamado a Adquisicio

 

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito 

remitiéndolas vía mail al correo electrónico
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No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  

VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 
de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 10-09-2018

publicación de la convocatoria) 
www.mecaep.edu.uy desde el 10-09-2018 

o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep

 

, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

SOLICITUD DE ACLARACIONES  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día  14-09-2018 inclusive 
se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico:   

onesmecaep@gmail.com  

El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 

consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
oyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes

2018,a través de la publicación en el sitio web de ACCE y vía correo 

electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan solicitado 

los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito 

remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com  
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No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
2018 (fecha de 

esmecaep@gmail.com  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

2018 inclusive Las solicitudes 

es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 

consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
oyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

a las solicitudes de 

publicación en el sitio web de ACCE y vía correo 

electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan solicitado 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito 
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La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de Apertura. 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy 

 

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios

 

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS 

8.1.1. Plazo: 20 de setiembre hasta las 10:

8.1.2. Modalidad: Los oferentes podrán optar por:

• Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo  
• Enviarlas por correo electrónico 
• Enviarlas  por fax al número 29082062
 

En caso de optar por la remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva responsabilidad 

del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando la falta de recepción 

o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, 
contratante.   

No se aceptará ofertas en línea. 
 

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas 

contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTA
 

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para inspeccionar 

los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación se sus 
ofertas, a efectos de obtener una real compren

prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo 
que consideren pertinente.  

 

Coordinar previamente con la Escuela

- Canelones.  

  

 
 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 

www.mecaep.edu.uy  

 

ón resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de Apertura. 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

a prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto

PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  

PRESENTACION DE OFERTAS  

hasta las 10:30 horas 

Los oferentes podrán optar por: 

Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo  
electrónico a adquisicionesmecaep@gmail.com  

por fax al número 29082062 

En caso de optar por la remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva responsabilidad 

del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando la falta de recepción 

o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexión a internet o la línea telefónica del 

No se aceptará ofertas en línea.  

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 45

recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para inspeccionar 

los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación se sus 
ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para 

prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo 

la Escuela: Tel 2288 4673 sita en Calle 19 de Abril s/n 
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ón resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de Apertura. Se 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto 

Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo   

En caso de optar por la remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva responsabilidad 

del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando la falta de recepción 

conexión a internet o la línea telefónica del 

45 días calendario, 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para inspeccionar 

los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación se sus 
sión de los trabajos a ejecutar, así como para 

prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo 

Calle 19 de Abril s/n – Pando 
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9.1. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplic

del TOCAF y en el presente Pliego. 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 

 

9.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFE

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 

a) Carta de Presentación de la Oferta

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en 

c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 
los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales. 

d) Certificado expedido por DINAPYME

aplicación del beneficio correspondiente 

e) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

modelo que luce en Anexo 

beneficio correspondiente.  

f) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP

en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 

Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, 
parte del oferente con la oferta. 

 

9.3. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 
RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art.

TOCAF.  

 

10.  APERTURA DE OFERTAS  

Fecha: jueves 20 de setiembre
Hora:   11:00 horas   

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 

representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto. 
 Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU 
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REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO II  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 
los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

beneficio correspondiente  

Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación del 

 

El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido 

en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 

será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su presentación por 
parte del oferente con la oferta.  

PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 
RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 

 

setiembre de 2018  

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 

representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.  
Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.   
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Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

arán los principios establecidos en el Art. 149 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 

de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación del 

conforme a lo establecido 

en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del 

no siendo necesaria su presentación por 

Pliego Único y estar inscriptos en el 
46 y Art.76 inciso 2 del 

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 
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11. GARANTIAS   
 

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitación. 

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y 

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 
tope máximo de la Licitación abreviada. 

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 
fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisici

Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 

de la Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

sustitutivas por parte de la Administración.

 

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS 

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta
punto 18 del Pliego Único.  

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.  

 

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de obra es de 
construcción (punto 27 del Pliego Único), 

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato,

de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

 

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las 

Condiciones Generales para para los Contratos de O

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el 
presente Pliego.  
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DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

corresponde para esta Licitación.  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 
tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 
fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 

Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

sustitutivas por parte de la Administración. 

DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

de ejecución de obra es de 40 (cuarenta) días calendario laboral para la industria de la 
(punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formali

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego 

las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al f) del 
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No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 
ones del PAEPU, sito en la calle 

Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 

será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

) días calendario laboral para la industria de la 
computados a partir del 4º día hábil para la 

fecha que se formalizará con el Acta 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 

en la materia, lo que comprende entre 
contenidas en el Pliego Único de Bases y 

bra Pública y en el presente Pliego  

Art. 9.3 literales a) al f) del 
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c) las ofertas presentadas por oferentes que registren 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el 

 

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

Pliego Único.  

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo establecido e

 

14. EVALUACION DE OFERTAS 

 

14.1. FACTORES DE EVALUACION 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

precio de la oferta.  

14.2. COMPARACION DE PRECIOS 

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  
 
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras: 
 

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación. 

• Dos copias de la oferta.  
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empres
establece la Ley 16.713.  
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 
de cargo de la empresa.  
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 
determinado por el MTSS.  
 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al M
Mínimo para esta obra, será igual al 
 

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comp

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta. 
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las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP 

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 

DE OFERTAS  

FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

COMPARACION DE PRECIOS  

la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 

monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   

a el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras:  

do y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

 
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 

 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto
Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

incumplimientos, sanciones y/o 

RNEOP del MTOP  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el “precio 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 

a el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 

do y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 

a, tal como lo 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente 
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto 

onto Imponible Mínimo. El Monto Imponible 
del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa. 

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

arativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 
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c) aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 
 

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 

evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para

contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta lic

15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el 
66 del TOCAF.  

 

16. ADJUDICACION  

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto

16.1. DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, 

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP 

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU 

 

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación: 

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de 

contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

 

a) Certificado válido para contratar expedido por e

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 
del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato

corresponde de acuerdo

c) Declaración jurada de empresas contratadas

d) Certificado de Origen de materiales

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
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régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  

CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 

evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del 

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación 

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

copia en Mesa de entrada del PAEPU  

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de 

contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)  

Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)

Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
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régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 

la adjudicación del 

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

 previsto en el Art. 

15 del Pliego Único.  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

máximo de 10 días calendario, presente 
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de 

contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 

l RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si 

ANEXO III) 

régimen de preferencia PIN o 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
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adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “

RUPE., asa como Certificados al 
 

17.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los docum

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tie

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 

En esa instancia el adjudicatario 

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 

de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU 

Independencia 822 (int 144 y 143 )

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

 

17.2. CESION DE CONTRATO 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se r

cesiones de crédito futuros.  

 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente

 

18. ANTICIPO FINANCIERO  

No Aplica 

 

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

 
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efe
habilitaciones finales que correspondan. 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

 

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 
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udicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “

ertificados al día de DGI, BPS Y BSE.  

DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

 deberá dar cumplimiento a:  

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 

entidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza 

Independencia 822 (int 144 y 143 ) 

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente

Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  
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otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 

Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el 

entos solicitados en el art16 , previo 

mpos legales para 

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 

piso 9 de Plaza  

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 
esolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

ctos de obtener todos los permisos y 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  
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Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

local educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no disponga

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración. 

 

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE. 

 

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra. 

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores ero

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la de

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula: 

  0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =     

  N  

 G I  = Gasto Improductivo 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra. 

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 
la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponib

certificados de avance de obra ejecutada adeuda

N   = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y pre

y se liquidarán en forma independiente. 

 
Se entenderá por:  

 
a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contract
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada: 

 
 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 

www.mecaep.edu.uy  

 

a el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
autorizado por la Administración.  

COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE.  

COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  

GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra. 

reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 
la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.   

= Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales 

y se liquidarán en forma independiente.  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  
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a el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

n de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

gaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

terminación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 
le el pago de los 

= Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

supuesto originales 

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

uales sea inferior al 
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 
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aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 
en el Plan de Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

definitivo.  

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índ

en el que se realiza el cálculo correspondiente. 

 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 

relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 

posterior al inicio o b) notificación de que está disponible e

obra real en Tesorería.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero. 

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 

empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU 

 

22. CARTEL DE IDENTIFICACION 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio. 

  

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el 
Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer 

interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y 

su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 
competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).

una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 
compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU. 

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 

del contratista.  
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aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

tractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 

la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 

en el que se realiza el cálculo correspondiente.  

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 

relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 

posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 

empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista
Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto o Ingeniero

interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo 

a todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 
competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).

una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 
compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 
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aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

tractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 

la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
ice vigente para el mes 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 

relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 
siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 

l pago de los certificados de avance de 

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

ntante Técnico del contratista, declarado en la 
o Ingeniero. Será el 

deberá realizar bajo 

a todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 
competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). Deberá registrar 

una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 
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24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 

técnicos y administrativos que son de su competencia y se suscite

trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 

Obra entregará a la empresa contratista el 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 

Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 
Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 

directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 
caso de emitir una Orden de Trabajo fue

copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 

 

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA 

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad 

realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 
obligados a asistir a todas las mediciones. 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada m

último día del mes que se mide el avance. 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 
materializarán el Certificado de Avance de Obra, 

Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

de cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

certificados serán emitidos de oficio

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 
presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

establecido en el punto 48 del Pliego Único.

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 

Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
correspondientes.  

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 
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La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 

técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 

trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 

Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 

Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 
Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 

directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 
caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 

copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  

MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 

realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 
obligados a asistir a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada m

último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 
Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

serán emitidos de oficio. 

de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 
dentro de los 3 días hábiles posteriores. 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 

Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  
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La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 

n durante el desarrollo de los 

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 

correspondiente, siendo 

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 

Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 
, con la firma del Director de 

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 

directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 
ra del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 

de la Supervisión de Obra 

realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 
el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 

Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
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Implantación y replanteo 

Se paga 100% del rubro implantación un

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

 

Hormigón armado 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles. 

 

Muros y tabiques 

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

 

Aberturas 

Puertas: Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%      

                    Terminación y ajuste final     5%        

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 

 

Revestimientos y pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10% 

Revoques y pintura 

Se modula y se paga por avance 

Impermeabilizaciones 

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 

 
Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones

                                                           

                                                           

Instalación sanitaria 
Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 

Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

 

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 

 

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 
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Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

(cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%      

Terminación y ajuste final     5%         

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

uste final y todos los accesorios colocados    5%  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10%  

 

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

paga: Terminaciones completas            80%  

                                                        Pruebas y ensayos                      10%  

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  

PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  
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a vez terminadas las oficinas y servicios.  

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%       

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
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En el término de 15 (quince) días hábiles para la constru

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 

respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

tanto se regularice la situación.  

 

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) 

trabajos extraordinarios.  

 

28. IMPREVISTOS   

No corresponde 
 

29. RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de 

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OB

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parci

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 
decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

de obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 

de Obra”   

 

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único,

la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 
los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 

b) Medición y certificación de la totalid
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 

pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencion
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En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 

respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 
E, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

 

EXTRAORDINARIOS   
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, PAEPU no autorizará 

 
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra.  

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 
decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 

RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 

ria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 
los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista. 

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 

pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas. 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

cción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 

respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

PAEPU no autorizará 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  

cualquier sector de la obra por parte 

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con 
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 
decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 

son condiciones previas a 

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

exceptuando los montos no certificados 

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 

adas.  
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e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la in

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  
el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

g) Presentación de planos veraces de la instalación 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por

previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

h) Presentación de planos veraces de la instalación de 

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios pres

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

de estado del trámite a la D.N.B.  

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máxim

para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  

Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 

 

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al 

se extenderá por 180 días corridos

 

29.1.4. OTRAS GARANTIAS 

Garantía de impermeabilización: 10 años

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 

Complementariamente a lo establ
Recepción Definitiva que la obra cuente con 

correspondientes.  

Se efectuará la Liquidación Final
Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.
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Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  
stalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 

previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

de estado del trámite a la D.N.B.   

r a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máxim

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  

Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, 

180 días corridos.  

de impermeabilización: 10 años 

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 

Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  
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Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

stalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  

corresponda), firmados 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

parte de los Organismos competentes y 

corresponda), firmados por 

acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 

entado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

r a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  

“Plazo de conservación y garantía”, el cual 

ecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
las habilitaciones finales de los organismos 

de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 
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30. RESPONSABILIDAD DECENAL  
 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

31. PENALIDADES  
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

RNEOP del MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y conc

garantía de fiel cumplimiento d

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
haber sido notificado por la Administración.  

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 
la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

De acuerdo a lo establecido en el punto 

siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo

aplicando la siguiente fórmula: 

MP = a% x q x 0.15  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato  

 

b) por incumplimiento del plazo total

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total 

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 

Q                = monto total del contrato 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

correspondiente.   
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RESPONSABILIDAD DECENAL   

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades 
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

RESCICION DE CONTRATO  

el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

JECUCION DE LAS GARANTIAS 

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
haber sido notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 
la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo

ulta a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

to del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula 

= multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción) 

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 

Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 
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La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

lugar a la aplicación de las penalidades 
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
ordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

el contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 

a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

se calculará aplicando la siguiente fórmula  

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 
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Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del mon

actualizado (como se indica precedentemente). 

 

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS  

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por conce

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 
de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra. 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 
En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción

atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.

 

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso 

obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra. 

 

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO D

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 
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Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del mon

actualizado (como se indica precedentemente).  

MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 
y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 
so de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 

la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 

MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la 

obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  

POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la 

   ADQUISICIONES PAEPU

Modelo de Carta de Presentación de la Oferta  
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Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

pto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.  
de 1 UR por día de 

en la colocación del Cartel que identifica la 

obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

E GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

ADQUISICIONES PAEPU 
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

 

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  

 

La empresa              (RAZON

……………………………………….., C.I. ………………………. 

TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación 

Abreviada Nº ………./2018, cuyo objeto es   

en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) 

………………….. (Pesos uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que e

Particulares.  

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………. (Pesos uruguayos…………………………………………………………………….). 

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto Imponible 

total declarado, ascienden a $......................... (

El  precio  global  de  la  

 ………………………………(pesos uruguayos……………………………..). 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL)
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2018 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

(RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de(REPRESENTANTE LEGAL / 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación 

Abreviada Nº ………./2018, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  

(DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un monto de $ 

uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………………………………………………………….).  

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto Imponible 

total declarado, ascienden a $......................... (Pesos uruguayos………………………………………….). 

 oferta  asciende  a  $ 

………………………………(pesos uruguayos……………………………..).  

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL)……………………………………………. 
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Nombre de Fantasía - Logo  

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2018  

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

RUT ………………………………….. representada por 

(REPRESENTANTE LEGAL / 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación 

CRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , 

, por un monto de $  

uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

l que establece el Pliego de Condiciones 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto Imponible 

uruguayos………………………………………….).  

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 
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…………………………………………………………………………………….. 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tene

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.
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……………………………………………………………………………………..  

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  

r litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

ANEXO II – Modelo de Matriz de la Oferta

 

LICITACION Abreviada Nº  
LOCAL:………………………………………………………………...

UBICACION: ………………………………………………………………. 
 

 
MATRIZ DE OFERTA 

 

 

A. TOTAL DE OBRA    

 

B. IVA (22% sobre obra)   

 

C. TOTAL OBRA CON IVA   

 

D. MONTO IMPONIBLE OBRA                     

 

E. L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL

 

 

 

G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES   $..................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas 
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía 

Modelo de Matriz de la Oferta 

LICITACION Abreviada Nº   
LOCAL:………………………………………………………………... 

UBICACION: ……………………………………………………………….  

MATRIZ DE OFERTA  

                                                        $..................... 

                $..................... 

                 $..................... 

MONTO IMPONIBLE OBRA                         $.....................  

L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.I.)    $..................... 

G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES   $.....................  

Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

Nombre de Fantasía - Logo  

$.....................  

$.....................  

$.....................  

$.....................   

$.....................  
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DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

 

En la ciudad de Montevideo, el día      

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por el

la  Educación  Inicial  y  

 medio  del  Procedimiento 

______________________________ N° 

en el local ______________________, con domicilio en 

acto por             ___                                           ____________

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas

el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal. 

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

para los trabajos a realizar.  

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a t

empresa en obra.  

 

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos: 

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene e

- Carátula del Libro de obra. 

- Memoria Descriptiva de Andamios. 

- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 

- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. - Plan de Izaje. 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

ante la IGTSS.   

 

� Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por 

normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 

- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesiona

- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

 
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

de 48 hs.  
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DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

     ___ de  _____                       de      __      , la empresa                               

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

 Primaria  en  Uruguay  -  

Procedimiento  

_______________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____

en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este 

_                                           ____________, C.I. en calidad de,                         

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal. 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Carátula del Libro de obra.  
Memoria Descriptiva de Andamios.  
Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  

Plan de Izaje.  
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

Que se realizan las acciones siguientes:   
Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por 

normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 

Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 
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DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

, la empresa                                

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

 ANEP),  por 

______           ____ ____   , 

representado en este 

                         declara que:  

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 

ravés de la supervisión de la 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

les producidas al personal propio o subcontratistas.  
Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 
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� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro 

utilizada que es firmada por técnico competente. 

 

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 

 

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hech

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

la misma.  

   

 Representante de la Empresa  

 Aclaración de firma  

 Documento de Identidad  

 

 

Constancia de Recepción por PAEPU

Firma del receptor  

Aclaración de firma  

Documento de Identidad 
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toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

utilizada que es firmada por técnico competente.  

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

e dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

  Asesor en materia de Seguridad 

 Aclaración de firma 

 Documento de Identidad 

Constancia de Recepción por PAEPU Fecha ___/___/___ 

 

 

Documento de Identidad   
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toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

e dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

o, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

 
Asesor en materia de Seguridad  

 
Aclaración de firma  

 
Documento de Identidad  
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PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD  DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

  

  

  

R U B R A D O 

1.- IMPLANTACION  Y  REPLANTEO  

  1,01 Implantación 
  1,02 Barrera y vallado 

  1,03 Limpieza inicial de obra 
  1,04 Cartel de Obra  

      

2.- REALIZACION DE CANCHA 

  2,01 Retiro de capa natural 
  2,02 Relleno y compactado con material inerte
  2,03 Carpeta de hormigón de 10cm 
  2,04 Cordoneta perimetral 
  2,05 Pintado de líneas e=5cm  
  2,06 Suministro de arco-tablero 

  2,07 Suministro de soporte de volley 
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PAEPU  -  A.N.E.P.  

Escuela No.187 - Villa Universitaria 

DEPARTAMENTO DE CANELONES 

R U B R A D O      
UNIDAD CANTIDAD 

    

gbl 1 

gbl 1 

gbl 1 
gbl 1 

    

m2 527 
Relleno y compactado con material inerte m2 527 

m2 527 

ml 96 
ml 150 

U 2 

U 2 

    

2908 1955 Fax. (598) 

PRIMARIA EN URUGUAY 

  

  

  

 PRECIO    
 UNITARIO   SUBTOTAL  

    

   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    
   $U              -    

    

   $U              -    
   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    
   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    
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3 - REALIZACION DE BADEN EN ACCESO Y ZANJA DE EVACUACION A CUNETA

  3,01 Cortado y retiro de faja de 50cm de pav. Existente
  3,02 Nivelación 
  3,03 Realización de badén 
  3,04 Perforación en muro existente para pase PVC 110
  3,05 Zanja para caño PVC 110 
  3,06 Tendido de caño PVC 110 

  3,07 Relleno de zanja PVC 110 

      

4.- LIMPIEZA DE OBRA 

  4,01 Limpieza de obra 
      

    SUB TOTAL 

    IVA 22% 

    SUB TOTAL IVA INCLUIDO 

    MONTO IMPONIBLE 

    APORTES AL B.P.S. (65,4% DEL MI) 

    TOTAL GENERAL (incl. IVA y Aportes B.P.S.)
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BADEN EN ACCESO Y ZANJA DE EVACUACION A CUNETA 

Cortado y retiro de faja de 50cm de pav. Existente m2 8 

ml 15 

ml 15 
Perforación en muro existente para pase PVC 110 glb 1 

ml 20 

ml 20 

ml 20 

    

    

gbl 1 

    

    

    

    

   adri 

TOTAL GENERAL (incl. IVA y Aportes B.P.S.)     

2908 1955 Fax. (598) 

   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    
   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    

    

    

   $U              -    

    

   $U              -    

   $U              -    

   $U              -    

    

   $U              -    

   $U              -    


