
                                                                          

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE QUÍMICA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 20/19

“Adecuación de sector del subsuelo del Instituto de Química –

Area Química Analítica  para instalación de área de frío”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego         y las posteriores aclaraciones         que surjan antes del vencimiento del plazo de recepción de
las ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizará el lunes 20 de enero de 2020, a la hora 13:00, de manera electrónica a través del portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los  oferentes  deberán  garantizar  eI  mantenimiento  de  oferta  por  un plazo de 30 días a partir de
Ia fecha de apertura. Vencido dicho plazo, se considerará  automáticamente prorrogada,    por 30 días
más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrónico.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración podrá desestimar la oferta presentada. 

VISITA OBLIGATORIA:

Se realizará el  martes 14 de enero de 2020 a la hora 14:00,  partiendo la recorrida desde el  hall del
Instituto de Química

PRECIO DEL PLIEGO:  SIN         COSTO      
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“Adecuación de sector del subsuelo del Instituto de Química – Area Química Analítica  para

instalación de área de frío ”

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Química llama a Licitación Abreviada, para las obras de adecuación del
sector aula del  laboratorio de Química Analítia del subsuelo del Instituto de Química,
situado en la Avda. Gral. Flores 2124, de acuerdo al Anexo I – Memoria Descriptiva y
Constructiva, la cual forma parte de este pliego, para la instalación de un área de frío,
donde se ubicará el equipamiento de los distintos laboratorios del Instituto que requieren
un  ambiente  acondicionado.  Los  trabajos  incluyen  reparaciones  en  la  albañilería  del
sector, corrección de patologías e incorporación de instalaciones sanitarias, eléctricas, de
extracción y aire acondicionado. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo tanto a esta memoria, como en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los respectivos Organismos Reguladores y a las
indicaciones de la Supervisión de Obra por parte de la Universidad. 

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:
• la ejecución completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de

obra, materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y
memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de
Arquitectura, quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente. 

• entrega  en  condiciones  de  pleno  y  correcto  funcionamiento  con  todas  las
instalaciones y componentes ensayadas y testeadas. 

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto
se  deberán tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  la  protección de  los  usuarios  y  la
integridad de los distintos  sectores del  edificio que ya están en pleno funcionamiento.
Asimismo deberá coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la realización de
dichas actividades.

2 - GENERALIDADES 

2.1 - La Empresa 
La empresa realizará los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria
descriptiva, cumpliendo con todo lo requerido así como las normativas aplicables al tipo de
trabajo de manera de asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado. 

2.2 - Alcance

La  empresa  adjudicataria  será  responsable  de  asegurar  que  el  personal  designado  para
realizar las tareas cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecución de las
mismas. Será responsabilidad de la empresa la reparación de toda avería que se origine por
responsabilidad o negligencia de su personal.
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2.3 - Visita

El oferente deberá tener conocimiento del lugar donde se realizarán las tareas, debiendo
visitar y verificar en el sitio las condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento
con lo descrito en los recaudos.   La visita es de caracter obligatorio, el día  martes 14 de
enero a  las  14 horas,  a  cargo  del  Arq.  Javier  Marquez,  quien  llevará  el  registro  de  la
asistencia, mediante firma en planilla (Formulario RG-SGC-084 Constancia de Visita) por
parte del funcionario de le empresa que realiza la misma.

Será  responsabilidad  de  los  licitantes  visitar  e  inspeccionar  la  zona  de  la  obra  para
investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y
de  manera  especial  las  fuentes  de  abastecimiento  de  materiales  y  servicios  de
infraestructura..

Se recuerda que la misma  NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una
lectura  previa  de  la  Memoria  Constructiva  y  Descriptiva  (Anexo  I)  para  su  mejor
aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias

El adjudicatario se obliga a cumplir, - respondiendo por los daños y perjuicios en caso de
incumplimiento-, con todas las normas legales y reglamentarias de carácter laboral, fiscal o de
seguridad social que le competen.

2.5 - Equipo Técnico

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos. 
El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.
La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR. 

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en
las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al
Supervisor de Obra que es el arquitecto proyectista autor del Proyecto. 

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

2.6 - De los Consorcios 

2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de
presentar la oferta: 
a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a
su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno. 
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b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones
y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del
consorcio. 
c.  Dejar  constancia  en  el  documento  de  intención  y  posteriormente  en  el  contrato  de
consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UE
de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación. 
d.  Expresar  la  indivisibilidad  de  las  obligaciones  contraídas  ante  la  Universidad  de  la
República,  y el compromiso de no modificación del  documento o contrato sin la  previa
aprobación de la UE. 

2.6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el
consorcio deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aquí estipuladas. 

2.6.3  Transcurrido  el  plazo  citado,  sin  que  el  adjudicatario  diera  cumplimiento  a  lo
establecido  en  este  literal,  la  UE  podrá  rescindir  unilateralmente  la  adjudicación  y
reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera
instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras responsabilidades que
pudieran corresponder. 

3 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO 

3.1-FORMA DE COTIZAR:
En la oferta en linea se deberá cotizar por separado el monto total de la propuesta, los
imprevistos y las Leyes Sociales, discriminando los mismos en la columna VARIACIÓN.

3.2- PRECIOS:
Deberán cotizarse  precios  unitarios  por  ítem,  globales  y  totales,  deberán ser  cotizados
exclusivamente  en  moneda  nacional.  Los  precios  deberán  establecerse  sin  impuestos
indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio
ofertado.

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto,  incluidos los  gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la
empresa  Contratista  y/o  sus  empleados,  proveedores  y  subcontratistas  en  el  país  del
Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la
misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.  Comprenderá en el precio de su oferta
todas las tareas e insumos tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el
pliego, como aquellos que se sobreentiendan indispensables para la realizacion del trabajo.
No  se  admitirán  razones  basadas  en  omisión  o  error  de  cálculo  para  variar  el  precio
ofertado y/o suspender la ejecución del servicio ofertado.
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El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es
decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta,
sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin
en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecuta esta Obra. 

Dicho  precio  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los  costos  inherentes  a  la
ejecución  de  la  obra,  las  tramitaciones  y  habilitaciones  que  correspondan  y  sus
instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por  cualquier  concepto  relacionado  con  la
ejecución del objeto de este Llamado. 

Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para
la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como
de las  consecuencias  por acciones u omisiones de sus  Proveedores  y Subcontratistas  o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

El  Contratista  será  responsable  por  todos  los  trabajos  de  los  subcontratistas;  asimismo
deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra
atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender
cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia
a subcontratistas o por la sustitución de los presentados en la oferta. 

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y
tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje
y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el
metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. 

Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual
de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de
Obra. En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios
como  globales,  tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las  cantidades  o
metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. 

4 - SISTEMA DE PAGO 

Forma  de  pago,  mediante  el  S.I.I.F.  (Sistema  Integrado  de  Información  Financiera)  o
transferencia bancaria por Sección Tesorería.
Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) o 30 (treinta) días de la conformación de la
factura por parte del Arquitecto de Supervisión de Obra, asignado a la U.E.
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5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS 

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la
Construcción, publicado por el Instituto Nacional  de Estadística.  Como valor básico se
tomará el número indice correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como
valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del avance mensual.- Para el caso de
que  el  tiempo  insumido  para  el  pago  sobrepase  el  plazo  indicado,  el  oferente  podrá
establecer  un  recargo  que  no  podrá  superar  el  interés  vigente  para  los  recargos  por
financiación que cobra  la  Dirección General  Impositiva.  No podrán aplicarse fórmulas
paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podrá realizar de acuerdo al número índice correspodiente al
mes anterior a la apertura de oferta, y como valor actual el último publicado a la fecha del
recibo del acopio. 

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione. 

6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos,
entrega  de  los  diferentes  materiales  a  incorporar  a  las  instalaciones,  así  como  las
previsiones de trabajo en días u horarios especiales, en base a un cronograma de obra que
será luego ajustado junto con la Sup. de Obra. 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir
del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  contrato.  Los  plazos  a  que  refiere  este  pliego  se
computarán  en días  hábiles.  Cuando el  vencimiento  de  un plazo  coincida  con un día
inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.

Cuando se diga  hábiles,  se  entenderá  que si  la  obligada  es  la  empresa contratista,  son
aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá
por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. 

7 - ACLARACIONES Y PRÓRROGA
 
   7.1-  Aclaraciones al pliego:  Las aclaraciones se podrán solicitar  entre el 13 y el 16 de
enero  de  2020,  por  escrito  a  través  del  correo  electrónico  licitaciones@fq.edu.uy.  La
Administración dará respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.  

Vencido  dicho  término,  la  Administración  no  estará  obligada  a  proporcionar  datos
aclaratorios.

Dichas  aclaraciones  serán  publicadas  en  la  página  web  de  Compras  Estatales  y  los
interesados podrán concurrir o comunicarse con la Sección Compras a los efectos de tomar
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conocimiento de las emitidas; por consiguiente, no será causal de reclamo alguno por parte
de los proponentes el desconocimiento de cualquier aclaración relativa a los productos
licitados.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la
licitación, ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para
reconocer  las  facilidades  de  acceso,  etc.;  se  ha  compenetrado  de  las  cantidades  y  la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra, de la
disponibilidad de materiales, mano de obra común y especializada, y que, en general ha
obtenido  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  y  contingencias  que  puedan
afectar su propuesta.

Se deberá entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las
necesidades  de  la  obra,  expresadas  en  los  recaudos,  y  que  su  precio  cubre  todas  sus
obligaciones contractuales hasta la Recepción Definitiva.

    7.2- No se otorgará prórroga de la fecha de apertura de ofertas: debido a lo justo de los
tiempor para informar los procedimientos.

8 - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Las propuestas serán recibidas  únicamente en línea.  Los oferentes deberán ingresar sus
ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No
se recibirán ofertas por otra vía. 

Se  agrega  en  Anexo II el  instructivo  con  recomendaciones  sobre  la  oferta  en  línea  y
accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato
.pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel,
deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto  de su oferta. En caso de
resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo
establecido en el artículo 48 del TOCAF.

En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de
Proveedores  del  Estado  (RUPE)  con  los  datos  de  representantes  y  documentación  de
poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.
La oferta deberá cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

 8.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA  :

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 

a) Formulario “Declaración de contratación con el Estado” completo y firmado por el
titular o representante facultado para ello según RUPE (Anexo III).

 29241870                                                                                              Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                       Pág.  7 de 33

http://www.comprasestatales.gub.uy/


b) Las  ofertas  deberán presentarse  con identificación de  la  empresa  que realiza  la
cotización  (logo,  membrete  o  sello),  firmadas  por  representante  legal,  con
aclaración de firma. En el caso del formulario B deberá presentarse en formato de
planilla electrónica para facilitar el estudio del mismo.

c) Formularios A, B, C, D, E y F (se encuentran en el  Anexo IV) completos con las
firmas escaneadas en los que así corresponda

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de
2 días hábiles posteriores al  acto de apertura de ofertas, para salvar defectos,  carencias
formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que
vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su
Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico
previsto para todos y cada uno de los  rubros y tareas según formulario C de las  obras
adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de
los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente,  sin variar los plazos
totales propuestos en los formularios A y C de la oferta.

8.2 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:

– Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley
17.897 de 14 de setiembre de 2005 de corresponder (información sobre la emisión
del mismo)

– Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el  artículo 1 del decreto 255/10 del  M.T.S.S.  En caso de no poder obtenerla,  el
oferente  deberá  presentar  Declaración  Jurada  en  la  que  conste  no  tener
incumplimientos  de  las  condiciones  establecidas  en la  Ley  18.516/09  y  decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.

– Para  la  firma  del  Acta  de  inicio  el  Adjudicatario  deberá  presentar  un  Plan  de
Trabajos y Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio
efectivo de las obras, sin variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C
de la Oferta con la aprobación previa de la UE.

8.3 –  DOCUMENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR LA UE EN EL
RUPE

– QUE LA     EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARÁCTER DE
ACTIVO   (Decreto 155/2013)

– Que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las
personas  jurídicas,  en  su  caso,  no  se  encuentren  inscriptos  como  deudores
alimentarios (Art. 3° Ley 18244)

– Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 
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– Certificado BPS y de DGI vigentes.  Quienes a la fecha indicada no cuenten con
dichas constancias al día, se le otorgará 48 h hábiles luego de notificado para que
regularice dicha situación en el sistema. -

– Inscripción en el Registro Nacional de Obras Públicas de acuerdo al Art. 77 del
TOCAF.

9 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

Cuando  los  oferentes  incluyan  información  considerada  confidencial,  al  amparo  de  lo
dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº
131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a
la parte pública de la oferta.

La  clasificación  de  la  documentación  en  carácter  de  confidencial  es  de  exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las
medidas  que estime pertinentes,  si  considera que la  información ingresada en carácter
confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Se considera información confidencial:

• la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor
de evaluación (en este caso deberá presentarlo en modo de resumen, conteniendo
la mínima información necesaria, por ejemplo organismo y nombre de la persona,
de manera no confidencial)

• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual

• la que refiera al patrimonio del oferente

• la  que  comprenda  hechos  o  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor

• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

• aquella de naturaleza similar  conforme a lo  dispuesto en la Ley de Acceso a la
Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

• la relativa a los precios

• la descripción de bienes y servicios ofertados, y

• las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a
los restantes oferentes.
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El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la
información confidencial  que  ingrese,  que  deberá  ser  breve  y  conciso  (artículo  30  del
Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la
Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a
quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13
de la mencionada Ley. 

10 - VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la
oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, sin que ello dé
lugar a reclamación de clase alguna.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la administración, se
interpretará en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS 

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta.
La solicitud del imprevisto será realizada por el Supervisor de Obra ante la necesidad de la
realización de los mismos. 

La aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación, por correo
electrónico  del  Supervisor  de  Obra  (Arq.  Designado  por  la  Dirección  General  de
Arquitectura a la UE), previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS 

Los oferentes podrán solicitar y establecer un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administración se comprometa a aceptarlo. 

El  contratista  deberá  hacer  un depósito  en garantía  por  el  equivalente  al  importe  del
acopio. El comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá
ser exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente. Las
garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados
se vayan incorporando a la  obra,  siendo descontados de los  respectivos certificados de
obra. 

13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES
El  oferente,  de  acuerdo a  la  ley  14.411,  modificativas  y concordantes,  fijará  el  Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la
Universidad de la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro,
el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.
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El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible
cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran
producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. 

Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos  la  Universidad  podrá  retener  el  importe  que  corresponda  de  los  respectivos
Certificados.  La  empresa  Contratista  deberá  presentar  estas  planillas,  cada  mes,  a  la
Dirección General de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro
(4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS.

Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios,
intereses,  multas  y  recargos  que  se  generen  por  tal  motivo,  por  lo  cual  autoriza  al
Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda. Cada vez
que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro
contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.
El  porcentaje  de aportación para la  UdelaR sobre los  montos de jornales  directamente
afectados a la obra es del 71,8%.- 

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del
10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible . 

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia  (M.I.P.)  $200000,00 (pesos  uruguayos  doscientos  mil  con 00/100),  que  será
utilizado en caso que el monto indicado por el Oferente fuera menor, cuando éste fuera
mayor o igual al M.I.P. se considerará el indicado por el Oferente.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del
Adjudicatario. 

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO
El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en
estos recaudos que será de  obligada presentación tal como se establece en las notas del
mismo y en este PCP.  Deberán indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por
rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser
igual al precio global cotizado.
En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, reajustable, los rubros,
tanto unitarios  como globales,  tendrán un precio total  invariable  independiente de las
cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. Los
precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los
trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.
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El Rubrado es una guía que sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente.
No se considerarán ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar
por el adjudicatario.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente deberá agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente según se
requiere en el Formulario. La propuesta que se efectúe obligará a que el Oferente deba
realizar el Objeto de este Llamado – en la forma que se adjudique – por el Precio total
ofertado para el metraje que estimara para cada Rubro.

En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente deberá desglosar en los
distintos tipos o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentará el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedarán a cargo del
Contratante – y que de superarse serán de cargo de la empresa Contratista.

El Precio del Contrato estará sujeto a ajustes durante todo el período de cumplimiento del
mismo, conforme a la  fórmula de ajuste prevista en el  ítem 5 de este Pliego,  pero no
corresponderán  ajustes  de  precios  o  metrajes  por  las  variaciones  detectadas  una  vez
concluidos los trabajos.

En caso que el FORMULARIO B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá
también los  precios  unitarios  y  el  monto  imponible  de  los  rubros  correspondientes  al
mismo.
Este Rubrado Complementario comprende ítems que la U.E puede llegar a contratar en
función de la  disponibilidad presupuestaria.  Si  bien estos  precios no se incluyen en la
comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

14.2  OFERTAS ALTERNATIVAS.
Los  Oferentes  que  lo  deseen,  podrán  presentar  alternativas  a  lo  solicitado  en  los
Documentos de Licitación, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el
"saber hacer" de la empresa.
De presentar alternativas deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y
Planos así como deberá justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de
los  detalles  constructivos,  optimiza  las  condiciones  de  durabilidad,  favorece  la
sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminución de los
Costos y/o Plazos de Ejecución de la Obra.
El Licitante deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Contratante
pueda  hacer  una  evaluación  integral  de  las  ofertas  alternativas,  con  inclusión  de  los
cálculos  y  las  especificaciones  técnicas,  el  detalle  de  los  precios,  los  métodos  de
construcción propuestos y otros datos pertinentes. La UE se reserva el derecho de aceptar
o no las alternativas presentadas.
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14.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE
TRABAJO.
Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento
de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer
día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es
la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la
Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS 

El día lunes 20 de enero de 2020, a las 13:00 horas, se efectuará la apertura de ofertas en
forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web
http://www.comprasestatales.gub.uy/.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección
electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores
del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de
cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y
apta para la  recepción de  este  tipo de mensajes.  La no recepción del  mensaje  no será
obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio
web http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  administración
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna
en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con
excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del
TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2
días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser
cursadas  a  través  de  la  dirección  de  correo  licitaciones@fq.edu.uy y  remitidos  por  la
Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA 

30 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará  automáticamente
prorrogada,    por 30 días más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los
oferentes mediante correo electrónico.

17 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderación de los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinación de la
calificación de las ofertas:
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P1: Importe total cotizado para la realización de la obra – FORM. A (P0/Pn)² x 230
P0: Precio de la oferta más baja
Pn: Precio oferta considerada
P2: Plazo de ejecución ofertado – FORM. A y C (PL0/PLn)² x 40
PL0: Plazo más reducido propuesto
PLn: Plazo oferta considerada
P3: Precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero – FORM. B y C Hasta 10 puntos
P4: Subcontratos – FORM. D Hasta 10 puntos
P5: Antecedentes de otras contrataciones – FORM. E Hasta 50 puntos
P6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 10 puntos
PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MÁXIMO 350

Durante  el  período  de  evaluación  de  las  propuestas  la  Administración  podrá  requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.
La  solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta  pertinente  se  harán  a  través  del  Sistema de
Compras  Estatales  (SICE)  y  se  remitirán  por  correo  electrónico.  Sin  embargo,  no  se
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos
sustanciales de la oferta.

En el caso de obras públicas, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se
aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales.  El Poder Ejecutivo
fijará el porcentaje mínimo de integración nacional  que se requerirá para que un bien
califique como nacional, que no podrá ser inferior al 35% (treinta y cinco por ciento) del
precio  mencionado.  La  comparación  de  precios  entre  los  bienes  que  califiquen  como
nacionales y los que no, se efectuará considerando todos los gastos requeridos para colocar
los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

18 – ADJUDICACIÓN

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

La Facultad de Química se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que
considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.
La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;
b no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;
c cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;
d cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de

Condiciones;
e cuando se compruebe que la estructura de todos o cualquiera de los costos que

conforman la oferta no se ajustan a la realidad;
f cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;
g toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar

valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.
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También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos, sin que ello dé
derecho  a  los  oferentes  a  exigir  el  pago  de  indemnización  alguna.  Podrá  solicitar
ampliación  de  información  o  seguir  otros  cursos  de  acción  por  razones  de  buena
administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto
el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses
de esta Administración.

Una vez propuesta la  adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se
extienda  la  resolución  correspondiente,  la  Administración  controlará,  con  respecto  al
adjudicatario, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores
de  las  personas  jurídicas,  en  su  caso,  no  se  encuentren  inscriptos  como  deudores
alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en
carácter de activo.  Se le otorgará un plazo de 2 días hábiles,  contados a partir  del  día
siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

“De  acuerdo  al  Art.  14  del  Dto.  155/013  es  responsabilidad  del  proveedor  mantener
actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en
caso  necesario,  hará  uso  de  lo  dispuesto  en  el  segundo  párrafo  del  Art.  74  antes
mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen,
su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTÍA

19.1 Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.
El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería
de  la  Administración  la  Garantía  de  Cumplimiento  del  Contrato,  por  un  monto
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en
los  términos y condiciones establecidos  en el  Art.  64 del  TOCAF que cubra cualquier
incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado
de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos:  incumplimiento del  plazo,  mala  ejecución de los  trabajos,  etc.,)  podrá  ser
penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.
Si  el  adjudicatario no efectuara el  depósito de Cumplimiento del  Contrato,  dentro del
plazo  y  condiciones  establecidos,  la  Administración  aplicará  una  multa  equivalente  al
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0,5% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este
requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos
del  adjudicatario,  pudiendo  la  Administración  iniciar  las  acciones  que  pudieran
corresponder  contra  el  adjudicatario,  por  los  daños  y  perjuicios  que  cause  su
incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y,
reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera
instancia.

La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval
bancario o póliza de seguro de fianza. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días
hábiles siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a
la Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institución que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo
Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos,
la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente
al 5% de los montos de cada certificado de avance de obra.

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositará  en  Tesorería  al  momento  de  cobrar;  o  mediante  las  retenciones  del
correspondiente  porcentaje  del  monto  a  pagar  por  la  Administración;  o  mediante  la
constitución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez
levantadas  todas las observaciones si las hubiera,  y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

20 - PAGOS 

20.1 Solicitudes de pago 
Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los
10  (diez)  días  hábiles  siguientes  al  vencimiento  del  mes  correspondiente,  debiendo
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establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios
y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos
extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el
porcentaje de avance. 
La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará
por separado. 
20.2 Contralor de las solicitudes 
La  Supervisión  de  Obra  verificará  las  solicitudes  presentadas  y,  en  caso  de  que  no
merezcan objeciones u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su
conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su
presentación. 
En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las
tramitará con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista. 
Si  fuera  necesario  modificar  sustancialmente  la  solicitud,  se  devolverá  la  misma  al
Contratista dentro de los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia
de este hecho. En este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación del
certificado. 

20.3 Tramitación de las solicitudes – Habilitación del pago 
De  cada  solicitud  conformada,  la  Supervisión  de  Obra  dirigirá  una  copia  a  la
Administración, otra copia al Contratista y la tercera quedará en su poder. 
Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de
Obra,  se  solicitará  al  Contratista  que  en  un  plazo  máximo  de  48  h  presente  la
correspondiente factura, contra la cual la administración habilitará el pago. 
Desde  la  recepción  en  la  Administración,  del  Certificado  de  Obra  aprobado  por  la
Supervisión de Obra hasta la habilitación del pago, el trámite no podrá insumir más de 30
(treinta) días hábiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto
en forma conjunta entre la Administración y el Contratista.

20.4 Certificados de obra 
La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados: 
CERTIFICADOS  ORDINARIOS  O  BASICOS:  Serán  aquellos  que  corresponden  a
solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original
detallada. 
CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por
la Supervisión de Obra 
CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 
20.5 Disposiciones generales sobre pagos 
La  Administración  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada  directamente  a  ella  por
subcontratistas  y/o  proveedores  de  la  obra.  Cualquier  reclamación o  demanda  de  esta
índole que prosperare por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración
todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado. 
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21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Artículo  66 DEL TOCAF)

21.1 Negociaciones: 
En caso que se presenten ofertas similares, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el
Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos
de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
Asimismo la Facultad de Química podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de
ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

21.2- Mejoras de ofertas:
Se podrá invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles  un plazo no menor a
dos días hábiles para presentarlas en los siguientes casos:

• se consideran ofertas con puntaje similar aquellas que no difieran en más de un 5%
del puntaje de la mejor oferta ó,

• si  el  precio  de  la  única  oferta  recibida  es  considerada  manifiestamente
inconvenientes  para  la  Administración  de  este  Centro,  se  le  podrá  solicitar
directamente mejora en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.

Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, en sobre cerrado y se presentará en la
fecha que la Administración disponga para ello, en el Departamento de Compras. 

22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El  contrato  se  perfeccionará  con  la  notificación  al  oferente  del  acto  de  adjudicación
dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de
bases  y  condiciones  generales  y  particulares  o  en  la  resolución  de  adjudicación,  se
establezca  la  forma escrita  o  requisitos  de  solemnidad  a  cumplir  con  posterioridad  al
dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho
perfeccionamiento.

La  Universidad  de  la  República  no asumirá  responsabilidades  de  ningún tipo frente a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y
modelos, marcas de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación
al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relación  con  las  obras,  o  incorporados  a  éstas,  así  como  frente  a  todos  los  daños  y
perjuicios,  costos,  cargos  y  gastos  de  cualquier  naturaleza  con  relación  a  esas
reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y
con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos.  Es decir que, deberá mantener
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todas las condiciones de su propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de
los componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará
el siguiente sistema de sanciones: 
1) Primer y segundo incumplimiento :
Observación escrita por parte de la Dirección de la UE.

2) Tercer incumplimiento:   
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 26 del Pliego Único de
Bases  y Condiciones Generales  (art.47 del  TOCAF),  Decreto 53/93.  Sin perjuicio de lo
establecido  anteriormente,  la  UE  se  reserva  la  facultad  de  rescindir  el  contrato  en
cualquier momento en caso de que medien circunstancias imprevisibles, o de que la firma
adjudicataria incurra en incumplimiento o falta grave, en cualquier instancia del contrato,
siendo a su vez pasible de las sanciones administrativas que a juicio de la UE correspondan:
eliminación del Registro de Proveedores de la UE; comunicación al S.I.I.F; aparte de otras
acciones legales que pudieran corresponder, incluso por daños y perjuicios emergentes del
incumplimiento.
La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.

25 – ANULACIÓN – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Facultad de Química se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente
llamado,  según  se  estime  conveniente  para  los  intereses  de  ésta  Administración  en
cualquier etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier tipo se halle estipulado
en alguno de los documentos de los Recaudos,  aunque haya sido omitido en todos los
demás, o aunque no haya sido específicamente presupuestado, para que el Contratista esté
obligado a  ejecutarlo,  o  a  considerar  la  especificación,  todo a  su exclusivo costo y  sin
derecho a reclamación alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administración,
resolverá por sí sola la interpretación que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelación
o reclamación alguna por parte del Contratista.

27 - OBRAS  AGREGADAS  O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS  Y EXTRAORDINARIOS

El  monto  destinado  a  cubrir  imprevistos  y  extraordinarios  se  establece  en  los  Datos
Particulares del Llamado.
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Se  considerarán  obras  agregadas  al  contrato  únicamente  aquellas  que,  no  estando
comprendidas  en  ninguno  de  los  documentos  del  contrato,  hayan  sido  ordenadas  por
escrito por la Administración. Por consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un
aumento de precio y/o plazo o una modificación de la obra que pueda resultar en un
ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberán estar compensadas económicamente contra
rubros del Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la
Supervisión de  Obra,  y que no supongan una disminución de obra contratada  para el
Contratista. De no ser posible, se realizarán con cargo al rubro Imprevistos, que integra el
monto de la propuesta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una
reducción  del  precio  de  la  obra  y  fuera  solicitado  por  la  Gestión  de  Obra,  el  ahorro
convenido entre las partes pasará a formar parte de una cuenta corriente de recursos a
emplear en la propia obra.

Sólo  la  Gestión  de  Obra  podrá  disponer  del  monto  destinado  a  cubrir  Imprevistos  y
Extraordinarios  y  de  la  cuenta  corriente  generada  por  reducciones  de  acuerdo  a  las
necesidades que se presenten en la obra.

El valor de estos trabajos se determinará aplicando los precios unitarios de la propuesta
detallada, ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 13.2 de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el  Contratista deberá presentar a priori el correspondiente
presupuesto que deberá ser aprobado por la Gestión de Obra previo a su realización.

En todos los casos el Contratista deberá indicar el monto imponible para aportes sociales a
precios  de  propuesta  y  explicitar  si  solicita  por  esta  causa  modificación  del  plazo  de
realización  de  la  obra.  En  caso  que  no  se  especifique  un  Monto  Imponible  y  plazo
adicionales, se considerará que ambos están incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y
Extraordinarios, deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del
referido rubro. Si el volumen de las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la
Supervisión de Obra, deberá ser objeto de un nuevo contrato.

28 -  VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO  O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga
a realizar el Contratista solo podrá ser modificado:
a.  por  aplicación  del  índice  del  Costo  General  de  la  Construcción,  publicado  por  el
Instituto Nacional de Estadística en la liquidación de los avances mensuales;
b.  en  el  valor  de  los  trabajos  imprevistos  y  extraordinarios  con  posterioridad  a  la
adjudicación o contrato, según las disposiciones establecidas en este P.C.P.
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28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones
Las variaciones en el importe del contrato serán verificadas por el Supervisor de Obra,
debiendo presentar el Contratista cuando corresponda, documentación a satisfacción de la
misma.
La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras
que hayan sido verificadas y conformadas por la Supervisión de Obra.
No se reconocerán aumentos por aplicación del ajuste de precios que establece este Pliego
con posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo
vigente  ni  los  ajustes  de  laudo  de  Mano  de  Obra  Directa  a  pagar  al  BPS  por  la
Administración los cuales serán de cargo del Contratista.

29 – VERIFICACIÓN Y EVALUACION DEL CONTRATO

29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato
Para  asegurarse  el  debido  cumplimiento  del  Contrato  por  parte  del  Contratista,  la
Administración podrá ejercer la fiscalización en la forma que considere más conveniente,
así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando facultados a exigir
toda documentación relativa a la obra que considere pertinente, en cualquier momento. 

La Supervisión de Obra y/o el o los funcionarios de la Administración autorizados, estarán
facultados  para  adoptar  los  procedimientos  de  inspección  de  las  obras  a  su  mejor
conveniencia, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en
un todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria. 

El  Contratista  está  obligado  a  destinar  a  la  obra  el  personal  técnico  calificado,  como
interlocutor con el Supervisor de Obra. Será de profesión Arquitecto o Ingeniero Civil. La
oferta  contendrá  los  datos  personales  y  currículum  sintético  de  dicho  profesional.
Asimismo el contratista estará obligado a destinar a la obra el personal técnico incluido en
su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la
falta sea subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobación de un sustituto que
deberá tener un currículum no inferior al del técnico sustituido. La Administración no
será responsable por las demoras que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluación del cumplimiento del contrato
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato,
al  finalizar  el  mismo,  el  Supervisor  de  Obra,  realizará  un  informe  detallado  y
fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se incorporará en los
antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la UE estando disponible
para consulta por todas las UE del Inciso.

30 - NOTIFICACIONES 
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Toda notificación que no sea enviada al  Proveedor de manera automática a través del
Portal de Compras Estatales, será realizada por la Sección Compras vía correo electrónico o
al domicilio legalmente constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el
expediente a  la  vista  en la  oficina de Compras por cualquier aclaración que se  estime
necesaria.

31 – CLAUSULAS ESPECIALES

La firma adjudicataria deberá estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el
momento del cobro.

32 – CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO

32.1 - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la
Asist.  Acad. Arq. Serrana Martínez,  el  formulario de Permiso de Trabajo que emite la
UNASIG, de Facultad de Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para
expedir el permiso sin el cual la empresa no podrá realizar ninguna tarea.  Así mismo,
deberá realizar un curso de 20 minutos, a coordinar con dicha Unidad, para incorporar los
criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.
Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán
iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. 

El  Contratista  deberá comunicar  la  fecha de inicio a  la  Supervisión de Obra.  con una
anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en
el  que  se  hará  constar  la  efectiva  iniciación  de  los  trabajos,  así  como  toda  otra
particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por
parte  del  Contratista,  quien  pondrá  a  disposición  de  la  S.  de  O.  el  personal  y  los
instrumentos  necesarios  para  su  verificación.  Los  gastos  del  replanteo  general  o  los
parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista,
así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.
Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantía.
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Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las órdenes de
servicio y con las reglas del arte específico de la obra. Todos los trabajos que no estén
incluidos en los Recaudos, pero que sea necesario efectuarlos para la correcta terminación
de las obras, deberá realizarlos el Contratista a su costo.

El Contratista hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada,
en acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en
el Rubrado, éste deberá solicitar la respectiva aclaración en el período de consulta. 
Si se tratase de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen
advertido en el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos será de cuenta del
Contratista.

Vencido  el  plazo  establecido  para  efectuar  consultas  sobre  el  Proyecto,  el  Contratista
asume  como  suyo  el  mismo,  con  las  modificaciones  que  eventualmente  disponga  la
Administración. En consecuencia no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por
errores  imputados  a  dicho  proyecto  y  será  responsable  de  cualquier  deficiencia  que
pudiera detectarse a posteriori en el mismo.

32.1.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA
El Contratista deberá cuidar la correcta interpretación y aplicación de los planos, pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y será el único responsable por los
errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisión de esta obligación.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las
órdenes o instrucciones recibidas, deberá presentar sus observaciones previamente a  su
ejecución, por escrito, ante el Supervisor de Obra, a efectos de su consideración.
Deberá  asimismo  solicitar  por  escrito  con  un  mínimo  de  5  (cinco)  días  hábiles  de
anticipación  las  instrucciones  y  detalles  que  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  los
trabajos.

32.1.3. MODIFICACIONES
El Contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras contratadas.
Estará obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo
con las especificaciones del Contrato y toda la documentación integrante del mismo, bajo
apercibimiento de sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.
Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningún
inconveniente,  podrán  ser  aceptadas,  pero  el  Contratista  no  tendrá  derecho  a  ningún
aumento de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relación
con lo contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se
disminuirán en consecuencia.
Asimismo,  el  Contratista  deberá  realizar  las  modificaciones  que,  sin  implicar  mayores
costos,  ordene por  escrito  la  Supervisión de  Obra  y  le  sea  comunicada  con suficiente
antelación. 
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Los cambios de órdenes de servicio por parte de la Supervisión de Obra que suspendan la
realización de tareas en curso de acción o de inicio inmediato, únicamente habilitarán al
Contratista  a  solicitar  una  extensión  del  plazo  contractual  mientras  no  se  reciban  las
nuevas  instrucciones.  Si  la  índole  de  las  modificaciones  lo  justifica,  a  juicio  de  la
Supervisión  de  Obra,  el  Contratista  podrá  presentar  presupuesto  por  la  modificación
indicada, considerada como trabajos extraordinarios 

32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS
Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o
totales mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato,
notificará al Contratista del hecho, pudiendo otorgársele un plazo para presentar nuevo
cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse
por la rescisión de contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni
de las multas consiguientes.

32.3 - PRÓRROGA DE LOS PLAZOS
Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:
a.  cuando  se  ordenen  trabajos  imprevistos  o  extraordinarios  con  extensión  de  plazo
aprobada;
b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los
mismos debieran ser  suministrados por la  Administración y se  hubieran solicitado por
escrito por parte del Contratista con 20 (veinte) días hábiles de antelación;
c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisión de Obra
(el mal tiempo que impida todo trabajo en la obra será considerado caso de fuerza mayor,
así como las huelgas o paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato
Único de la Construcción, por causas no imputables a la Contratista);
d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista deberá solicitar por escrito
y dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los
plazos a la Supervisión de Obra. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

La  Supervisión  de  Obra  fijará  en  cada  caso  la  prórroga  que  considere  adecuada,
comunicando su decisión al Contratista.
Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervisión de Obra primará la o las
opiniones sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.
Toda extensión del  plazo de  las  obras,  salvo las  establecidas  en el  ítem 31.3.a,  que se
autorice por la Supervisión de Obra, será a exclusivo efecto de la no aplicación de la multa
por atrasos que generaría la misma.

32.4 - PÉRDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  Indemnización,  por  pérdidas,  averías,  siniestros  y
demás  perjuicios  ocasionales  en  las  instalaciones,  materiales,  útiles  de  trabajo  y  obra
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ejecutada, sean cuales fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de
ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando
no  resulten  de  imprevisión,  de  negligencia  o  deficiencia  en  los  medios  empleados  o
maniobras equivocadas.

El Contratista deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración.
En  caso  de  producirse  un  siniestro  por  el  cual  corresponda  indemnización,  la
Administración  se  compromete  a  abonar  al  Contratista  lo  percibido  a  medida  que
reconstruya la obra dañada.

32.5 - MULTAS
Se  aplicará  una  multa  de  5  UR  por  día  de  atraso  del  monto  adjudicado,  dado  la
importancia del cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los
pagos a realizar a la empresa. 
Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera
corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION
32.6.1. Vicios de construcción aparentes
Cuando la Supervisión de Obra, durante la ejecución de los trabajos y hasta su recepción
definitiva,  advirtiera vicios de construcción en ellas,  podrá disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho
alguno  la  circunstancia  de  que  la  Supervisión  de  Obra  las  hubiera  inspeccionado
anteriormente sin observación.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la
índole  que  sean,  la  Administración  podrá  ejecutarlas  o  disponer  su  ejecución  por  un
tercero,  por  cuenta  del  Contratista  y/o  a  cargo  de  las  Garantías  y  Fondos  de  la  obra,
sinperjuicio de las sanciones que puedan corresponder. 
El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil por los  vicios
de construcción de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la  recepción
definitiva de las obras.

32.6.2. Vicios de construcción ocultos
Si  la  Supervisión  de  Obra  tuviese  motivos  para  sospechar  la  existencia,  en  la  obra
ejecutada,  de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la
recepción definitiva, las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente
vicios de construcción. 
Los  gastos  de  demolición  y  reconstrucción  que  se  ocasionen  serán  de  cuenta  del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de cuenta de
la Administración.

32.7 - SEGURIDAD
El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de
su cobertura previsional.   Deberá tomar todas  las  medidas  de  orden y seguridad y  las
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máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a
toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones
que en este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construcción. 

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico
en la Construcción.
El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de
lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene) 

Asimismo,  el  Contratista  deberá  incluir  en  su  cotización  –  si  corresponde  a  las
características de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al
Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo
establece  el  Decreto  283/96.  Se  ocupará  de  tener  al  día  todas  las  aprobaciones  de
instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:
Podrá  controlar  que  la  retribución  de  los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria,
asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los
Consejos  de  Salarios  o  convenios  colectivos  o  decretos  del  Poder  Ejecutivo  para  la
categoría que desempeñen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas
que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como
las  contribuciones  de  seguridad  social,  como condición previa  al  pago de  los  servicios
prestados.
Tiene la  potestad de  retener de  los  pagos  debidos  en virtud del  contrato,  los  créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
Establece  que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  del  pago  de  las
contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de
accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se
adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio
de la previsión legal del arto 2 de la ley 18.098.
Asimismo,  establece que las  obligaciones laborales  indicadas  en el  artículo 1 de la  ley
18.099  son  de  exclusivo  resorte  de  la  empresa  contratada,  quedando  facultada  la
Universidad de la República para exigirle las garantías que estime convenientes.

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional  de Encarcelados  y Liberados,  entre los  trabajadores  afectados a  las
tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del
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personal  afectado  a  tareas  de  peón  o  similar,  lo  que  se  establecerá  atendiendo  a  las
categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la
Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS
32.9.1 Inspecciones Previas
Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra
realizarán una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista
detallada  de  los  vicios,  defectos  y  omisiones  comprobadas  y  se  establecerá  un  plazo
adecuado para su corrección.
Vencido  el  plazo  se  practicará  una  inspección  complementaria  con  las  mismas
formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la
Administración hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del
Contrato,  y  a  los  saldos  impagos  de  facturas,  sin  que  esto  exima  al  Contratista  de  la
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.
El  plazo  acordado  para  efectuar  las  reparaciones  no  exime  al  Contratista  de  las
responsabilidades  y  multas  en  que  pueda haber  incurrido  por  no haber  terminado en
forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

32.9.2 Recepción Provisoria
Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verificados  en  las
inspecciones  previas,  y  verificado  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  de  los
subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo
que se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión
de Obra.  

A partir de la misma, comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por  el
período de UN AÑO.
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador  deberá  reponerlos  o  efectuar  nuevamente  el  trabajo  sin  cargo  alguno.  Esta
garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total
además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.  Se
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso,
abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el período de garantía de buen funcionamiento y con el visto bueno de
la Supervisión de Obra se dará la Recepción Definitiva.
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En el caso de discrepancias  entre lo  expresado en este apartado y lo establecido en el
Pliego  de  Condiciones  Generales  de  la  Obra,  regirá  lo  más  favorable  para  la
Administración.
El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones estable-
cidas en el Art. 1844 del Código Civil.

32.9.3 Manuales de Operación y Mantenimiento Actualizados
El  Contratista  suministrará  los  manuales  de  operación  y  mantenimiento  en  lo  que
correspondiere 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de
la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 

32.10 - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, de-
biéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección pre-
via con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.
Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía
de Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al  Fondo de Reparo con
deducción  de  las  multas  a  que  hubiese  habido  lugar  y  demás  gastos  en  que  hubiera
incurrido  la  Administración  por  cargo  del  Contratista,  y  siempre  que  no  exista
reclamación  alguna  por  daños  y  perjuicios  producidos  a  causa  de  las  obras  o  por  la
Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.

32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las

Obligaciones de las Empresas Contratadas por Facultad de Química 
 (Resolución del  Consejo de la Facultad de Química de fecha 18 de junio de 2008)

a.  Deberán  presentar  la  nómina  de  operarios  en  Sección  Vigilancia,  con  nombre  y
documento de identidad.
b. Tendrán que presentarse en Sección Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.
c. En caso de tener que efectuar trabajos los días sábados y/o domingos, tendrá que ser
comunicado  con  anterioridad,  a  los  efectos  de  poner  en  conocimiento  al  vigilante  de
turno.
d. Deberán declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y
egresan de la Institución, para evitar malos entendidos.
e. Los funcionarios de Sección Vigilancia, tendrán la obligación de solicitar la revisión de
sus bolsos una vez culminada su tarea.
f.  Para evitar inconvenientes con respecto al punto e),  es necesario tener en cuenta el
punto d) –declarar y exhibir antes de comenzar sus trabajos.
g.  El  personal  de  la  empresa  deberá  permanecer  en el  lugar  de  trabajo  asignado  para
realizar la tarea.
h. El Servicio de Vigilancia tendrá la obligación de denunciar a todos aquellos que no se
ajusten a esta solicitud.
i. El incumplimiento de la obligación de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a
Facultad y la exhibición de lo que se retira de la misma, hará a la Empresa responsable por
los objetos que falten.
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Se recuerda que está  terminantemente prohibido fumar en TODAS las  instalaciones y
predios de la Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.
 
La  infracción  a  la  norma  (Ley  18.256  y  Decreto  284/2008)  será  sancionada  y  es
responsabilidad de la empresa el pago de las multas que imponga el órgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN

Las normas y disposiciones que regirán el procedimiento conjuntamente con este pliego,
considerándose parte del mismo son las siguientes: 
a)  Las  disposiciones  contenidas  en el  T.O.C.A.F.,  aprobado por Decreto nº  150/012 de
11/05/2012
b) Decreto nº 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Único de Proveedores del Estado)
c)  Las  disposiciones  contenidas  en  las  leyes  nº  16.134  de  24/09/1990,  nº  16.736  de
05/01/1996  y  su  decreto  reglamentario  395/998  de  fecha  30/12/1998,  nº  17.250  de
11/08/2000, nº 18.099 de 24/01/2007, nº 18.159 de 20/07/2007, nº 18.381 de 17/10/2008,
modificativa  nº  19.178  de  27/12/2013  y  su  decreto  reglamentario  232/010  de  fecha
02/08/2010,  nº  18.331  de  11/08/2008  y  su  decreto  reglamentario  414/009  de  fecha
31/08/2009
d) Decreto nº 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)
e) Decreto nº 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retención de IVA)
f) Decreto nº 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrónica)
g) Decreto nº 257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego único de bases y condiciones generales
para los contratos de obras públicas)
h) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la
presente licitación
i) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo del
llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS

 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos esta-
blecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

  “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA”  El término identifica al organismo
público contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que
efectúa el llamado.

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aproba-
da por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra.
No podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la
obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración
para producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.
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  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado con-
trato con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que
opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cum-
plir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el
término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos ne-
cesarios para tal fin.

  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y con-
tiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.
 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que desig-

ne con título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para
la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del
Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha
del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una pre-
sencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en
forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Defini-
tiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la
ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo
al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, diagra-
mas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución,
incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y
productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momen-
to la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de
la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la
ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se
refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación
vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Repre-
sentante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Lla-
mado a Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
• fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las

empresas Contratistas;
• define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especifi-

caciones, que constituyen los Documentos del Proyecto; 
• establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Públi-

co a Ofertas para la obra objeto del mismo.

 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra
e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos ge-
nerales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y par-
ticulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acon-
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dicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas coti-
zaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato
se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de
las piezas antes mencionadas.

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la
obra. 

 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cual-
quier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas
de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento,
energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la
obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o
el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización
del Contrato y a la ejecución del mismo.

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las
obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a
hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de
Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contra-
tista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a
su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo
la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar di-
chos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista
y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del
Contrato.

 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios neces-
arios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocu-
pe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la
Ejecución del Contrato.

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requie-
ren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

 “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución
de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.
 

 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del
plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado
a Ofertas.
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Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumpli-
mientos en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales
hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario in-
mediato, serán rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR. 

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que
ha sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Pro-
yecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisión de Obras.

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de
los trabajos y entrega total de la obra contratada.

 “P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.

 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de
éste. 

 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por
el Monto del Precio adjudicado.
Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensua-
les se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Íte-
ms y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán en-
tender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra ter-
minada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de
los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad con-
tractual.

 “Proponente”, “Oferente”  o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio
para realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorpo-
ren a la obra.

 “Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y gráficos, en base a los cuales los Oferentes rea-
lizarán sus propuestas. Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Su-
pervisión de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Ar-
quitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental
del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la
empresa Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar
y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el
Contrato. En esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la
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Supervisión de la obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reser-
vas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego
y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No
podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta. El Representante Técnico de una em-
presa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto, podrá ser Director de Obra. 

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista
para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consenti-
miento previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados
por la empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contra-
to, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cur-
sar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órde-
nes de Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento
de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere neces-
arios. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumula-
dos, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informa-
ción que corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista. 

 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para de-
sempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a to-
dos los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni par-
cialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De
acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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