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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N® 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracidn financiera del Estado (TOCAF): Decreto
N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto
de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contrataciéon Publica para el desarrollo de las Micro, Pequeiias y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicidn o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.
1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién y
presentacion de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:
Trabajos en la Escuela 160 de Marvin Norte, Montevideo
Detalle: Reparacién en General, trabajos en sanitaria

Sita en: Veracierto s/n esq. Isidoro Larraya, Malvin Norte, Montevideo
Tel : 25220632

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al
Acto de Apertura de ofertas.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones,
en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicién
gue expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demas
normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacidn ni condicionado en forma alguna y
estard compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista mds Monto obra imprevista (20% del monto bdsico de obra) mds IVA.
- Mads Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra prevista e imprevista)

3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco

de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado
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- Monto imponible de obra imprevista que sera el 50% del monto del imprevisto (valor de
imprevisto x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacidén, unidad
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracidon previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia

de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea

3.3 MONEDA DE OFERTA

Los precios se formulardn exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptdndose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual
el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomarda como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA
La Administracidn aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).
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No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por modalidad de
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOSY FORMA DE PAGO
El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacion del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberd emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1 MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en mora. Correran
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automdtica, el Contratista tendrd derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara
por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prdrroga por cada dia de atraso en el
pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningln otro mecanismo
de reprogramacién.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prdrroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracion haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacién antes citados, quedara
obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectle de oficio la Administracién.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendrd derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de
los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracién haya incurrido en mora, el contratista
podrd prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado
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Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisién del Contrato.
No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 13 de agosto de 2020

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 13 de agosto de 2020

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
carolinap@mecaep.edu.uy.

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1
6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 20 de agosto de 2020 inclusive

Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c_carolinap@mecaep.edu.uy .

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la tnica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administracién (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrdn cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o
sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectdnico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones
que haya dispuesto y publicado la Administracién previo a la Apertura de ofertas. En
consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

6.1.2. La Administracion comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 21 de agosto de 2020, a través de la publicacién en el sitio web de
ACCE y via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que
hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.
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6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com c/c

carolinap@mecaep.edu.uy

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prorroga, previo al Acto de Apertura.
Se notificard la resolucién adoptada via correo electrdnico a los interesados que realizaron la
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante
via correo electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demds interesados
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitird la presentacién de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA
8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA)

8.1.1. Plazo: 26 de agosto de 2020 hasta las 11:00

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizard la suma de los siguientes precios:

Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista) + 22% de
IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (66,76% sobre la suma del M.l. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista)
exentas de IVA, indicando en “variacion” que corresponde a Leyes Sociales

B. Ademas el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del
presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE
ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
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Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electronica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas se
considerardn vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

La visita es de cardcter obligatorio. La misma se podrd realizar _cualquier dia, de lunes a viernes
coordinando previamente con la Escuela. (tel.25220632).

La Empresa debera llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Direccion
de la Escuela como comprobante de la misma, dado que su presentacién es un requisito de la oferta.

Asimismo, SE SUGIERE QUE LAS EMPRESAS CONCURRAN EL DIA PREVISTO PARA LA REUNION DE
ACLARACION EN LA PROPIA ESCUELA, programada para el dia Martes 18 de agosto a las 10:00hr, con
los Arquitectos del Proyecto para hacer un recorrido por la misma y evacuar consultas.

Se confeccionard una CIRCULAR con todos los temas que surjan en dicha visita, que se enviara a las
empresas que asistieron y se publicard en Compras Estatales y en la pagina web del Proyecto.

En esta ocasién también deberan llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por
la Direccién de la Escuela / Técnicos del PAEPU.

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9
del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149 del
TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan los
Pliegos que rigen el procedimiento.
9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacion de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO | (debiendo
constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal
acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.
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b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial que
la Administracién adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos los items
con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la aplicacion
del beneficio correspondiente

d) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para aplicaciéon de
régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371), en el caso de solicitar la aplicacion del beneficio
correspondiente.

e) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su presentacién por
parte del oferente con la oferta.

f) Constancia que se realizé la visita al lugar en que se realizardn los trabajos, en la fecha
establecida por la Administracion. el que podrd ser también corroborado con el Acta que surja de
la visita a la obra.

g) Listado de Obras — EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participacion como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los tultimos 5
afios, cada uno con un valor minimo de $ 1.500.000 los cuales se hayan completado satisfactoria y
sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.

La similitud es basara en pardmetros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias y otros
segun los recaudos y especificaciones técnicas.

OBRAS SIMILARES — se tendra en cuenta experiencia en trabajos de albaifiileria/sanitaria para
tipologias similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacidn similar a la
calidad exigidas en la obras del PAEPU.

Otros documentos
H) C.V ytitulo de Director de obra - Arquitecto

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRONICA)

Fecha: 26 de agosto de 2020
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automadtica y el Acta de
Apertura serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdneamente se remitira a la direccién electrénica registrada por cada oferente en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direcciéon electrénica constituida sea correcta,
valida y apta para la recepcidn de este tipo de mensajes. La no recepcidn del mensaje no serd obstaculo
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para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidon alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacidn ingresada
con cardcter confidencial.
Soélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
deberd agregar en linea la documentacion solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del tope
maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato (ART.
64 del TOCAF), la misma serd obligatoria y se constituirda en moneda nacional mediante, fianza o aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia
822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constituciéon de garantias sustitutivas por parte de la
Administracién. Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucién de garantias sustitutivas
por parte de la Administracion.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizard en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18
del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 50 (cincuenta) dias calendario laboral para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia hébil para la Administracién
siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el
primer dia habil inmediato siguiente.
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12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar cumplimiento
estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, asi como al fijado
para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dara
lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de 10 (diez) dias de
acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracién , previo informe técnico, otorgar al
Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracién considerard justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por
lluvia vy paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras, las
disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del presente
Pliego. Por lo cual las empresas deberan subir toda la documentacidn solicitada en el literal 9.3,
teniendo en cuenta ademas que los documentos de la a) a la e) son documentos de
admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre numeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacidn ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara
valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta“ firmado por el representante
autorizado en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego
General de Condiciones.
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14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacidn serd el precio
de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinard para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el IVA
mds el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacién del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estard a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa. La
empresa debera presentar, previo al inicio de las obras:

+ Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mds alld de ese monto actuard como agente de retencion

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal

como lo establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son

de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor

vigente al mes anterior a la fecha de presentacidn de las ofertas del Jornal de medio oficial

albanil determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto Imponible
Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los efectos
del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con IVA mas el
valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la adjudicacién se
considerardn los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES
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La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la revisidn, evaluacién y
comparacién de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacién del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha del
Acto de Adjudicacion, algun oferente desease consultar a la Administracién sobre cualquier asunto
relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracidon se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictard el Acto que disponga la adjudicacién, declaraciéon de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberdn presentar el correspondiente escrito de
impugnacion en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente los
requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el
Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido
los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

c) Declaracidn jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO I11)

d) Certificado de Origen de materiales para aplicaciéon régimen de preferencia PIN o MIPYMES.
PAEPU lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacién en funcién de

acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias habiles de
acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.
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16.2.2. La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE., y estar al dia con el BPS, DGI y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionard una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucién y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante
Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria,
acompaiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. Debe
ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias 12/1/2005
dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicién de que el Contratista verifique cesiones de crédito
futuros.

La cesién no tendrd efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el Organismo
Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacidn correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico de
toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE
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Serd obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucién de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local
educativo.
Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitird el
uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razon fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcién Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las conexiones
provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la
fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seradn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones
parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Publico.

A tal efecto, se procederd a la determinacién del nuevo plazo de obras y el cédlculo de los gastos
improductivos se realizard mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo

M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacidn posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la

Administracion incurrié en mora y la notificacién de que estd disponible el pago de los certificados de

avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de obra, es decir el

establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales y se
liquidaran en forma independiente.

Se entenderd por:

a) disminucidn del ritmo de obra:
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los
trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto
que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.
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b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor
de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto
gue se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo definitivo.

Para todos los cdlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccidn, teniendo en
cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se realiza el calculo
correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis relacionadas en
los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene
derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensién de contrato posterior al inicio o b)
notificacién de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos
en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de la empresa
adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra serd ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la Carta
de Presentacidon de la oferta el que debera ser Arquitecto. Sera el interlocutor valido para las
observaciones que emita la Supervision de Obra y debera realizar bajo su firma técnica todas las
gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales competentes, asi como ante las
empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera
(incluyendo permiso de construccion). Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo
realizar como minimo 2(dos) visitas semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado
por PAEPU.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustituciéon del Representante Técnico del
contratista.
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24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra serd ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucién, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucidn de los problemas técnicos
y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el
momento de la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de Obra
entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo responsabilidad del
Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el Supervisor de Obra
y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacién en el Cuaderno de
Obra, donde conste la recepcién de la comunicacidn, con la firma del Director de Obra y, en casos que
la Componente Planta Fisica lo determine, por via fax, directamente al nimero establecido en el
respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del
Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia
escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisiéon de Obra realizar
esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran obligados a asistir
a todas las mediciones.

El Acta de Medicién se realizarad en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicién refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de Liquidacién y
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de
cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidn, éstas y los certificados
seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrd
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo establecido
en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracién podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.
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En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados por lluvia
y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el Cuaderno de
Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance fisico de
la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacion una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.
Hormigdn armado
Se paga hormigdn armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se modula el
edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.
Muros y tabiques
Muros de yeso: Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado
Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%

Terminaciéon y ajuste final 5%
Ventanas:  Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%
Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%
Instalacion eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles
El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%
Instalacidn sanitaria

Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
PAEPU a través de la Unidad de Liquidacién y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres) dias
habiles contados a partir de la recepcién del certificado de avance de obra presentado por el
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Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio de la
obra, el Arquitecto Director de Obra deberd presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas
constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los organismos pertinentes (UTE,
OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informaciéon que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacién al
presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacion de
la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacién.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos:

> las modificaciones de detalles constructivos, que significardn “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1 inciso
4)

» obras nuevas

> ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.
El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION
Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la

propia decisién indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente Pliego.

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO
El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitard por escrito la cotizacién.
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El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacion sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervision de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo que
lo autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o
no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la
construccion de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad
de tareas.

El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extensién del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista, tomando
los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego
Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopto el sistema de anticipo financiero.

28.2.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada (Art.
41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo serd
ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacidn v el publicado a la fecha de la certificacién de su
ejecucion en obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras
en todo o en parte, ANEP deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicidon de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.
En dicha Acta de Medicidn se fijara:

> detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas serdn recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidén o utilizaciéon temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de
PAEPU, implicard la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccién y verificacién de la obra.
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29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorizare o cuando PAEPU lo
considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la
habilitacion parcial de una obra.

Serd obligacién de la Supervisién de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la decision
unilateral de la Administracién provoque, dejdndose constancia escrita en el expediente de obra.

La recepcidn provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacidon Parcial de
Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la
Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucidn total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los
casos de rescisién de contrato donde la ejecucion podra ser parcial)

b) Mediciéon y certificacion de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para
las obtener las conexiones definitivas. Se entenderd como finalizado cuando sélo quede pendiente el
pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentaciéon de planos veraces de albaiiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico
del contratista.

f) Presentacidn de planos veraces de la instalacidn eléctrica ( cuando corresponda) , firmados por el
Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncién de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medicién solicitados y previamente aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacidn sanitaria (cuando corresponda), firmados por el
Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccidn y aprobacion
de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico
Instalador Supervisor de PAEPU.

h) Presentacién de planos veraces de la instalacién de gas (cuando corresponda), firmados por el
Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafados por las constancias de inspeccion y
aprobacién de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccion Nacional
de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si estd solicitado en el
llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia de estado del tramite a
la D.N.B.
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Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la
habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida constancia en el Acta
correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepciéon de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procederad a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcién Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacidon y garantia”, el cual se
extenderd por 6 meses.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS
No aplica

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcion Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.
La Recepcidn Definitiva de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién Definitiva”; labrada
el Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

30 PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las penalidades que
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE y al RNEOP del
MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3,
20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la garantia
de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el
contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracién.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicidon del monto que dejé afectada la integridad de la
garantia, facultard a la Administracion a la rescision del contrato.
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31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula

MP =a% x qx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a

la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente férmula

M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d dias de atraso (habiles para la construccion)

p plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)

Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberan
actualizarse en funcion del indice de Costos de la Construccién, teniendo en cuenta para determinar el
valor “actual” el dltimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista deberd presentar a PAEPU la nédmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al calendario
proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicién que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la
empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucidn en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicard una sancidon de 1 UR por dia de
atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.
31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacion del Cartel que identifica la obra,
en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducira del
certificado de avance mensual de la obra.
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31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las
constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que requieran
permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracién podra suspender el
trdmite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacién.

ADQUISICIONES PAEPU
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ESCUELA N° -
17-jul-2020
160 o
MONTEVIDEO
|PRESUPUESTO OFICIAL
RUBRO OBS UNID CANT PU$ TOTAL RUBRO $
A OBRAS EDILICIAS
1 ,00 IMPLANTACION
1 0,2 Cartel U 1,00 0 0
2 00  VARIOS
2 0,1  Ayuda a subcontratos G 1,00 0 0
2 0,1 Ayuda a sanitaria G 1,00 0 0
2 0,3 Limpieza de obra, periodica G 1,00 0 0
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS $
RUBRO OBS UNID CANT PU$ TO:AL RUBRO $
B SUBCONTRATOS
3 ,00 HERRERIA
3 0,1 HO1 reja perimetral patio cocina U 1,00 0 0
3 0,2 HO2 reja perimetral patio cocina U 1,00 0 0
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3 0,3 HO3 reja perimetral patio cocina U 1,00 0 0
3 0,4 HO04 puertas nicho garrafa U 2,00 0 0
3 0,5 HO05 caseta bomba en patio cocina U 1,00 0 0
3 0,6 HO6 reguera existente a sustituir U 3,00 0 0
3 0,7 HO7 reguera nueva U 10,00 0 0
3 0,8  Banderolas superiores de hierro en aulas U 2,00 0 0
3 0,9 Tacho de basura U 14,00 0 0
4 ,00  ALUMINIO
4 0,1 Cerramiento superior patio cocina U 2,00 0 0
5 ,00 MADERA
5 0,1 CO01 U 9,00 0 0
5 0,2 Reposicion y pegado de esferas percheros G 1,00 0 0
5 0,3 Estanteria aula "Inicial 4" reamure U 1,00 0 0
5 0,4 Placares aereos y bajo mesada en 8 aulas G 1,00 0 0
5 0,5 C03 U 1,00 0 0
6 ,00 SANITARIA

ABASTECIMIENTO 0
6 0,1 Traslado de medidor y nicho U 1,00 0 0
6 0,2 Instalacion Bafio Accesible G 1,00 0 0
6 0.3 Qistribuciqn de agua agua potable bajo ml 133,00 0 0

nivel del piso
6 0,4 Distrubucion de agua potable aerea ml 30,00 0 0
6 0,5 Retiro de cafierias existentes G 1,00 0 0
6 0,6 Instalacion de tanques de agua G 1,00 0 0

DESAGUE 0
6 0,7 Desague bebedero U 1,00 0 0
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6 0,8 Desague patio cocina U 1,00 0 0
6 0,9 Sifon en kitchenette U 1,00 0 0
6 1,0  Ventialciones en camara 01 U 1,00 0 0
6 11 Ni\_/elar tapas de camaras de inspeccion U 4,00 0 0
existentes
6 1,2 Instalacion interna en bafios U 5,00 0 0
PLUVIALES 0
6 1,3  Camaras pluviales 3,00 0 0
6 14 Limpieza camaras red primaria y pluviales 1,00 0 0
existentes
,00 PINTURAS
0,1  Preparado y pintado en cocina m?2 38,00 0 0
SUB TOTAL SUBCONTRATOS $
RUBRO OBS UNID CANT PU $ TO:AL RUBRO $
D GASTOS GENERALES
8 ,00 GASTOS GENERALES
8 0,1 Fletes mes 2,00 0 0
8 0,2 Capataz o D. de Obra mes 2,00 0 0
9 ,00 BENEFICIO
9 0,1 Beneficio G 0,10 0 0
SUBTOTAL GASTOS $
GENERALES
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Subtotal Obra Prevista $
Imprevistos (20% de obra $
prevista)
TOTAL (OBRA PREVISTA + $
IMPREVISTOS)
IVA (22 %) $
Total Monto imponible $
Monto imponible obra prevista $
Monto impronible imprevistos (50% $
del monto de los imprevistos)
Leyes sociales (66,67 % del Monto $
imponible)
TOTAL GENERAL OBRA (incl. .
IVA y LEYES SOCIALES)
Plazo de
Ejecucion 50 dias habiles para la
de la construccion
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Obra:
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ANEXO | - Carta de la presentacion de la oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeereees € cvreereerneneenneee. de 2020

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay

La empresa = ... (RAZON SOCIAL), RUT ...iiiiiiniiiiieeias representada por
............................................... , Cl cvcvccvccccccciceee.. €0 caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR),
constituyendo domicilio L= o Y , correo electrénico
...................................................... ,teléfono..........cccccevevevcnennene. [ telefax.........eeeeeee......, S€ compromete a ejecutar
las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 354/2020, cuyo objeto es ....... (DESCRIPCION DE OBRAS

OBJETO DEL LLAMADO), en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBJETO DEL LLAMADO), por un:

PRECIO GLOBAL de S ....cccccoovrerne (PESOS UrUBUAYOS....ccuvruereerisnsanssessnsasasassnssnnes ) sin otro ajuste que el que
establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista +

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos +

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado +

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el 66,76% del
monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsidn Social por parte
de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a S .................. (pesos uruguayos

............................................................................... ).

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsién Social por
parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a § ................... (pesos uruguayos
............................................................................... ), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento) del monto de
Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico de la empresa que asumird el rol de Director de Obra es el Arquitecto
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--------------------------------------------

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art. 462 del
T.O.C.A.Fy estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administraciéon, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il - Declaracidén Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa , en
adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y
Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del Procedimiento N° para
desempenar tareas de , en el local , con domicilio en
_____representado en este acto por , C.I. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para el
cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo el personal de
acuerdo al riesgo laboral y la posesién de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados dispone de toda
la capacitacidn en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados dispone de los
medios y equipos de proteccion personal correspondientes segun criterios establecidos en la normativa vigente, los
cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo
requieran. Se controla su uso a través de la supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Caratula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
- Plan de Demolicién.
- Plan de Excavacién. - Plan de Izaje.

La documentacion que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la
IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la normativa
vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de trabajo y
enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo maximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisiéon que la normativa vigente establece. Asimismo, declara que
la empresa lleva trimestralmente un registro de revisién y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada
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por técnico competente.

Esta documentacidn se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente
documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sanciones
previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo art 239 del Cédigo Penal que dice:
(Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracién falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra
circunstancia de hecho, sera castigado con tres a veinticuatro meses de prisidn. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de
Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha /_ [

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il - Constancia de Visita Obra
CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constancia que en el dia......cccceceeeeecnrrernenen, de 2020 la EMPreSA  cooeceeeeeceeceeeee e
RUT..ooviiviiereeeeveeiessreceenenneosh@ concurrido a la Escuela N°160 de Montevideo a realizar la verificacion de las

obras, segln requisito obligatorio de Pliego art 9.1, para la Licitacién Abreviada N°354/20 (en Compras

Estatales L.A. 20354/2020).

Por Escuela N2 161 de Montevideo

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA




