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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N2 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccidon de datos personales y accidon de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo
de 2013

- Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequeiias vy
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerd sobre cualquier condicidn o estipulacidon que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 - EXENCION DE RESPONSABILIDADES

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento y
con razén fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente
llamado, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos,
honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. ANEP no serd responsable en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacidn o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya
adjudicada.
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2- OBJETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de la reforma de
la escuela N2 5, sita en Gral. Artigas 437, Rio Branco, departamento de Cerro Largo - Re
ubicacion de Cocina, Reforma bafios, Adecuacion Aulas.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracidn realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3- PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacidn sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad
de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de
todo otro recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO
3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA

El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacidon ni condicionado en forma
alguna y estard compuesto por los siguientes items:

- monto obra prevista
- monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (15% del monto bdsico de obra)

- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (66,76% del monto imponible)
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3.1.3- MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al
Banco de Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor
correspondiente de:
» Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado
» Monto Imponible de obra imprevista que sera el 50% del monto del imprevisto (valor
de Imprevisto x 0.5).

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se
afectara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2- COTIZACION

El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucién de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su
designacioén, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del
Pliego Unico.

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Se adjunta Manual para ofertar en linea de ACCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

El Rubrado Oficial publicado por PAEPU, con unidades, cantidades y porcentaje de incidencia
de la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del llamado a efectos
de que los interesados tengan conocimiento de la estructura del precio previo a cotizar.

PAEPU distribuira a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los
porcentajes de incidencia determinados para cada rubro en las bases del llamado.

Por lo expuesto no serd necesario que el oferente presente el rubrado detallado con su
oferta.

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracidn realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor
actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el cédlculo y actualizacion del monto imponible, el
jornal del medio oficial albainil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5- REGIMENES DE PREFERENCIA
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La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6- PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuard pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, contados a partir del dia siguiente
al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptaciéon del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacién del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deducciéon por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO
Cuando la Administracién no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrira automaticamente en mora.

Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses
que surjan de la aplicacién de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de
operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay
vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos
los tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho
a la reprogramacion del Plan de Trabajo y del Flujo preventivo de Fondos contractuales, la que
solicitara por escrito y consistird Unicamente en otorgar —a partir de este momento y no en
forma retroactiva- un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago de los certificados de
avance de obra ejecutada, no siendo admisible ninglin otro mecanismo de reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prorroga.

Si transcurridos 3 (tres) dias habiles desde que la Administracién haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacién antes citados,
quedard obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectuie de oficio la Administracion.
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Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o
enlentecer las obras debiendo comunicarlo por escrito a la Supervision de Obra del PAEPU
dentro de los 2 (dos) dias habiles siguiente al cumplimiento de este plazo. Se elimina la
posibilidad de reprogramar de comun acuerdo). El plazo contractual volvera a correr una vez
producida la notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra
ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracion haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisidn del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el
Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA' Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente

llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 21/08/2020 (fecha
de publicacion de la convocatoria)

b) En la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a
adquisicionesmecaep@gmail.com

5.2.  ADQUISICION DE PLIEGOS
No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1- SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 02/09/2020 inclusive.

Las solicitudes se realizardn solamente por escrito via mail al correo electrénico:
adguisicionesmecaep@gmail.com

No se contestara ninguna solicitud de aclaracién via telefénica.

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto -ejecutivo
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proporcionado por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran
cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitandose en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitecténico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que eventualmente haya dispuesto y publicado la Administracién previo a la
Apertura de ofertas.

En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y serd responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrard los documentos del
contrato.

La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 04-09-2020, a través de la publicacion en el sitio web de ACCE y via
correo electrdnico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que hayan
solicitado los Pliegos del lamado a Adquisiciones del PAEPU

6.2- SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com

La Administracidn resolvera respecto a las solicitudes de prorroga previa al Acto de
Apertura. Se notificara la resolucién adoptada via correo electrdnico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura, se comunicara a través de la
publicacion en el sitio web de ACCE y via correo electrénico al interesado que solicité la
prorroga, asi como a aquellos que hayan adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los
datos que consten en el RUPE.

Asimismo, se devolverdn las Garantias de Mantenimiento de Oferta y el importe de los Pliegos
a solicitud de los interesados que, ante dicha prérroga, desistan de presentar propuestas.

7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacidn de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1- PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas serdn presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).
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Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 10 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

1) En la primera linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:
- monto de Obra prevista
- % de Imprevistos que establece el Pliego
- 22%de IVA

2) En la segunda linea el oferente copiara el mismo item e ingresara el importe total de Leyes
Sociales (66,76% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variacion” que
corresponde a Leyes Sociales.

3) El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 lit. a) al e)
del presente Pliego.

Los interesados podran consultar el Manual para Ofertar en linea de ACCE en
www.comprasestatales.gub.uy

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

8.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendrdn la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 120 (ciento
veinte) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

Las empresas deberdn obligatoriamente visitar el lugar donde se realizardn los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencién, previamente a la
presentacién de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensién de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion
y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

La misma debera coordinarse con la Direccién de la escuela al teléfono: 4675 2197

Las empresas deberan llevar el Formulario “Constancia de visita” impresa (Anexo adjunto en
este Pliego), la que sera firmada y sellada por la direccion de la Escuela.

9.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
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Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF vy el
punto 9 del Pliego Unico.

En caso que no surja del RUPE que el oferente cumple con el Art. 61 de la Ley 16.074, el cual se
transcribe “ Sera necesaria la exhibicidn de la documentacién que acredite el cumplimiento de
la presente ley para importar, intervenir en licitaciones publicas, reforma de estatutos
liguidacién o disolucién total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y
distribucidon de utilidades o dividendos” , deberad presentar con su oferta la acreditacion
expedida por el Banco de Seguro del Estado que lo habilite a intervenir en licitaciones publicas

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicardn los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacidon de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

c) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacion de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10 de acuerdo a punto
11.5 del Pliego Unico General), en el caso de solicitar la aplicacién del beneficio
correspondiente.

d) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y
punto 10.1 c) del Pliego Unico General. El mismo sera verificado por PAEPU en el RUPE,
no siendo necesaria su presentacion por parte del oferente con la oferta.

Otros documentos

e) Constancia que se realizd la visita al lugar en que se realizaran los trabajos.

f)  Certificado habilitante expedido por UTE, categoria A, B o C para obras con intervencion
en instalacién eléctrica — Se solicitara impresién de pagina web de habilitacion de
empresa (o sub contrato) y categoria de Técnico Responsable registrada en UTE.

g) Comprobante de Categoria técnico Gasista IG2 o Superior.

h) C.Vy titulo de Director de obra - Arquitecto o Ingeniero
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9.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS
APERTURA ELECTRONICA
Fecha: 11 de setiembre de 2020
Hora: 11:00

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma
automatica y el Acta de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.qub.uy. Simultaneamente se remitira a la direccion
electronica registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE), la comunicacién de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccién electrénica
constituida sea correcta, valida y apta para la recepcidén de este tipo de mensajes. La
no recepcion del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a
la informacién de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.qub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidn alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcidén de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

Solo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

11- GARANTIAS y POLIZAS DE SEGURO

11.1- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, serd obligatoria para los oferentes la
garantia de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el tope maximo de la licitacién
abreviada, por un monto de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil), que se
depositaran en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira en moneda nacional mediante, fianza
o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, la que debera ser depositada en Adquisiciones
del PAEPU.
No se aceptaran depdsitos en efectivo o cheques

11.2 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGATORIA
Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico General:
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La garantia sera constituida por el adjudicatario y se constituira en moneda nacional mediante,
fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo
correspondiente.

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas por
parte de la Administracién.

11.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias se realizard en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

12.1. El plazo de ejecucion de obra es de 120 (ciento veinte) dias calendario laborales para la
industria de la construccién (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia hébil
para la Administracién siguiente a la firma de la Orden de Compra, fecha que se formalizara
con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhdbil, dicho vencimiento se
extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra
contractual, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado
de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el presente
Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dara cuenta por escrito a la Administracién dentro del
plazo de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion,
previo informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracion considerard justificados los dias laborables efectivamente no
trabajados por lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente
registrados por el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio
de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:
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a) Las ofertas que incumplan la normativa vigente pertinente en la materia, lo que
comprende entre otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra
Publica y en el presente Pliego Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a)
al d) del presente Pliego.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS
En el caso de discrepancias entre nimeros vy letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto
en dicho sitio, se le dara valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta”
firmado por el representante autorizado en RUPE.

13.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF y a lo indicado en el
Pliego Unico General.

14- EVALUACION DE OFERTAS

14.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2- COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el
“Precio tedrico de comparacion”, que surgird de la suma del precio ofertado basico con
imprevistos e IVA incluidos mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacién del
siguiente criterio:

a) Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de
Monto Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo

Se adoptara como valor minimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la
siguiente formula:
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MI minimo = M.Il. del P.O. x k

MI min = valor minimo del Monto Imponible

M.I. del P.O. — Monto Imponible del presupuesto oficial

K _ porcentaje de aumento o disminucion del monto de la oferta sobre el monto del

Presupuestos Oficial
Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo
solo a los efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma
del monto de oferta con IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcion
del Monto Imponible Minimo. Para la adjudicacién se consideraran los montos
expresados en la oferta.

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto
declarado por la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de
cargo de la empresa

b) el monto de Leyes Sociales a sumar se calculard aplicando al monto imponible
ofertado 6 al monto imponible minimo (si éste ultimo fuera mayor), el porcentaje
establecido en el presupuesto oficial de ANEP (66,76%)

c) aplicacién del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracidn no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la
revisién, evaluacién y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacién
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacidn, algin oferente desease consultar a la Administracidon sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito a la
Administracion.

15- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el
Art. 66 del TOCAF.

16- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO
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16.1.1. El Ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacidn, declaracién de
desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

16.1.2. Aquellos oferentes que una vez notificados personalmente del Acto de Adjudicacidn, se
consideren perjudicados por dicho acto administrativo y por tanto decidan recurrir el mismo,
deberan presentar el correspondiente escrito de impugnacién en el plazo reglamentario en la
Mesa de Entrada de CODICEN.

16.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo al perfeccionamiento del contrato:

16.2.1- PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 15 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:
a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Art 19 del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))

¢) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucion definido en el presente
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico General

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico General)

e) NoOmina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

f) NoAminay especialidad de los Sub-Contratistas.
g) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO IlI)
h) Titulo habilitante del Tecnico Prevencioncita que firma la declaracién del SYSO

i) Constancia expedida por la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido
en la Ley N° 17.897 art.14 (Insercién laboral de personas liberadas)

j) Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando cumplimiento
a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144)
(Deudores Alimentarios).

k) Constancia expedida por el MTSS de la comunicacion de la obra a la Comisidn
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516

[) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la
adjudicacion en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo
maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2- La Administracion verificara en el RUPE:
® que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo”
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e que el Certificado expedido por el RNEOP-MTOP conforme a lo establecido los Arts. 77
y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y Art. 15.2 del Pliego Unico, sea
valido para contratar.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el art 16, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucidn y de los tiempos legales
para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

e [l Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

® Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante BPS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la
empresa adjudicataria, acompafado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las
cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU —
piso 9 de Plaza Independencia 822 (int 144 y 143)

e (Constancia de presentacion del Estudio de Seguridad e Higiene en la Inspeccion
General del Trabajo y de la Sequridad Social ( IGTSS-MTSS) conforme al Decreto
283/96

17.2 —CESION DE CONTRATO

En un todo de acuerdo con el Art 44.1 del Pliego Unico, solo podra verificarse la cesién del
contrato

A solicitud fundada del Contratista y con el consentimiento mediante resolucién expresa de
ANEP, previa demostracion de que el Cesionario brinda las mismas seguridades de
cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el Cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el
Estado, que reune los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los
establecidos en el presente Pliego

También se requerira la autorizacion de PAEPU — NAEP para subcontratar parcialmente

18- ANTICIPO FINANCIERO

18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20% (treinta por
ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales) actualizado a
la fecha de la solicitud del mismo, el cual serda otorgado de acuerdo a la disponibilidad
financiera de la Administracion con la debida autorizacién de la Coordinadora General.

La solicitud se formalizard mediante nota escrita del adjudicatario dirigida a la Coordinadora
General de PAEPU que serd presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento
del Contrato

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay -
CP 11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598)
2908.2062 www.mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacion Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN
URUGUAY

ANEP/BIRF

18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario deberad depositar una
garantia equivalente al 100% del monto del mismo (incluyendo el ajuste) y en moneda
nacional, en valores publicos, fianza o aval bancario, ¢ pdliza de seguro de fianza, en
Adquisiciones de PAEPU, sito en Plaza Independencia 822 piso 10, de lunes a viernes de 8:30
a 14:00 contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se realizard de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.

En caso de rescisidn del contrato, el contratista deberd reintegrar a la Administracién el saldo
del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias
calendario.

19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES
El contratista tendrd a su cargo:

e |a gestion ante las autoridades nacionales y municipales vy ante las empresas
prestadoras de servicios

e |as firmas necesarias con su Representante Técnico de toda la documentacién relativa
a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales
que correspondan a la obra.

® el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1- GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestidon de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucién de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios
del local educativo.

19.1.2. La Administracién admitird que no se gestione los servicios provisorios de obra de UTE
y OSE exclusivamente en los siguientes casos:

- Centros educativos rurales

- Obras con plazo de ejecuciéon contractual menor o igual a 30 dias laborables para la
construccion.

No obstante en los casos descritos, no se autorizara el uso de servicio de UTE del local
educativo, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos con las
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra,

19.2- COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcion Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

Finalizada la obra serd responsabilidad del Contratista la supresién de estos servicios, el retiro
de lineas, canalizaciones y equipos provisorios.
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19.3- COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del contratista
gestionar las conexiones definitivas con la antelacidn necesaria para cumplir el plazo de
ejecucién contractual.

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la
misma, imputables o causadas por actos de PAEPU - ANEP y/o del Poder Publico, en acuerdo
con las lineas generales que establece el Art. 32 del Pliego Unico.

Se entendera por:

a) Disminucién del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por
ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios
contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se
corresponde con el avance previsto en el periodo, en el Plan de Trabajo.

b) Obra parcialmente paralizada: aquella en la cual por un periodo mayor al 25%
(veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados
a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del monto
gue se corresponde con el avance previsto en el periodo, en el Plan de Trabajo.

c) Obra totalmente paralizada: aquella en la cual durante un lapso mayor al 20%
(veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados, a
los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se
corresponde con el avance previsto en el periodo, en el Plan de Trabajo .

Para todos los cdlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del ICC de la Construccién, teniendo en
cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se realiza el
calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en
que se paraliza o enlentece la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensiéon de contrato posterior al
inicio o b) notificacién de la Administracién de que la obra esta en condiciones de continuar.

21- INICIO DE OBRA

El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo fisico del contrato y es
a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma de
posesion del predio.
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Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el Art. 12 del presente Pliego, se
labrard el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

Una via original del Acta de Inicio sera remitida por el Arquitecto Supervisor de ANEP al Area
de Gestidon y Contralor de Obras, en un plazo maximo de 3 dias habiles para efectuar los
correspondientes registros y gestiones.

22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23- DIRECCION DE OBRA

La Direccidn de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en
la Carta de Presentacion de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil
habilitante.

Serd el interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervisién de Obra y debera
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o
municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccion).
Deberd registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administraciéon podra, con causa justificada ordenar la sustitucién del Representante
Técnico del contratista.

24- SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucidn, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcidn Definitiva de la obra.

25- CUADERNO DE OBRA Y ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
obligacidn del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucidn del Contrato de obra el Supervisor
de Obra y sus Técnicos Asesores notificardn por escrito al Contratista, mediante anotacién en
el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcidn de la comunicacidn, con la firma del Director
de Obra vy, en casos que el componente Planta Fisica lo determine, por via correo electrdnico,
directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.
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Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante el
desarrollo de la obra:

e dias no trabajados por lluvia, paros generales o paros autorizados por el SUNCA

e cantidad y categoria del personal en obra (incluyendo subcontratos)

® causales de suspension de la obra

* todo evento que afecte el Plan de Obra contractual

Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vias (un original y dos copias), La via original se
mantiene en el Cuaderno y las copias serdn retiradas por el Director de Obra y por el
Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos

En la instancia de la Recepcion Provisoria, el Supervisor de Obra solicitara a la empresa
contratista la devolucidon del Cuaderno de Obra conteniendo las vias originales, para ser
incorporado al expediente de la licitacion.

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1- ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles de
cada mes y al ultimo dia del mes en el que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de
Obra, materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de
Liquidacion y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y
Excel) el 42 dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidn, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio por parte del Supervisor de Obra.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar su medicion mensual dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo,
la Administracion podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.
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En el respectivo avance de obra mensual deberd constar el detalle de los dias no trabajados
por lluvia v paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el
Cuaderno de Obra.

Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, deberd constar en el certificado la
causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra.

26.2- CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién en obra

Servicios provisorios UTE y OSE:

el Contratista empresa debe presentar constancia de tramite dentro de los 15 dias hdbiles posteriores al
Acta de Inicio para que el Supervisor de Obra gestione la primer certificacion de la obra (Art. 31.6).

Replanteo de obra se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdén armado
Se paga hormigdén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.
Se modula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabiques
Tabiques yeso, placa cementicia, etc:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco omarco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica:  Colocada 80% Prueba hidrdulica 20%

Instalacidn eléctrica
Se avanza por mddulos (caferias en muros, enhebrado, etc.) y niveles
El rubro Terminaciones se paga:  Terminaciones completas 80%
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Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria
Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3- PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcidn del certificado de avance de obra presentado por
el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se
efectuard el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

FONDO DE REPARO

El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcién de 5% hasta
que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el
Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido
y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este periodo han sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retencién
con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

26.4- SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestién del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacion.

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con
anterioridad, no pudieron detectarse con la informaciéon que razonablemente se contara al
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del
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oferente para su consolidacion al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben
ejecutarse para poder cumplir con la realizacidon de la obra contratada en las condiciones
previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos
¢ las modificaciones de detalles constructivos, que significaran “deficiencias del
proyecto”
® Trabajos extraordinarios
® obras nuevas
e ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicidn establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacién del mismo

El monto no podrd superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de
la propia definicién indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente
Pliego

28- PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAIJOS
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO

El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacion.

El monto no podrd superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacidn sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervision de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante Legal de la empresa y
no podran ser ejecutados hasta que el se dicte el acto administrativo que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinard para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende
o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la
construccién, en cuanto a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad
de tareas.

El contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extension del plazo contractual

28.2. CALCULO DE VALOR

El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios serd estimado por el contratista, tomando los
precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego
Unico.
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Los costos financieros no serdn reconocidos por PAEPU si se adopto el sistema de anticipo financiero.

28.1.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacion a la obra
contratada (Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales ¢

» por método de analisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo
sera ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacion v el publicado a la fecha de la
certificacion de su ejecucion en obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras
en todo 6 en parte, PAEPU deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicidn de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.
En dicha Acta de Medicidn se fijara:

e detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

® ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29- RECEPCION DE LA OBRA

Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidn o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de
PAEPU, implicara la recepcidon provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacidn de las observaciones que surjan de la inspeccidn y verificacion de la obra.

29.1- RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1 — RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendrdn lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando PAEPU lo
considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la
habilitacién parcial de una obra.

Sera obligacion de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decision unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el expediente de
obra.

La recepcidn provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacién Parcial de
Obra”.

29.1.2 — RECEPCION PROVISORIA TOTAL
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la
Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los casos
de rescision de contrato donde la ejecucion podra ser parcial)

b) Medicién y certificacion de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los montos
no certificados porgue los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.
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c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para las
obtener las conexiones definitivas. Se entenderd como finalizado cuando sélo quede pendiente el pago
por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.

d) Constancia que acredite haber realizado los tramites de habilitacion de la obra ante el resto de los
Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales, etc.

e) Presentacion de planos veraces de albafileria que incluyan las modificaciones realizadas derivadas de
imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico
del contratista.

f) Presentacion de planos veraces de la instalacién eléctrica, firmados por el Técnico Instalador de la
empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncidon de Responsabilidad y certificados de
ensayos de medicién solicitados y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor del
PAEPU.

g) Presentacion de planos veraces de la instalacion sanitaria, firmados por el Técnico Instalador de la
empresa contratista acompafnados por las constancias de inspeccidn y aprobacién de las instalaciones
por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor
del PAEPU.

h) Presentacion de planos veraces de la instalacién de gas, firmados por el Técnico Instalador Gasista de
la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccion y aprobacién de las instalaciones
por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de
PAEPU.

i) Presentacion de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccidén Nacional de
Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si estd solicitado en el llamado
o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia de estado del tramite a la
D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la
habilitacién de la obra, podra realizarse la recepcién provisoria dejando la debida constancia en el
Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcién provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién de Obra”,
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3 - PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcién Provisoria de las obras dard comienzo al “Plazo de conservacién y garantia”, el cual se
extendera por 365 dias calendario.

29.2 — RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la Recepcién
Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos correspondientes.

Se efectuara la Liquidacién Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”, labrada el
Acta, PAEPU procederd al cierre de la obra ante el BPS.

30- RESPONSABILIDAD DECENAL
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La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacidon de las penalidades que
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion al RUPE y al RNEOP del
MTOP.

31.1- RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2- EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3,
20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF.

Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas,
el contratista estard obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicidon del monto que dejé afectada la integridad de la
garantia, facultard a la Administracién a la rescision del contrato.

31.3- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serdn las siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculard aplicando la
siguiente férmula

MP =a% x q x 0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a la fecha de
realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto total del contrato actualizado por ICC

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente formula

M= d/pxQx0.3

multa a aplicar por plazo total

dias de atraso (habiles para la construccion)

plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
= monto total del contrato actualizado por ICC

oo azg
1

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberdn
actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccidn, teniendo en cuenta para determinar el
valor “actual” el Ultimo indice publicado en el mes que se realiza el cdlculo correspondiente.
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Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato actualizado
(como se indica precedentemente).

31.4- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la némina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al calendario
proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicion que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la
empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucién en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor del
PAEPU serd gestionada por la Unidad B.P.S.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicard una sancién de 1 UR por dia de atraso, la
cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5- MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacion del Cartel que identifica la obra,
en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducira del
certificado de avance mensual de la obra.

31.6- SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccidn trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las
constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que requieran
permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la Administracion podra suspender el
tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU

ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta
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Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eenereens 0€ weerceeeeeennen... d@ 2020
Sres. del Proyecto de Apoyo a la
Mejora de la calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay
La empresa (RAZON SOCIAL), RUT ..cvvrcrrrecnrsersnnsnsseessessnsens representada por
............................................... , C.I. .. en caracter de (REPRESENTANTE LEGAL/TITULAR),
constituyendo  domicilio €N .. e e e , correo electrénico
...................................................... , teléfono..........cceevuverrerenernennen,, S€ COMpromete a ejecutar las obras
correspondientes a la Licitaciéon Publica N2 .......... /2020, cuyo objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS
OBJETO DEL LLAMADO), en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBIJETO DEL LLAMADO), por un
precio global de $ ......ccoevueveeneen (PESOS UTrUBUAYOS......cerreeeereeresnssansnssssssessassaes ) sin otro ajuste que el

que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 15% (quince por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
66,76% del monto imponible de la obra.

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO
/INGENIERO CIVIL).

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con ANEP,
manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay,
con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR

ANEXO Il — Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO
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En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por la Administracion Nacional de Educacion

Publica, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento N°
para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

, C.l. en calidad de , declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacion en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccion personal correspondientes segun criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estdn en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Cardtula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacién Eléctrica.
- Plan de Demolicidn.
- Plan de Excavacion.
- Plan de lzaje.

La documentacion que se presenta segun corresponda deberad llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).
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En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacion en un plazo
madximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracidn.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacién del
articulo art 239 del Cdodigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracidon falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al
Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracién de firma Aclaracién de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por ANEP Fecha A

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad

ANEXO Il - Constancia de Visita Obra
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CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constancia que en el dia ......cccoeverveveenvenenne. de 2020 la empresa .......eeeneee.
................................ RUT...ccoeveeieveseereeeeeseeennenne. ha concurrido a la Escuela N° 5 de Cerro

Largo a realizar la verificacion de las obras, segun requisito obligatorio de Pliego art

9.1, para la Licitacion Publica Nacional N°5/20 (en Compras Estatales L.P.N.

202005/2020).

Por Escuela N2 5 de Cerro Largo

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA
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