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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracién financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N° 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N°18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N° 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accién de habeas data: Ley N° 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N° 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N° 155/013 del 21 de
mayo de 2013

- Subprograma de Contrataciéon Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefas y
Medianas Empresas: Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N° 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N° 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicion o estipulacion que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 - EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacién de sus ofertas. ANEP no serd responsable en ningun caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.

ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya
adjudicada.

2- OBJETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de obras de
Rehabilitacién de cubiertas en el local del Anexo del Liceo N° 14 de Montevideo, sito en la calle
Avda. 8 de Octubre 3390 esquina Bvar. Batlle y Ordofiez — Montevideo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracién realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitira la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3- PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.
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A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

Es la estimacion de precios que realiza ANEP como testigo en funcién de las siguientes
variables:

a) las caracteristicas del proyecto arquitecténico

b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen

c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecucion previsto

d) Preventivo de flujo de fondos

e) el precio en la plaza, de cada rubro o item que integra la ecuacion de costo de la obra, en
base a criterios de muestreo del mercado

f) la experiencia mas reciente en materia de cotizacién de precios en otros procedimientos
similares comparables.

g) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos y trabajos extraordinarios de obra, que
no podra superar, en ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del
presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra
nueva, o el 15% (quince por ciento) cuando se trata de reparaciones, reforma y/o reciclaje

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma alguna
y estara compuesto por los siguientes items:

- monto de obra prevista
- monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (15% del monto basico de obra)
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (66,76 % del monto imponible)

3.1.3- MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411,
discriminando el valor de:
» Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado
» Monto Imponible de obra imprevista y trabajos extraordinarios que sera el 50% del
monto del imprevisto (valor de Imprevisto x 0.5).

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o en su
defecto se afectara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2- COTIZACION

El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su
designacion, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego
Unico.
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Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia

Reguladora de Compras Estatales (ARCE).
Se adjunta Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de incidencia de
la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del llamado a efectos de
que los interesados tengan conocimiento de la estructura del precio previo a cotizar.

ANEP distribuira a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los
porcentajes de incidencia determinados para cada rubro.

Por lo expuesto no sera necesario que el oferente presente el rubrado detallado con

su oferta.

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracion realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el Indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.
Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacion y
como valor actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el
jornal del medio oficial albafil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5- REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucidon de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6- PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en la Unidad de Liquidaciéon y Control de
Obras del Area de Gestién y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso,

La factura debera emitirse luego de la liquidacién del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra de ANEP y el Representante
Técnico de empresa contratista (Director de Obra) incluyendo la deducciéon por anticipo
financiero y retenciones correspondientes.

4.1- MORA EN EL PAGO{tc \l 2 "Articulo 60. Mora en el pago."}

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, exceptuando los ajustes de avance
de obra, incurrird automaticamente en mora.

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.



http://www.comprasestatales.gub.uy/

CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que
surjan de la aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones
corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento
del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos
los tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a
la reprogramacién del Plan de Trabajo y del Flujo Preventivo de Fondos contractuales,
debiendo solicitarlo por escrito a la Supervision de Obra de ANEP dentro de los 3 (tres) dias
habiles siguientes al cumplimiento de este plazo .Consistira unicamente en otorgar a partir de
este momento- y no en forma retroactiva- un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningun otro mecanismo
de reprogramacion.

Si transcurridos los 3 (tres) dias habiles siguientes a la acreditacién del pago del certificado de
avance de obra facturado, la empresa no presenta a la Supervision de Obra el Plan de Trabajo
de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados, quedara obligada a aceptar el Plan
de Trabajo que efectue de oficio la Administracion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o
enlentecer las obras, debiendo comunicarlo por escrito a la Supervision de Obra de ANEP
dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes al cumplimiento de este plazo a efectos de que
ésta se expida por escrito al respecto y notifique a la empresa.. Se elimina la posibilidad de
reprogramar de comun acuerdo. El plazo contractual volvera a correr una vez producida la
notificaciéon de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracién haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado dirigido a la
Administracién.

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracion no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, exceptuando los
ajustes de avance, el Contratista podréd demandar judicialmente la rescisién del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto
en el Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicaciéon de la
convocatoria ( www.comprasestatales.gub.uy).

5.2- PRECIO DE PLIEGOS
Los Pliegos No tienen costo.
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6. SOLICITUD DE ACLARACIONES
SOLICITUD DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1- SOLICITUD DE ACLARACIONES
6.1.1. Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicaciéon del presente
llamado en el sitio web de Compras Estatales hasta el dia 04-12-2020.

Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
licitacionesdecodicen@gmail.com

6.1.2. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo
proporcionado por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no
podran cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitandose en tal sentido, a sefalar
las deficiencias o sugerencias indicadas.

6.1.3. Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectonico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administraciéon previo a la Apertura de
ofertas.

En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

6.1.4. La Administraciéon comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes
de aclaraciones hasta el dia 09-12-2020, a través de la publicacion en el sitio web de ARCE y
via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que
hayan adquirido los Pliegos del lamado de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

6.2- SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
Podran ser solicitadas desde la publicacion del presente llamado en el sitio web de Compras
Estatales hasta el dia 04-12-2020.

Las solicitudes se realizaran por escrito remitiéndolas exclusivamente via mail al correo
electronico licitacionesdecodicen@gmail.com.

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de
Apertura. Se notificara la resolucién adoptada via correo electrénico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura, se comunicara a través de la
publicacién en el sitio web de ARCE y via correo electrénico al interesado que solicitd la
prérroga, asi como a aquellos que hayan adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los
datos que consten en el RUPE.

Asimismo, se devolveran las Garantias de Mantenimiento de Oferta y el importe de los Pliegos
a solicitud de los interesados que, ante dicha prérroga, desistan de presentar propuestas.

7. CONSORCIOS
ANEP admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1- PRESENTACION DE OFERTAS
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Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 10 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:
- monto de Obra prevista
- % de Imprevistos y trabajos extraordinarios que establece este Pliego
- 22% de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales (66,76% del
monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variacién” que corresponde a
Leyes Sociales

3) El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del
presente Pliego.

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.qub.uy

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

8.2- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 180 (ciento
ochenta) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.
Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Los dias y horarios de visita seran puestos en conocimiento de los interesados en la
web de la ARCE.

9.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.
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9.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacién:

a) Carta de Presentacion de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO I
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Declaracion del oferente de que ha visitado el lugar en que se realizaran los trabajos

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente con el desglose de su oferta correspondiente.

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

9.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.

10. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS

APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2020

HORA: 12:00 HRS.

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el
Acta de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.qub.uy. Simultdneamente se remitird a la direccién electronica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacioén de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.qub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

Sélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.
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11- GARANTIAS

11.1- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, no se presentara garantia de
mantenimiento de oferta.

11.2 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico.

No se presentara garantia de fiel cumplimiento del contrato cuando la oferta sea inferior
al 40% del tope maximo de la licitacion abreviada.

En caso de que la oferta supere ese tope, la garantia sera obligatoria y se constituira en
moneda nacional mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario, 6
poliza de seguro de fianza, en la Tesoreria del CO.DI.CEN. sita en la calle Soriano N° 1045
esquina Rio Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente.
Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucién de garantias sustitutivas por
parte de la Administracion.

11.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizara en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto
18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

12.1. El plazo de ejecucion de obra es de 60 (sesenta) dias calendario laborales para la
industria de la construccién (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del 4° dia habil
para la Administracién siguiente a la firma de la Orden de Compra, fecha que se formalizara
con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual
, asi como al fijjado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente
Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dara cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo
de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion , previo
informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administraciéon considerara justificados los dias laborables efectivamente no
trabajados por lluvia aceptados por el Arg. Supervisor de Obra y paros generales totales o
parciales autorizados por el SUNCA. Los primeros deberan estar debidamente registrados por
el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:
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a) las ofertas que incumplan la normativa vigente pertinente en la materia, lo que
comprende entre otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica
y en el presente Pliego Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9 del presente
Pliego , con excepcién de la Declaracion del oferente de que ha visitado el lugar en que
se realizaran los trabajos, ya que en caso de omisién, ANEP puede verificarlo.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2- DISCREPANCIAS
En el caso de discrepancias entre numeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ARCE y la oferta ingresada como archivo adjunto
en dicho sitio, se le dara valor al primero.

13.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

14- EVALUACION DE OFERTAS

14.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2- COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacién de precios, ANEP determinara para cada oferta admisible el
“Precio tedérico de comparaciéon”, que surgird de la suma del precio ofertado basico con
imprevistos e IVA incluidos mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del
siguiente criterio:

» se controlara que el monto imponible ofertado sea igual o superior al monto imponible
minimo (Ml min)
Se adoptara como valor minimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la
siguiente formula:

MI min = M.l. del P.O. x k

MI min. = valor minimo del Monto Imponible
M.l. del P.O.= Monto Imponible del presupuesto oficial
k = porcentaje de aumento o disminucioén del monto de la oferta sobre el monto del

Presupuesto Oficial

> el monto de Leyes Sociales a sumar se calculara aplicando al monto imponible
ofertado 6 al monto imponible minimo (si éste ultimo fuera mayor), el porcentaje
establecido en el presupuesto oficial de ANEP (66,76%)

» aplicacién del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.
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14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administraciéon no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacion relacionada con la
revision, evaluacion y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacion, algun oferente desease consultar a la Administraciéon sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito a la Administracion.

15- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

16- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO
16.1.1. EI Ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacion, declaracion de
desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

16.1.2. Aquellos oferentes que una vez notificados personalmente del Acto de Adjudicacion , se
consideren perjudicados por dicho acto administrativo y por tanto decidan recurrir el mismo,
deberan presentar el correspondiente escrito de impugnacion en el plazo reglamentario en la
Mesa de Entrada de CODICEN.

16.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo al perfeccionamiento del contrato:

16.2.1- ANEP solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:
» Constancia original de constitucion de garantia de fiel cumplimiento del contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))
» Constancia original de haber efectuado la visita al lugar donde se ejecutaran los
trabajos
Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucion definido en el presente
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico
Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico)
Titulo habilitante y curriculum del Representante Técnico que actuara como Director de
Obra declarado en la Carta de Presentacion de la oferta.
Noémina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.
N6mina y especialidad de los Sub-Contratistas.
Declaracion de cantidad del total de jornales estimados para la obra
Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO 1)
Titulo habilitante del Técnico Prevencionista que firma la Declaracion SYSO
Certificado habilitante expedido por UTE categorias A, B 6 C para obras con
intervencién en instalacion eléctrica
Constancia expedida por la Direcciéon Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido
enla Ley N° 17.897 art. 14 (Insercion laboral de personas liberadas)
» Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la Comision
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 18.516

Y
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» Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN 6
MIPYMES.
ANEP lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacion en
funcion de acogerse al beneficio PIN 6 MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15
dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2- La Administracion verificara en el RUPE:
» que el adjudicatario haya adquirido el estado “ACTIVO”
» que el Certificado expedido por el RNEOP-MTOP conforme a lo establecido los Arts. 77
y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c¢) del Pliego Unico, sea
valido para contratar.

17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara con la notificacion de la Resolucién que disponga la adjudicacion
dictado por el Ordenandor competente (Art. 19 P.U.) y se emitira para respectiva Orden de
Compra, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los
tiempos legales para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

» El Representante legal de la empresa adjudicataria debera proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

> Presentar en la Unidad BPS del Area de Gestién y Contralor de Obras :

o Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante
de la empresa adjudicataria, acompariado de 2 timbres profesionales y
fotocopia de las cédulas de identidad de ambos.

o Constancia de presentacion del Estudio de Seguridad e Higiene en la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS-MTSS)
conforme al Decreto 283/96.

17.2 —CESION DE CONTRATO{tc \I 2 "Articulo 41. Transferencia del Contrato."}

En un todo de acuerdo con el Art. 44.1 del Pliego Unico, sélo podra verificarse la cesién del
contrato a solicitud fundada del Contratista y con el consentimiento mediante resolucion
expresa de ANEP, previa demostracion de que el Cesionario brinda las mismas seguridades de
cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el Cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el
Estado, que reune los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los
establecidos en el presente Pliego.

También se requerira la autorizacion de ANEP para subcontratar parcialmente.

18- ANTICIPO FINANCIERO

18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 30% (treinta por
ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales)
actualizado por el ICC publicado a la fecha de la solicitud del mismo, el cual sera otorgado de
acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administracion con la debida autorizacién del
Director Sectorial de Infraestructura.
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La solicitud se formalizara mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial
de Infraestructura que sera presentada exclusivamente en la instancia de la firma de la Orden

de Compra.

18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar una
garantia equivalente al 100% del monto del mismo (incluyendo el ajuste) y en moneda
nacional, en valores publicos, fianza o aval bancario, 6 pdliza de seguro de fianza, en
Tesoreria del CO.DI.CEN. sita en la calle Soriano N° 1045 esquina Rio Negro de lunes a
viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se realizara de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administraciéon el
saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta)
dias calendario.

19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES
El contratista tendra a su cargo:
» la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas
prestadoras de servicios necesarias para la ejecucion de la obra
> las firmas necesarias a través de su Representante Técnico en toda la documentacion
relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones
provisorias y finales que correspondan a la obra.

19.1- SERVICIOS PROVISORIOS DE OBRA DE AGUA Y LUZ
19.1.1. Sera obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y
OSE para la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si
lo hubiere, de los servicios del local de ANEP.
19.1.2. La Administracion admitira que no se gestionen los servicios provisorios de obra de
UTE y OSE exclusivamente en los siguientes casos:

» Centros educativos rurales

» Obras con plazo de ejecucién contractual menor o igual a 30 dias laborables para la

construccion

No obstante, en los casos descriptos, no se autorizara el uso del servicio de UTE del local de
ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra.

19.2- COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la Recepcion Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

Finalizada la obra sera responsabilidad del Contratista la supresion de estos servicios, el retiro
de lineas, canalizaciones y equipos provisorios.

19.3- COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

ANEP hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del Contratista
gestionar las conexiones definitivas con la antelacion necesaria para cumplir el plazo de
ejecucién contractual.

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la
misma, imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Publico, en acuerdo el Art. 32
del Pliego Unico.
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Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

» Disminucion del ritmo de obra
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50%
(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance previsto en el
periodo en el Plan de Trabajo.

» Obra parcialmente paralizada
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea
inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance
previsto en el periodo en el Plan de Trabajo.

» Obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo
contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea
inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance previsto
en el periodo en el Plan de Trabajo .

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipotesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que
se paraliza o enlentece la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes supuestos:
a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensién de contrato

posterior al inicio 6 b) notificacién de la Administracion de que la obra esta en condiciones de
continuar.

Para todos los calculos que deban realzarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcion del ICC, debiendo tener en cuenta para el
valor “actual”’, el indice vigente parea el mes en el que se realiza el calculo correspondiente.

21- INICIO DE OBRA

El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo fisico del contrato y es
a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma de
posesion del predio.

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el Art. 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo ).

Una via original del Acta de Inicio sera remitida por el Arquitecto Supervisor de ANEP al Area
de Gestion y Contralor de Obras, en un plazo maximo de 3 dias habiles para efectuar los
correspondientes registros y gestiones.

22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por ANEP, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de la firma del Acta de Inicio de la
obra.
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23- DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista,
declarado en la Carta de Presentacion de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto
6 Ingeniero Civil habilitante para actuar en el territorio nacional.

Sera el interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervision de Obra y debera
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante Organismos nacionales y/o
municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo el Permiso de Construccion).

Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2 (dos) visitas
semanales en compafiia del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

24- SUPERVISION DE OBRA
La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor de Obra decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los
suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion
de los problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante
el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepcion Definitiva de la obra.

25- CUADERNO DE OBRA Y ORDENES DE SERVICIO
» En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto
Supervisor de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra
correspondiente, siendo obligacién del Contratista mantenerlo siempre disponible en la
obra.

» Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista,
mediante anotacion en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la
comunicacion, con la firma del Director de Obra y, en casos que la Direccion Sectorial
de Infraestructura lo determine, por via correo electronico, directamente al mail
registrado en la oferta por parte del Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

» Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante
el desarrollo de la obra:
- dias no trabajados por lluvia, paros generales o paros declarados por el SUNCA
- cantidad y categoria del personal en obra (incluyendo subcontratos)
- causales de suspension de la obra
- todo evento debidamente acreditado que afecte el Plan de Obra contractual

» Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vias (un original y dos copias), La via
original se mantiene en el Cuaderno y las copias seran retiradas por el Director de
Obra y por el Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos

» En la instancia de la Recepcién Provisoria, el Supervisor de Obra solicitara a la
empresa contratista la devolucién del Cuaderno de Obra conteniendo las vias
originales, para ser incorporado al expediente de la licitacion.
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26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1- ACTA DE MEDICION

La obra sera medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles de
cada mes y al ultimo dia del mes en el que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de
Obra, materializaran el Certificado de Avance de Obra , el cual sera remitido a la Unidad de
Liquidacion y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y
Excel) el 4° dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicién, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio por el Supervisor de Obra.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar su medicion mensual dentro de los 3 (ires) dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de
Trabajo, la Administracién podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los
créditos correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el
Cuaderno de Obra.

Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, debera constar en el certificado la
causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra.

26.2- CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién en obra

Servicios provisorios UTE y OSE:

el Contratista empresa debe presentar constancia de tramite dentro de los 15 dias habiles
posteriores al Acta de Inicio para que el Supervisor de Obra gestione la primer certificacion de
la obra (Art. 31.6).

Replanteo de obra se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles
siguientes.

Hormigén armado

40% encofrado y posicionado de armaduras

50% llenado

10% ensayos

Se modula el edificio (cimentacion, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabigues
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Tabiques yeso, placa cementicia, etc:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones
5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco omarco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90% Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80%  Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza  10%

Instalacién sanitaria
Se avanza por médulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3- PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

ANEP a través de la Unidad de Liquidacién y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3
(tres) dias habiles contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra
presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al
contratista. Se efectuara el pago de acuerdo a lo establecido en el Art. 4 del presente Pliego.

26.4- SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, ANEP suspendera la gestion del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacién.

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS
Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con
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anterioridad, no pudieron detectarse con la informacion que razonablemente se contara al
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del
oferente para su consolidacion al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse
para poder cumplir con la realizacion de la obra contratada en las condiciones previstas en los
documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos
» las modificaciones de detalles constructivos, que significaran “deficiencias del
proyecto”(Art. 6.1 inciso 4)
» obras nuevas
» ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicion establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos
que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del
mismo.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de
la propia definicion indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente
Pliego

28- PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO

El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por
escrito la cotizacion.

El monto no podréa superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacién sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la
Supervision de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante
Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de
Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se
extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definira por cuantos dias
laborables para la construccién de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la
posibilidad de simultaneidad de tareas.

El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso
de que se autorice la extension del plazo contractual.

28.1. CALCULO DE VALOR

28.1.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista,
tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en
el Art. 41 del Pliego Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopté el sistema de
anticipo financiero.
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28.1.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacion a la obra
contratada (Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de analisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo
sera_ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacion y el publicado a la fecha de la
certificacién de su ejecucion en obra.

28.2- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender
las obras en todo 6 en parte, ANEP debera comunicar al Contratista la orden correspondiente
por escrito, procediéndose a la medicidon de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de
Medicion.
En dicha Acta de Medicién se fijara:

» detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» noémina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29- RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por
parte de ANEP, implicara la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta
respectiva con la formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccién y verificacion de
la obra.

29.1- RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1 — RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales solo tendran lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
ANEP lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacién parcial de una obra.

Sera obligacion de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que
la decision unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el
expediente de obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacion
Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo llI.

29.1.2 — RECEPCION PROVISORIA TOTAL
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcién Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucion podra ser parcial)

b) Medicion y certificacion de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los
montos no certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el
contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.

d) Constancia que acredite haber realizado los tramites de habilitacién de la obra ante el resto
de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales,etc.

e) Presentacién de planos veraces de albafiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el
Representante Técnico del contratista.

f) Presentacion de planos veraces de la instalacion eléctrica, firmados por el Técnico Instalador
de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncion de Responsabilidad y
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certificados de ensayos de medicion solicitados y previamente aceptados por el Técnico
Instalador Supervisor de ANEP.

g) Presentacion de planos veraces de la instalacion sanitaria, firmados por el Técnico
Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccion y
aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

h) Presentacion de planos veraces de la instalacion de gas, firmados por el Técnico Instalador
Gasista de la empresa contratista acompafados por las constancias de inspeccion y
aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

i) Presentacion de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccion
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestion6 mediante imprevisto de obra), acompafado por
constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcidn Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que
no afecten la habilitaciéon de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo
maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcion provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcion de Obra”
cuyo modelo consta en el Anexo lll.
Labrada el Acta, ANEP procedera a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3 — PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcién Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el
cual se extendera por 270 dias calendario.

29.2 — RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicion previa a la
Recepcion Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuara la Liquidacién Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del
Pliego Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”
cuyo modelo consta en el Anexo lll.

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS.

30- RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Codigo Civil.

31- PENALIDADES
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las

penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

31.1- RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2- EJECUCION DE LAS GARANTIAS
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Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del
TOCAF.

Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles
de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.
El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dej6é afectada la integridad
de la garantia, facultara a la Administracion a la rescision del contrato.

31.3- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula

MP =a% x qx 0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo
a la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto total del contrato actualizado por ICC

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente férmula

M= dijpxQx0.3

multa a aplicar por plazo total

dias de atraso (habiles para la construccion)

plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
monto total del contrato actualizado por ICC

oo ag

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del Indice de Costos de la Construccion, teniendo en cuenta
para determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del
contrato actualizado (como se indica precedentemente).

31.4- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a ANEP la nébmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustdndose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicion que dichas ndéminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante
Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de ANEP sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccién Sectorial de Infraestructura.
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En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicara una sancion de 1 UR por dia
de atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5- MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que
identifica la obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La
multa se deducira del certificado de avance mensual de la obra.

31.6- SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor
de Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, efc), la
Administracion podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se
regularice la situacion.

ARQ. BETTINA LAGRECA
ENC. DEL AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeseeses 0€ wecerereeennnen... @ 2020
Sr. Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP
Prof. Robert Silva
La empresa ( RAZON SOCIAL) , RUT s ce e representada por
............................................... , Clu eeveevveeeeeseesennenne. €N caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) ,
constituyendo domicilio BN e s es e s sr e seesae asnaeseeseeaeraes sneeen , correo
€leCtroniCo.....cecveeeeecee e e ceeenaeeceeceeennes , teléfono......cceeeeecceececnnccceenne / telefaX.....ueeerereceeceerernnnns ,
se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 .......... /2020, cuyo
objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL
OBJETO DEL LLAMADO) , por wun precio global de $ .vrernenn. (pesos
UFUBUQAYOS....eeuenenisansnssesessesssassassnesesssas ) sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones

Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 15% (quince por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
66,76% del monto imponible de la obra.

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO
/INGENIERO CIVIL).

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el
Art. 46° del T.0.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y
condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con ANEP,
manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay,
con exclusion de todo otro recurso.

Timbre FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA
profesional REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR
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ANEXO Il — Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por la Administracién Nacional de Educacion

Publica, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento N°
para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

, C.l. en calidad de , declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesién de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccion personal correspondientes segun criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Cardtula del Libro de obra.
Memoria Descriptiva de Andamios.
Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
- Plan de Demolicidn.
- Plan de Excavacion.
- Plan de Izaje.

La documentacién que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segin lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo
maximo de 48 hs.
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» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacidn
correspondientes, registros de mantenimiento y revision que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisién y mantenimiento de

la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacidn se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracién falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al

Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa

Asesor en materia de Seguridad

Aclaracion de firma

Aclaracion de firma

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Constancia de Recepcion por ANEP Fecha [/
Firma del receptor
Aclaracion de firma
Documento de Identidad
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ANEXO Il = Formularios de Actas de Obra

ACTA DE TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE OBRA

Versién 2020

LLAMADO
DEPARTAMENTO Y CIUDAD
DIRECCION Ne

PLAZO DE EJECUCION:
CENTRO EDUCATIVO dias laborables
EMPRESA CONTRATISTA EXPEDIENTE
DIRECTOR DE OBRA
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
EN A LOS DIAS DEL MES DE
DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL
PUNTO 21 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON EL PRESENTE LLAMADO,
PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE HA VERIFICADO: S| NO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS — SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.

SE ENTREGA AL CONTRATSITA: S NO

CUADERNO DE OBRA
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OBSERVACIONES

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA (Director de Obra)

NOMBRE

FIRMA

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE

DE A.N.E.P.

FIRMA
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ACTA DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL DE OBRA

Versién 2020

DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO
DIRECCION Ne

EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO
EMPRESA CONTRATISTA FECHA INICIO DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.1 DEL
“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”, A LA RECEPCION PROVISORIA PARCIAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE HABILITA PARCIALMENTE
LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA .

CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS

OBSERVACIONES:
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POR ANEP:

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA
DE A.N.E.P.

NOMBRE

FIRMA

TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE
EDUCACION RECEPTOR

NOMBRE

FIRMA

POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA
(Director de Obra)

NOMBRE

FIRMA
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ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Versién 2020

DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO
DIRECCION Ne

EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA FECHA INICIO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.1.2 DEL
“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”, A LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE
RECIBE LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.

CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS

SE HA CUMPLIDO:

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA

DEVOLUCION DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA  OSE UTE GAS

COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBANILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA
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COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS
CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:

INCUMPLIMIENTOS / INTIMACIONES

OBSERVACIONES:

S| NO

Se establece un plazo maximo de 60 dias corridos para ser subsanadas (punto 29.1.2 del Pliego de Condiciones

Particulares)

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO EN EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA ESTABLECIDO EN EL

PUNTO 30.1.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, SE CONSTATARE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES,

VICIOS CONSTRUCTIVOS O DEFECTOS EN LA OBRA EJECUTADA, EL CONTRATANTE COMUNICARA

FEHACIENTEMENTE LOS MISMOS AL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ANEP

PROCEDER A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES .

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA
DE A.N.E.P.

NOMBRE

FIRMA

POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA
(Director de Obra)

NOMBRE

FIRMA

TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA
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ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Versién 2020

DEPARTAMENTO Y CIUDAD LLAMADO
DIRECCION Ne

EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA FECHA RECEPCION PROVISORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29.2 DEL “PLIEGO
DE CONDICIONES PARTICULARES, A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE
RECIBE LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.

CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS

SE HA CUMPLIDO:

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

O POSTERIORMENTE A ELLA

HABILITACION FINAL ANTE D.N.B.

HABILITACION FINAL DE LA OBRA ANTE LA INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 51 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 30 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, EL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN EL ROL DE DIRECTOR DE OBRA , SON
RESPONSABLES DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 1844 DEL CODIGO CIVIL .
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EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA
DE A.N.E.P.
NOMBRE
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
FIRMA
POR CONTRATISTA:

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA
(Director de Obra)

NOMBRE

FIRMA
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