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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013
- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF): Decreto N2

150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Ley N° 19.889 de fecha 09/07/2020 Ley de Urgente Consideracion.

- Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley
N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccidn de datos personales y accién de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto de
2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefas y Medianas
Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de fecha 2
de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio de
2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicién o estipulaciéon que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentaciéon de sus ofertas. PAEPU no sera responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera
sea la forma en que se realice la licitacidén o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar
acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

2. OBIETO
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El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de las obras a realizarse
en el local de la Escuela N° 137 de Tacuarembd, segln el siguiente detalle:

e LOTE I: Cocina
e LOTE Il: Comedor

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen
el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracién realice previo al Acto de
Apertura de ofertas.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacidn sin reservas por parte
de los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos
sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro
recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicion
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demds normas
concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podrd estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma alguna y
estard compuesto por los siguientes items:

LOTE I-

- Monto de obra prevista mds Monto obra imprevista (15% del monto bdsico de obra) mds IVA.
- Mads Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra prevista e imprevista)

LOTE II-

- Monto de obra prevista mds Monto obra imprevista (15% del monto bdsico de obra) mds IVA.
- Mads Leyes Sociales (66,76% del monto imponible de obra prevista e imprevista)

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR LOS 2 LOTES OBLIGATORIAMENTE
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3.1.3 MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calculardn los aportes al Banco
de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que sera el 50% del precio DEL IMPREVISTO - precio del
imprevisto x 0,75.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente serd de cargo de la
empresa adjudicataria, descontdndose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectard la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre la
base del Rubrado Oficial, por cada LOTE indicado

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondra que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la ejecucion
de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacién, unidad de medida,
metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado
Oficial (LOTE | y LOTE 1), asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si
ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administracidn previo al Acto de Apertura en
el plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electronica de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los interesados podran consultar en ARCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales//comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0

3.3 MONEDA DE OFERTA

Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacidn del precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo
General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico
se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomarda como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto imponible, el jornal del
medio oficial albafil determinado por el MTSS, vigente mes anterior a la fecha del Acto de Apertura.
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3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el
Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010,
en virtud de que el objeto es la ejecucidon de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio
global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOSY FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacién del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberad emitirse luego de la liquidacidon del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista,
incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1 MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracién no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, exceptuando los ajustes de avance de obra incurrird
automaticamente en mora. Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del
Certificado, los intereses que surjan de la aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el
mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay
vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacién del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara por
escrito y consistird Unicamente en otorgar a partir de ese momento- y no en forma retroactiva - un
dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada,
no siendo admisible ninglin otro mecanismo de reprogramacién.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontard
proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Sitranscurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracidn haya notificado la disponibilidad
del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el Programa de
Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacién antes citados, quedara obligada a aceptar el
Programa de Trabajo que efectie de oficio la Administracién.
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Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o enlentecer
las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo contractual volvera
acorrer una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de los certificados de avance
de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracidon haya incurrido en mora, el contratista
podra prevenir la rescisién del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracion no hubiera regularizado
los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra demandar
judicialmente la rescisidn del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podrd consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 13 de octubre de 2021

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 13 de octubre de 2021

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
carolinap@mecaep.edu.uy.

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicaciéon del presente llamado en el sitio

web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 18 de octubre de 2021 inclusive Las
solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico: adgquisicionesmecaep@gmail.com
c/c_carolinap@mecaep.edu.uy

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitandose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o sugerencias
indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitecténico
objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya
dispuesto y publicado la Administracién previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podra
luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y serd responsable de
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cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado
al momento de su oferta e integrard los documentos del contrato.

6.1.2. La Administracidon comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de aclaraciones
hasta el dia 20 de Octubre de 2021, a través de la publicacidn en el sitio web de ARCE y via correo
electrénico al eventual oferente que realice la consulta.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito
remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com c/c

carolinap@mecaep.edu.uy

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga, previo al Acto de Apertura. Se
notificard la resolucién adoptada via correo electrénico a los interesados que realizaron la solicitud
de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante via
correo electrénico y se publicard la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitird la presentacién de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA
8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA)

8.1.1. Plazo: 22 de octubre de 2021 hasta las 11:00

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10
del presente Pliego

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

LOTE |

A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizard la suma de los siguientes precios:
Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevista (15% del monto de obra prevista) + 22%
de IVA
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2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (66,76% sobre la suma del M.l. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista)
exentas de IVA, indicando en “variacion” que corresponde a Leyes Sociales

LOTE Il
B. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:

Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevista (15% del monto de obra prevista) + 22%
de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (66,76% sobre la suma del M.I. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista)
exentas de IVA, indicando en “variacion” que corresponde a Leyes Sociales

C. Ademais el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del
presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la d) DOCUMENTOS DE
ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ARCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales//comunicacion/publicaciones/ofertar-linea-0

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendrdn la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas se
considerardn vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. VISITA E INSPECCION PREVIA

La visita es de cardcter obligatorio. La misma se podra realizar de lunes a viernes de 09:00 a
15:00 hs.

Direccidn de la Escuela: L.A. de Herrera 30, Tacuarembo

Tel. 4632 3239

La Empresa debera llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la
Direccion de la Escuela y/o Técnicos del PAEPU como comprobante de la misma, dado que su
presentacion es un requisito de la oferta.
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9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto
9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149 del
TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan
los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

9.3.1 Documentos de admisibilidad (estos documentos no pueden ser cargados en Compras
Estatales con caracter confidencial)

a) Carta de Presentacion de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Presupuesto (LOTE Iy LOTE Il) detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo
al Rubrado Oficial que la Administraciéon adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar
obligatoriamente todos los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME con la Declaracion de desglose de materiales y mano
de obra que componen el precio emitido por el MIEM, de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso
de solicitar la aplicacion del beneficio correspondiente.

d) El Certificado de inscripcion RNEOP del MTOP vigente y sin observaciones conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

9.3.2. Otros documentos requeridos

e) Constancia de visita de Obra
f) Listado de Obras — EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participacién como contratista
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los ultimos
5 afios, cada uno con un valor minimo de $ 1.000.000 los cuales se hayan completado
satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.
La similitud es basara en pardmetros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias
y otros segln los recaudos y especificaciones técnicas.
OBRAS SIMILARES — se tendrd en cuenta experiencia en colocacién de techos tipo isodec
para tipologias similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacién
similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU.
g) Copia de Titulo de Arquitecto o Ingeniero que se desempefiard como Director de Obra.
h) Certificado categoria Tecnico UTE: A,Bo C
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i)  Certificado Empresa habilitante UTE

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRONICA)

Fecha: 22 de octubre de 2021

Hora: 11:00 horas
En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automadtica y el Acta de
Apertura serd publicada automdaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdaneamente se remitird a la direccién electrénica registrada por cada oferente en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacién del Acta.
Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcién del mensaje no
serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante y para
el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas. Asimismo,
las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcidon de aquella informacion
ingresada con caracter confidencial.
Sdlo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
debera agregar en linea la documentacién solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del
tope maximo de la Licitacion abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de contrato
(ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituird en moneda nacional mediante, fianza
o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza
Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente.
Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucién de garantias sustitutivas por parte de
la Administracion. Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias
sustitutivas por parte de la Administracién.
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11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizara en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto
18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de obra -
LOTE | - 20 DIAS laborables para la construccién
LOTE Il — 15 DIAS. Laborables para la construccién.
Lotes | y Il juntos — 35 dias laborables para la construccidn.

Computados a partir del 42 dia habil para la Administracién siguiente al Perfeccionamiento del
Contrato / Carta Adjudicacidn, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extenderd hasta
el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar cumplimiento
estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, asi como al fijado
para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dara
lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas
en el plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo de 10 (diez) dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracion considerarad justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por
lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:
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a) lasofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras,
las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del presente
Pliego. Por lo cual las empresas deberan subir toda la documentacién solicitada en el literal
9.3, teniendo en cuenta ademds que los documentos de la a) a la d) son documentos de
admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ARCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le
dara valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta” firmado por el representante
autorizado en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego
General de Condiciones.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacion sera el
precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacién de precios, PAEPU determinard para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado bdsico, mas el
IVA mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacién del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado
por la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa.
La empresa deberd presentar, previo al inicio de las obras:
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« Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

« Dos copias de la oferta.

PAEPU serd el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con

el monto imponible contractual. Mas alld de ese monto actuard como agente de

retencion por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la

empresa, tal como lo establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S.,

son de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor

vigente al mes anterior a la fecha de presentaciéon de las ofertas del Jornal de medio

oficial albafiil determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto
Imponible Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada
empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcidén del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacidn se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacidn relacionada con la revisién, evaluacién y
comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha
del Acto de Adjudicacién, algun oferente desease consultar a la Administracién sobre cualquier
asunto relacionado con esta licitacion, deberd hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracién se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.
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A LA HORA DE LA ADJUDICACION, Y POR UN TEMA DE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO SE
PODRA OPTAR POR ADJUDICAR LOS DOS LOTES O SOLO UNO DE ELLOS., RESERVANDOSE EL
CONTRATANTE EL DERECHO DE ADJUDICACION SEGUN DISPONIBILIDAD, SIN QUE POR ELLO
INCURRA EN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON EL ( los) LICITANTES AFECTADOS.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente escrito de
impugnacion en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacién:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar
con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si
corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)

b) Certificado vdlido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del
Pliego Unico.

c) Declaracién jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO 1)

d) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o MIPYMES.
PAEPU lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacién en funcién

de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias habiles de
acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracién verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE y estar al dia con el BPS, DGI y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:
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a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa
adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resoluciéon N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicién de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesidn no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberd hacerse la comunicacién correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico de
toda la documentacién relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Sera obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del
local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitira
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razéon fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcion Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.
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19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir
de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones
parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Publico.

A tal efecto, se procederd a la determinacion del nuevo plazo de obras y el célculo de los gastos
improductivos se realizara mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo

M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la

Administracién incurrié en mora y la notificacion de que estd disponible el pago de los certificados

de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de obra, es decir el

establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se considerardn como parte del proyecto y presupuesto originales y
se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucion del ritmo de obra:
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los
trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del
monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el
valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del
monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo definitivo.

Para todos los cdlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccién, teniendo
en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se realiza el
calculo correspondiente.
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El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis relacionadas
en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene
derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato posterior al inicio o
b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrard el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicard en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra sera ejercida por el Arquitecto/Ingeniero representante declarado en la Carta
de Presentacion de la oferta. Sera el interlocutor vélido para las observaciones que emita la
Supervisién de Obra y debera realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante
organismos nacionales y/o municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de
servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de
construccion). Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos)
visitas semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucidn del Representante Técnico del
contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.
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Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificardn por escrito al Contratista, mediante anotacién en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la comunicacidn, con la firma del Director de Obra
y, en casos que la Componente Planta Fisica lo determine, por via fax, directamente al nimero
establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de
Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntard una copia al mismo, dejando en el
Cuaderno constancia escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra sera medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estardn
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicidn refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de Liquidacidn y
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de
cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervisién de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracion podrd realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados por
lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el Cuaderno
de Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios bdasicos para efectuar las mediciones de avance fisico
de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantaciéon una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado
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Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se modula el
edificio (cimentacion, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.
Muros vy tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado
Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%
Ventanas: Pre-marcoomarco 10%  Hojas colocadas con vidrios 85% Ajuste
final y todos los accesorios colocados 5%
Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet: parquet
colocado 90% Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones

Membrana asfaltica:  Colocada 80% Prueba hidrdulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por mddulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria

Se avanza por mdodulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Canfierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres) dias
habiles contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de Inicio de
la obra, el Arquitecto Director de Obra deberd presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trdmites necesarios ante los organismos
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.
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27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracidn y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacién al
presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacidn
de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos:

> las modificaciones de detalles constructivos, que significardn “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1
inciso 4)

» obras nuevas

» ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.
El monto no podrd superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la
propia decisién indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente Pliego.

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
E IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO

El Director de Obra deberd presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacién.
El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacion sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervision
de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo
que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende
o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la
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construccion de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad
de tareas.

El Contratista presentard al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extension del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista,
tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art.
41 del Pliego Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopt6 el sistema de anticipo financiero.

28.2.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada
(Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo serd
ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacidn y el publicado a la fecha de la certificacién de su
ejecucidn en obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Siparallevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras
en todo o en parte, ANEP deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicidn de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.
En dicha Acta de Medicidn se fijara:

» detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» nodmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidn o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de
PAEPU, implicard la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacidén de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorizare o cuando PAEPU
lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible
la habilitacién parcial de una obra.

Sera obligacién de la Supervisién de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decision unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el expediente de
obra.
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La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacién Parcial de
Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la
Recepcién Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucidn podra ser parcial)

b) Medicién y certificacién de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porgue los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para
las obtener las conexiones definitivas. Se entenderd como finalizado cuando sélo quede pendiente el
pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentacion de planos veraces de albaiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico
del contratista.

f) Presentacion de planos veraces de la instalacién eléctrica ( cuando corresponda) , firmados por
el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncion de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacion de planos veraces de la instalacidn sanitaria (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccién y
aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados
por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h) Presentacion de planos veraces de la instalacidn de gas (cuando corresponda), firmados por el
Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafnados por las constancias de inspeccién y
aprobacion de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencion de incendios presentado en Direccidon
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta solicitado
en el llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia de estado del
trdmite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcidn Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten
la habilitacién de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida constancia en
el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcién provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcién de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
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La Recepcidn Provisoria de las obras dard comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el cual se
extenderd por 12 meses.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS
Garantia de Impermeabilizacién por 10 afios

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcion Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuaré |a Liquidacién Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.
La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcidon Definitiva”; labrada
el Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
onforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

30 PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacion de las penalidades que
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion al RUPE y al RNEOP
del MTOP.

30.1. RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
30.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas,
el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultard a la Administracion a la rescision del contrato.

30.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serdn las siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculard aplicando
la siguiente férmula

MP=a%xqx0.15
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MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a la

fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente férmula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccién)

p = plazo total de la obra (incluyendo prdérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberdn
actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccion, teniendo en cuenta para determinar
el valor “actual” el dltimo indice publicado en el mes que se realiza el célculo correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

30.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista deberd presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustdndose al calendario
proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicién que dichas néminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de
la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccién Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicara una sancion de 1 UR por dia de
atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

30.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacidn del Cartel que identifica la
obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducird
del certificado de avance mensual de la obra.

30.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo méaximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las
constancias de haber iniciado los trdmites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracién podra
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suspender el trdmite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion. SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes,
adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicacién o contrato, podra dar mérito a
que la Administracion proponga o disponga, seglin el caso, la aplicacion de las siguientes
sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas de
ellas).

. Apercibimiento.

u Suspension del Registro de Proveedores del Estado.
u Eliminacién del Registro de Proveedores del Estado.
. Demanda por Dafios y Perjuicios.

Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento

ADQUISICIONES PAEPU
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Escuela N° 137 Tacuarembo
RUBRADO LOTE |

RUBRADO N"°1

RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD [CANTIDAD | UNITARIO [ P. TOTAL |
3 IMPLANTACION DE OBRA

3,1 | Construcciones provisorias
Obrador (comedor, baiio, vestuarios) global 1
3,2 | Demoliciones y desarmes
Vaciado del local a trabajar global 1
Desarme de cubierta global 1
Desarme de cielorraso global 1
Retiro de electrica global 1
4| ESTRUCTURA
4,1 | Pilares m3 0,05
4,2 | Vigas carreras m3 0,7
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5| CUBIERTA LIVIANA
5,1 | PIR de e: 150mm m2 42,5
5,2 | Babetas, Cierres y Sellados de cubierta PIR gl 1

6 | ALBANILERIA

6,1 | Muros exteriores

Elevacion de muros m?2 45

Impermeabilizacién de muros m2 4,5

6,2 | Revoques

Muros exteriores m?2
Muros interiores m?2
6,3 | Continuacion de canalon existente m

7 | REUBICACION DE TERMOFONES

Elevacion de termofones gl 1

8 | CORREDIZA EN PASAPLATOS Un 1

9 | CIELORRASO

Cielorraso de yeso con buiia perimetral m?2 34

CARPINTERIA DE MADERA - Suministro y
10 | colocacion

Mobiliario C01 Un 1

Mobiliario C02 Un 1
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11 | INSTALACION ELECTRICA
11,1 Tablero C GBL 1
11,2 Canalizacion GBL 1
11,3 Luminarias LT5 U 9
114 Luminarias LT4 U 1
11,5 Cableado y conexinado GBL 1
11,6 Lamparas U 2
11,7 Planos, Esquemas y Leyendas GBL 1

12 | PINTURA
12,1 En revoques exteriores m?2 77
12,1 En revoques interiores m?2 77
12,1 En cielorrasos m2 34
12,1 En mobiliarios C01 y C02 Its 3,6

13 | Limpieza de obra global 1

SUBTOTAL (sin iva y leyes sociales)

OBRA IMPREVISTA 15% (sin iva y leyes sociales)

TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA

IVA

TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA + IVA
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MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

MONTO IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA (50% OBRA IMPREVISTA)

TOTAL MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA + IMPREVISTA

LEYES SOCIALES (66,76%)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IVAY LEYES SOCIALES
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Escuela 137 de Tacuarembo
RUBRADO LOTE II

RUBRADO N°2

P.
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD (CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL
3 IMPLANTACION DE OBRA
3,1 | Construcciones provisorias
Obrador (comedor, baiio, vestuarios) global 1
3,2 | Demoliciones y desarmes
Vaciado del local a trabajar global 1
Desarme de cubierta global 1
Desarme de cielorraso global 1
Retiro de electrica global 1
4 | ESTRUCTURA
4,1 | Pilares m3 0,05
4,2 | Vigas carreras m3 0,7
5| CUBIERTA LIVIANA
5,1 | PIR de e: 150mm m2 90
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2 | Babetas, Cierres y Sellados de cubierta PIR gl 1

6 | ALBANILERIA

6,3 | Continuacion de canalon existente m 2

7 | REUBICACION DE TERMOFONES

Elevacion de termofones gl 1

9 | CIELORRASO

Cielorraso de yeso con buiia perimetral m?2 84

11 | INSTALACION ELECTRICA

11,1 Canalizacion GBL 1
11,2 Luminarias LTS5 18] 12
11,3 Luminaria LA14 U 2
114 Cableado y conexinado GBL 1
11,5 Lamparas U 5
11,6 Planos, Esquemas y Leyendas GBL 1
12 | PINTURA
12,1 En revoques exteriores m?2 200
12,1 En revoques interiores m?2 137
12,1 En cielorrasos m2 85
12,1 En mobiliarios C01 y C02 Its 3,6
13 | Limpieza de obra global 1

SUBTOTAL (sin iva y leyes sociales)
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OBRA IMPREVISTA 15% (sin iva y leyes sociales)

TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA

IVA

TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA + IVA

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

MONTO IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA (50% OBRA IMPREVISTA)

TOTAL MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA + IMPREVISTA

LEYES SOCIALES (66,76%)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IVA'Y LEYES SOCIALES
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ANEXO | - Carta de la presentacion de la oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeneeeees 0€ cvrrereeeeennee... de 2021

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Escuela Piblica Uruguaya

La empresa ...........cceeins (RAZON SOCIAL), RUT ..ocorviiiiirinecrrircrecennanns representada por
............................................... , Clt ceeeevvereeeeeeseineennnn. €0 caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR),
constituyendo domicCilio €N .. e seesae e , correo electrénico
...................................................... Jteléfono.........ccoccovvcvcecvcecnnf telefax......cccevvvvinecnnenne, se
compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 486/2021, cuyo
objeto es ....... (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO), en el local de (DESCRIPCION DEL
LOCAL OBJETO DEL LLAMADO), por un PRECIO GLOBAL de $ ..o, (pesos
UFUZUAYOS.cuueeucmemrnenneneneneeneneenennennee ) SN OLro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones

Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

LOTE I

a) monto obra prevista +

b) 15% (quince por ciento) de imprevistos +

c) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado +

d) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
66,76% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsidn
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $
weevsnresees (PESOS UFUGUAYOS ..uveeeerverrraeeeesaesseessesssssseesssessasssssseesssssssssassassssesaesses )-

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $

ceereerene (PESOS UFUSUAYOS woerererireeecnenecnesnesneanesnesnasnesnesneseesnesneenesnenneneennenes ), CONStituyendo el 50%
(cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de
Condiciones Particulares.
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LOTE Il

a) monto obra prevista +

b) 15% (quince por ciento) de imprevistos +

c) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado +

d) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
66,76% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $
wresresseses (PESOS UFUBUAYOS couvvreeenisnnsnssnssassnssnsssssassessasssssassssssssssssssssssssassassassass)s

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $

cevennennee (PBSOS UTUSUAYOS ceviririririeiisiienerinsinssesessassansasssssssssnssnssnesnsennenennennes ), CONStituyendo el 50%
(cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de
Condiciones Particulares.

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra sera el Arq./Ing.

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con
el Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los
Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaracion Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa
, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del
Procedimiento N° para desempefiar tareas de

, en el local , con domicilio en
representado en este acto por , C.l. en calidad de,
declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccion personal correspondientes segun criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

> Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Carétula del Libro de obra.

- Memoria Descriptiva de Andamios.

- Memoria Técnica de Instalacién Eléctrica.

- Plan de Demolicion.

- Plan de Excavacidn. - Plan de lIzaje.
La documentacion que se presenta segln corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin
lesiones) de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o
subcontratistas.

- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacion en un plazo
maximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacidn se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados
en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan
se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con motivo
del otorgamiento o formalizacién de un documento plblico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado
con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles
que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad
Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracidn de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha__ / [/

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF 8675UY
Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100

Tel. +598 2908 1516 | adquisicionesmecaep@gmail.com




CONSEJO Proyecto de Apoyo a la
DIRECTIVO Escuela Pdblica Uruguaya
CENTRAL

ANEXO Ill - Constancia de Visita Obra

CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constancia que enel dia ....cccceeveeveeeceeecieene. de 2021, la empresa ...eeveveee.
.............................. RUT.....cceceeeeeveverrervevenenee.ha concurrido a la Escuela N° 137 de Tacuarembd

a realizar la verificacion de las obras, segun requisito obligatorio de Pliego, para el lamado a

Licitacion Abreviada N°486/21 (en Compras Estatales LA 21486/2021)

Por Escuela N2 137 de Tacuarembo

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA
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