
                                                                          

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE QUÍMICA

CONCURSO de PRECIOS N°01/22

“OBRAS DE ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LA NUEVA

OFICINA DE FARMACOLOGÍA”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego         y las posteriores aclaraciones         que surjan antes del vencimiento del plazo de recepción de las
ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizará el miércoles 6 de abril de 2022, a la hora 11:00, de manera electrónica a través del portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de oferta por un plazo de 30 días a partir de la fecha de
apertura.  Vencido  dicho  plazo,  se  considerará  automáticamente  prorrogada,    por  30  días  más,  salvo
manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrónico.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración podrá desestimar la oferta presentada. 

VISITA OBLIGATORIA:

Se realizará el miércoles 23 de marzo de 2022 a la hora 11:00, hall del Edificio Central, General Flores 2124.

PRECIO DEL PLIEGO:  SIN         COSTO      
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“OBRAS DE ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LA NUEVA OFICINA DE

FARMACOLOGÍA”

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Química llama a Concurso de Precios, para las obras de adecuación de carpinterías
para la nueva oficina de Farmacología, ubicada en el tercer piso del Edificio Central,  sita en Gral. Flores
2124.  Las  obras  se  solicitan  en  un  ítem,  de  acuerdo  al  Anexo  I  –  Memoria  Descriptiva  y
Constructiva, la cual forma parte de este pliego.

Todos  los  trabajos  serán  realizados  de  acuerdo  tanto  a  esta  memoria,  como en un todo  de
acuerdo  a  las  reglamentaciones  vigentes  de  los  respectivos  Organismos  Reguladores  y  a  las
indicaciones de la Supervisión de Obra por parte de la Universidad. 

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:
• la ejecución completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de obra,

materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias,
confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura,
quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente. 

• entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las instalaciones y
componentes ensayadas y testeadas. 

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de
los  distintos  sectores  del  edificio  que  ya  están  en  pleno  funcionamiento.  Asimismo  deberá
coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.

2 - GENERALIDADES 

2.1 - La Empresa 
La empresa realizará los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria
descriptiva,  cumpliendo con todo lo requerido así  como las normativas  aplicables al  tipo de
trabajo de manera de asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado. 

2.2 - Alcance
La empresa adjudicataria será responsable de asegurar que el personal designado para realizar las
tareas cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecución de las mismas. Será
responsabilidad de la empresa la reparación de toda avería que se origine por responsabilidad o
negligencia de su personal.

2.3 - Visita
El oferente deberá tener conocimiento del lugar donde se realizarán las tareas, debiendo visitar
y  verificar  en el  sitio  las  condiciones  a  que  deberá  atenerse  para  dar  cumplimiento  con lo
descrito en los recaudos. La visita es de caracter obligatorio, el día miércoles 23 de marzo a las
11:00 horas, a cargo de las Arqs. Serrana Martínez y Lucía Chirico, quienes llevarán el registro
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de la asistencia, mediante firma en planilla (Formulario RG-SGC-084 Constancia de Visita) por
parte del funcionario de le empresa que realiza la misma.

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial
las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura..

Se recuerda que la misma  NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una lectura
previa de la Memoria Constructiva y Descriptiva (Anexo I) para su mejor aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias
El  adjudicatario  se  obliga  a  cumplir,  -  respondiendo  por  los  daños  y  perjuicios  en  caso  de
incumplimiento-, con todas las normas legales y reglamentarias de carácter laboral, fiscal o de
seguridad social que le competen.

2.5 - Equipo Técnico
Una  vez  adjudicado  el  llamado  y  a  lo  largo  de  todo  el  plazo  de  vigencia  del  contrato  si  el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia
escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos. 
El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.
La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR. 

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en las
Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor
de Obra que es el arquitecto proyectista autor del Proyecto. 

La  responsabilidad  decenal  a  que  se  refiere  el  artículo  1844  del  Código  Civil  le  compete  al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

2.6 - De los Consorcios 
2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar
la oferta: 
a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo
cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno. 
b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y
recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que
cada  uno  de  sus  integrantes  serán  solidariamente  responsables  para  con  la  UE  de  todas  las
obligaciones contraídas en el marco de la licitación. 
d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el
compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UE. 
2.6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio
deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí
estipuladas. 
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2.6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UE podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de
las garantías depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder. 

3 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO 

3.1-FORMA DE COTIZAR:
En  la  oferta  en  linea  se  deberá  cotizar  por  separado  para  cada  ítem:  el  monto  total  de  la
propuesta, los imprevistos y las Leyes Sociales o el Monto Imponible, discriminando los mismos
en la columna VARIACIÓN.

3.2- PRECIOS:
Deberán  cotizarse  precios  unitarios  por  ítem,  globales  y  totales,  deberán  ser  cotizados
exclusivamente en moneda nacional. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando
por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra
definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas,
derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista
y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro
país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas  las  tareas  requeridas  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  obra,  tendrán  sus  costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.  Comprenderá en el precio de su oferta todas
las tareas e insumos tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el pliego, como
aquellos que se sobreentiendan indispensables para la realizacion del trabajo. No se admitirán
razones basadas en omisión o error de cálculo para variar el precio ofertado y/o suspender la
ejecución del servicio ofertado.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que
la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita
en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para
ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados,
cumpliendo  todas  las  condiciones  normales  y  previsibles  para  un Contratista  competente  y
diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. 

Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de
defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.
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El Contratista será responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo deberá
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por
falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad
alguna, adicional a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por
la sustitución de los presentados en la oferta. 

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos
que se solicitan. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo
con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros
de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá
ser igual al precio global cotizado. 

Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los
trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra. En base a
que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán
un  precio  total  invariable  independiente  de  las  cantidades  o  metrajes  necesarios  para  la
realización completa de la obra especificada. 

4 - SISTEMA DE PAGO 

Forma  de  pago,  mediante  el  S.I.I.F.  (Sistema  Integrado  de  Información  Financiera)  o
transferencia bancaria por Sección Tesorería.
Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) o 30 (treinta) días de la conformación de la factura por
parte del Arquitecto de Supervisión de Obra, asignado a la U.E.
La UdelaR es agente de retención del 60% del IVA conforme a la reglamentación vigente.

5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS 

Los  ajustes  de  precios  se  liquidarán  de  acuerdo  con  los  índices  del  Costo  General  de  la
Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el
número indice correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el
último publicado  a  la  fecha de  cierre  del  avance  mensual.-  Para  el  caso  de  que  el  tiempo
insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el oferente podrá establecer un recargo que
no podrá superar el interés vigente para los recargos por financiación que cobra la Dirección
General  Impositiva.  No  podrán  aplicarse  fórmulas  paramétricas  para  calcular  recargos  por
demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podrá realizar de acuerdo al número índice correspodiente al mes
anterior a la apertura de oferta, y como valor actual el último publicado a la fecha del recibo del
acopio. 

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la
empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las
multas que dicho incumplimiento ocasione. 
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6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos, entrega
de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones, así como las previsiones de trabajo
en días u horarios especiales, en base a un cronograma de obra que será luego ajustado junto con
la Sup. de Obra. 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en
días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento
se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.

Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos
laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los
que funcionen las oficinas públicas. 

7 - ACLARACIONES Y PRÓRROGA
 
   7.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar hasta el día 1 de abril de 2022,
por  escrito  a  través  del  correo  electrónico  licitaciones@fq.edu.uy.  La  Administración  dará
respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.  

Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Dichas aclaraciones serán publicadas en la página web de Compras Estatales y los interesados
podrán concurrir o comunicarse con la Sección Compras a los efectos de tomar conocimiento de
las emitidas; por consiguiente, no será causal de reclamo alguno por parte de los proponentes el
desconocimiento de cualquier aclaración relativa a los productos licitados.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la
licitación,  ha  inspeccionado  el  lugar  de  emplazamiento  de  la  obra  y  sus  alrededores  para
reconocer las facilidades de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de
los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de
materiales,  mano  de  obra  común  y  especializada,  y  que,  en  general  ha  obtenido  toda  la
información necesaria sobre los riesgos y contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se  deberá  entender  por  lo  tanto  que  la  propuesta  presentada  responde  con  exactitud  a  las
necesidades de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones
contractuales hasta la Recepción Definitiva.

    7.2- Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de apertura,
deberán presentar la solicitud por escrito a través del correo electrónico licitaciones@fq.edu.uy
hasta  el  día  4  de  abril  de  2022.  La  prórroga  será  resuelta  por  la  Administración  según  su
exclusivo criterio, no siendo de carácter obligatorio brindarla.
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8 - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Las propuestas serán recibidas  únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas
(económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán
ofertas por otra vía. 

Se agrega en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los
materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato .pdf, sin
contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su
oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar
el  mismo (escanearlo)  y subirlo con el resto  de su oferta.  En caso de resultar adjudicatario,
deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48
del TOCAF.

En  tal  caso,  la  representación  debe  estar  debidamente  respaldada  en  el  Registro  Único  de
Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes
ingresados y al menos verificados en el sistema.
La oferta deberá cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

 8.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA  :

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 

a) Las ofertas deberán presentarse con identificación de la empresa que realiza la cotización
(logo, membrete o sello), firmadas por representante legal, con aclaración de firma. En el
caso del formulario B deberá presentarse en formato de planilla electrónica para facilitar
el estudio del mismo (archivos con extensión ods, xls, xlsx, entre otros).

b) Formularios A, B, C, D, E y F (se encuentran en el Anexo IV) completos con las firmas
escaneadas en los que así corresponda

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de 2 días
hábiles  posteriores  al  acto de apertura de ofertas,  para salvar  defectos,  carencias  formales  o
errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho
plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su Plan de
Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para
todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a
la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se
indican en el  Formulario  B correspondiente,   sin  variar  los  plazos  totales  propuestos  en los
formularios A y C de la oferta.

8.2 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:

– Formulario “Declaración de contratación con el Estado” completo y firmado por el titular
o representante facultado para ello según RUPE, con timbre profesional (Anexo III).
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– Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley 17.897
de 14 de setiembre de 2005 de corresponder (Información sobre emisión certificado)

– Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente
deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las
condiciones  establecidas  en  la  Ley  18.516/09  y  decreto  255/010,  firmada  por  el
representante legal correspondiente. (Información sobre emisión constancia)

– Para la firma del Acta de inicio el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y
Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio efectivo de las
obras, sin variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C de la Oferta con la
aprobación previa de la UE.

8.3 – DOCUMENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR LA UE EN EL RUPE

– QUE LA     EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARÁCTER DE
ACTIVO   (Decreto 155/2013)

– Que  el  titular  de  la  empresa  unipersonal  o  los  directores  y  administradores  de  las
personas jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios
(Art. 3° Ley 18244)

– Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de
1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

– Certificado BPS y de DGI vigentes.  Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas
constancias al día, se le otorgará 48 h hábiles luego de notificado para que regularice
dicha situación en el sistema. -

– Inscripción en el Registro Nacional de Obras Públicas de acuerdo al Art. 77 del TOCAF.
– Contancia de voto en las elecciones de BPS del 28/11/2021.

9 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma
deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la
oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad
del proveedor. La Administración podrá  descalificar la oferta  o tomar las medidas que estime
pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los
requisitos exigidos por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Se considera información confidencial:

• la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de
evaluación (en este caso deberá presentarlo en modo de resumen, conteniendo la mínima
información necesaria, por ejemplo organismo y nombre de la persona, de manera no
confidencial)
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• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
• la que refiera al patrimonio del oferente
• la  que  comprenda  hechos  o  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor
• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
• aquella  de  naturaleza  similar  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Acceso  a  la

Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
En ningún caso se considera información confidencial:

• la relativa a los precios
• la descripción de bienes y servicios ofertados, y
• las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los
restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial  de la
información confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N°
232/010).

En  caso  que  las  ofertas  contengan  datos  personales,  el  oferente,  si  correspondiere,  deberá
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº
18.331, normas concordantes y complementarias.  Asimismo se deberá informar a quienes se
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada
Ley. 

10 - VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en  la  propuesta,  la  Administración  podrá  rechazarlos  de  plano,  sin  que  ello  dé  lugar  a
reclamación de clase alguna.

Toda clausula  imprecisa,  ambigua,  contradictoria  u oscura  a  criterio de  la  administración,  se
interpretará en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS 

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del  valor de la oferta. La
solicitud  del  imprevisto  será  realizada  por  el  Supervisor  de  Obra  ante  la  necesidad  de  la
realización de los mismos. 

La  aprobación  de  los  trabajos  imprevistos  se  realizará  mediante  comunicación,  por  correo
electrónico del Supervisor de Obra (Arq. Designado por la Dirección General de Arquitectura a
la UE), previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS 
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No corresponde acopio.

13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la
República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de
Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. 

Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos la Universidad podrá retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.
La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la
fecha tope de su presentación al BPS.

Si  las  presentara  más  tarde  de  lo  indicado,  serán  de  su  cargo  todos  los  gastos,  honorarios,
intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a
retener de los  respectivos Certificados el importe que corresponda. Cada vez que se contraten
trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se deberá
establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. El porcentaje de aportación
para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra es del 65,8%.- 

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible. 

Sin perjuicio de ello,  el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del
Adjudicatario. 

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO
El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en estos
recaudos que será de obligada presentación tal como se establece en las notas del mismo y en este
PCP. Deberán indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al
precio global cotizado.
En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, reajustable, los rubros, tanto
unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o
metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. Los precios unitarios se
tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.
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El Rubrado es una guía que sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente. No se
considerarán  ajustes  que  surjan  con  el  desarrollo  del  Proyecto  Ejecutivo  a  realizar  por  el
adjudicatario.

Todas  las  tareas  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  obra  tendrán  sus  costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente deberá agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente según se requiere
en el Formulario. La propuesta que se efectúe obligará a que el Oferente deba realizar el Objeto
de este Llamado – en la forma que se adjudique – por el Precio total ofertado para el metraje que
estimara para cada Rubro.

En todos los  rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el  oferente deberá desglosar  en los
distintos tipos o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la  Obra que requieran mano de obra,  se
presentará el  Monto Imponible de los aportes al  BPS por la obra que quedarán a cargo del
Contratante – y que de superarse serán de cargo de la empresa Contratista.

El  Precio  del  Contrato estará  sujeto a  ajustes  durante todo el  período de cumplimiento del
mismo,  conforme  a  la  fórmula  de  ajuste  prevista  en  el  ítem  5  de  este  Pliego,  pero  no
corresponderán ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos
los trabajos.

En caso que el  FORMULARIO B incluya un  Rubrado Complementario,  el  oferente incluirá
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.
Este Rubrado Complementario comprende ítems que la U.E puede llegar a contratar en función
de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

14.2  OFERTAS ALTERNATIVAS.
Los Oferentes que lo deseen, podrán presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos de
Licitación,  de  tipo Técnico/Constructivo,  basadas  en la  experiencia  y  el  "saber  hacer"  de  la
empresa.
De presentar alternativas deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y Planos
así como deberá justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de los detalles
constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la sustentabilidad, incrementa
la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminución de los Costos y/o Plazos de Ejecución
de la Obra.
El  Licitante  deberá  proporcionar  toda  la  información necesaria  a  fin  de  que el  Contratante
pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternativas, con inclusión de los cálculos y
las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos y
otros datos pertinentes. La UE se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.
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14.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS.  PLAN DE
TRABAJO.
Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un
plazo coincida con un día inhábil,  dicho vencimiento se extenderá hasta el primer  día hábil
inmediato siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es la empresa
contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se
entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS 

El día miércoles 6 de abril de 2022, a las 11:00 horas, se efectuará la apertura de ofertas en forma
automática  y  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web
http://www.comprasestatales.gub.uy/.  Simultáneamente se  remitirá  a  la  dirección electrónica
previamente  registrada  por  cada  oferente  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado
(RUPE),  la  comunicación de  publicación del  acta.  Será de  responsabilidad de  cada  oferente
asegurarse  de  que  la  dirección  electrónica  constituida  sea  correcta,  válida  y  apta  para  la
recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso
por  parte  del  proveedor  a  la  información  de  la  apertura  en  el  sitio  web
http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella
información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días
hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas
a través  de la  dirección de correo  licitaciones@fq.edu.uy y remitidos por la  Administración
contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA 

30  días.  Vencido  dicho  plazo  la  vigencia  de  las  ofertas  se  considerará  automáticamente
prorrogada,   por 30 días más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes
mediante correo electrónico.

17 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN

Para  esta  obra  se  establecen  las  siguientes  puntuaciones  parciales  y  totales  a  efectos  de  la
ponderación de  los  aspectos  indicados  en el  PCP y la  correspondiente determinación de  la
calificación de las ofertas:

P1: Importe total cotizado para la realización de la obra – FORM. A (P0/Pn)² x 230
P0: Precio de la oferta más baja
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Pn: Precio oferta considerada
P2: Plazo de ejecución ofertado – FORM. A y C (PL0/PLn)² x 40
PL0: Plazo más reducido propuesto
PLn: Plazo oferta considerada
P3: Precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero – FORM. B y C Hasta 10 puntos
P4: Subcontratos – FORM. D Hasta 10 puntos
P5: Antecedentes de otras contrataciones – FORM. E Hasta 50 puntos
P6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 10 puntos
PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MÁXIMO 350

Durante  el  período  de  evaluación  de  las  propuestas  la  Administración  podrá  requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.
La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán a través del Sistema de Compras
Estatales (SICE) y se remitirán por correo electrónico. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni
permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

En el caso de obras públicas, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará
sobre  la  mano  de  obra  nacional  y  los  materiales  nacionales.  El  Poder  Ejecutivo  fijará  el
porcentaje mínimo de integración nacional que se requerirá para que un bien califique como
nacional, que no podrá ser inferior al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado.
La comparación de precios entre los bienes que califiquen como nacionales y los que no, se
efectuará considerando todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del
comprador y en igualdad de condiciones.

18 – ADJUDICACIÓN

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

La Facultad de Química se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere
más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.
La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;
b no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;
c cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;
d cuando  no  se  ajusten  en  un  todo  a  las  especificaciones  del  presente  Pliego  de

Condiciones;
e cuando  se  compruebe  que  la  estructura  de  todos  o  cualquiera  de  los  costos  que

conforman la oferta no se ajustan a la realidad;
f cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;
g toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores

parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime
convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos, sin que ello dé derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o
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seguir otros cursos de acción por razones de buena  administración, de acuerdo al art. 68 del
TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el
mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta
Administración.

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se extienda la
resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto al adjudicatario, que el
titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas, en
su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y  que la
empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de activo. Se le otorgará un plazo de 2
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor
oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada
su ficha tanto en datos como en documentos.”

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en caso
necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo
cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar
las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTÍA

19.1 Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.
El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco  por  ciento)  del  monto  total  adjudicado,  impuestos  incluidos,  en  los  términos  y
condiciones  establecidos  en  el  Art.  64  del  TOCAF  que  cubra  cualquier  incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  por  parte  del  Adjudicatario  (sin  ser
exhaustivos:  incumplimiento  del  plazo,  mala  ejecución  de  los  trabajos,  etc.,)  podrá  ser
penalizado con la  ejecución de  esta  garantía  hasta  su monto  máximo sin  perjuicio de  otras
sanciones previstas en los Pliegos.
Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos,  la  Administración aplicará una multa equivalente al  0,5% sobre el
importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La  falta  de  constitución  de  esta  garantía  en  tiempo  y  forma,  dentro  de  los  5  días  hábiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el  adjudicatario,  por  los  daños  y  perjuicios  que  cause  su  incumplimiento,  tomar  como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación
con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
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La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval
bancario o póliza de seguro de fianza. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la
Administración  los  incumplimientos  de  la  Empresa  Contratista,  a  medida  que  estos  se
verifiquen,  para que ésta tome las medidas  correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institución que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo
Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avance
de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa
Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los
montos de cada certificado de avance de obra.

Dicho  depósito  podrá  ser  en  dinero  en  efectivo  o  cheque  certificado  que  la  Contratista
depositará en Tesorería al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administración; o mediante la constitución de un seguro
para este fin.

Estos  depósitos  se devolverán  en  ocasión  de  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra,  una  vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La  devolución de  tales  montos  se  hará  por las  mismas  cantidades  o  importes  retenidos,  sin
actualización alguna,  salvo que fuera  necesario  descontar  importes  por concepto de  multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

20 - PAGOS 

20.1 Solicitudes de pago 
Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el
avance  de obra  hecho,  el  metraje  completo  de  obra  hecha,  precios  unitarios  y parciales  de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance. 
La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por
separado. 

20.2 Contralor de las solicitudes 
La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones,  se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación. 
En  caso  de  existir  objeciones  u  observaciones  a  las  solicitudes,  la  Supervisión  de  Obra  las
tramitará  con  las  correcciones  pertinentes,  comunicando  inmediatamente  las  mismas  al
Contratista. 
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Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En
este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado. 

20.3 Tramitación de las solicitudes – Habilitación del pago 
De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración,
otra copia al Contratista y la tercera quedará en su poder. 
Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se
solicitará al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la administración habilitará el pago. 
Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión
de Obra hasta la habilitación del pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días
hábiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta
entre la Administración y el Contratista.

20.4 Certificados de obra 
La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados: 
CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada. 
CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por  trabajos  extraordinarios  o  imprevistos  que  hayan  sido  ordenados  por  escrito  por  la
Supervisión de Obra 
CERTIFICADOS DE AJUSTE:  Serán aquellos  que  corresponden a los  ajustes  de  precios  por
variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

20.5 Disposiciones generales sobre pagos 
La  Administración  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada  directamente  a  ella  por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que
prosperare por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos
que por cualquier concepto este hecho haya originado. 

21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Artículo  66 DEL TOCAF)

De acuerdo a los términos definidos por el Art. N° 66 del TOCAF, la Administración podrá invitar a los
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a 24 hs.
Asimismo, en caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones reservadas
y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones 
técnicas de calidad o de precio.

22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por
el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la
Constitución  de  la  República,  sin  perjuicio  de  que  en  los  pliegos  de  bases  y  condiciones
generales  y particulares  o  en la  resolución de adjudicación, se  establezca la  forma escrita  o
requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan
otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.
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La  Universidad  de  la  República  no  asumirá  responsabilidades  de  ningún  tipo  frente  a
reclamaciones  o  reivindicaciones  de  terceros  referentes  a  las  patentes,  licencias,  diseños  y
modelos, marcas de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al
equipo  instalado  por  la  empresa  Contratista  o  sus  Subcontratistas  o  provistos  por  sus
Proveedores, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación
con las obras, o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos,
cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y con los
plazos  en los  cuales  se  comprometió  a  proveerlos.  Es  decir  que, deberá  mantener  todas  las
condiciones  de  su  propuesta  por  el  término  del  plazo  ofertado  para  la  totalidad  de  los
componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el
siguiente sistema de sanciones: 

1) Primer y segundo incumplimiento :

Observación escrita por parte de la Dirección de la UE.

2) Tercer incumplimiento:   

Observación escrita por parte de la Dirección de la Facultad, pudiendose llegar a la rescición del
contrato.
La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.

25 – ANULACIÓN – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La  Facultad  de  Química  se  reserva  el  derecho  de  anular  total  o  parcialmente  el  presente
llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier
etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier tipo se halle estipulado en
alguno de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demás, o
aunque no haya sido específicamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a
ejecutarlo, o a considerar la especificación, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación
alguna.

Si  entre  las  diversas  piezas  de  los  recaudos  existieran  contradicciones,  la  Administración,
resolverá por sí sola la interpretación que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelación o
reclamación alguna por parte del Contratista.
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27 - OBRAS  AGREGADAS  O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS  Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares
del Llamado.

Se considerarán obras agregadas al contrato únicamente aquellas que, no estando comprendidas
en  ninguno  de  los  documentos  del  contrato,  hayan  sido  ordenadas  por   escrito  por  la
Administración. Por consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio
y/o plazo o una modificación de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberán estar compensadas económicamente contra rubros
del Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervisión de
Obra, y que no supongan una disminución de obra contratada para el Contratista. De no ser
posible, se realizarán con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una
reducción del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestión de Obra, el ahorro convenido
entre las partes pasará a formar parte de una cuenta corriente de recursos a  emplear en la propia
obra.

Sólo  la  Gestión  de  Obra  podrá  disponer  del  monto  destinado  a  cubrir  Imprevistos  y
Extraordinarios y de la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades
que se presenten en la obra.

El  valor  de  estos  trabajos  se  determinará  aplicando  los  precios  unitarios  de  la  propuesta
detallada, ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 13.2 de este Pliego.
Cuando  esto  no  sea  posible,  el  Contratista  deberá  presentar  a  priori  el  correspondiente
presupuesto que deberá ser aprobado por la Gestión de Obra previo a su realización.

En todos los  casos el  Contratista deberá indicar el  monto imponible para aportes sociales  a
precios de propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificación del plazo de realización
de  la  obra.  En  caso  que  no  se  especifique  un  Monto  Imponible  y  plazo  adicionales,  se
considerará que ambos están incluidos en la propuesta original.

En  caso  de  que  el  valor  de  estas  obras  supere  el  establecido  para  el  rubro  Imprevistos  y
Extraordinarios, deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del referido
rubro. Si el volumen de las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la Supervisión de
Obra, deberá ser objeto de un nuevo contrato.

28 -  VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO  O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a
realizar el Contratista solo podrá ser modificado:
a. por aplicación del índice del Costo General de la Construcción, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística en la liquidación de los avances mensuales;
b. en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicación o
contrato, según las disposiciones establecidas en este P.C.P.
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28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones
Las variaciones en el importe del contrato serán verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentación a satisfacción de la misma.
La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras que
hayan sido verificadas y conformadas por la Supervisión de Obra.
No se reconocerán aumentos por aplicación del ajuste de precios que establece este Pliego con
posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni
los ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administración los cuales
serán de cargo del Contratista.

29 – VERIFICACIÓN Y EVALUACION DEL CONTRATO

29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato
Para  asegurarse  el  debido  cumplimiento  del  Contrato  por  parte  del  Contratista,  la
Administración podrá ejercer la fiscalización en la forma que considere más conveniente, así
como establecer los contralores que considere más efectivos, estando facultados a exigir toda
documentación relativa a la obra que considere pertinente, en cualquier momento. 

La  Supervisión de  Obra  y/o el  o  los  funcionarios  de  la  Administración autorizados,  estarán
facultados para adoptar los procedimientos de inspección de las obras a su mejor conveniencia,
obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un
todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria. 

El Contratista está obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor
con el Supervisor de Obra. Será de profesión Arquitecto o Ingeniero Civil. La oferta contendrá
los datos personales y currículum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estará
obligado a destinar a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la falta
sea subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobación de un sustituto que deberá tener
un currículum no inferior al del técnico sustituido. La Administración no será responsable por
las demoras que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluación del cumplimiento del contrato
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al
finalizar el mismo, el Supervisor de Obra, realizará un informe detallado y fundamentado de
evaluación  del  cumplimiento  del  contrato,  el  que  se  incorporará  en  los  antecedentes  de  la
presente contratación y se archivará copia en la UE estando disponible para consulta por todas
las UE del Inciso.

30 - NOTIFICACIONES 

Toda notificación que no sea enviada al Proveedor de manera automática a través del Portal de
Compras Estatales, será realizada por la Sección Compras vía correo electrónico o al domicilio
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legalmente constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el expediente a la
vista en la oficina de Compras por cualquier aclaración que se estime necesaria.

31 – CLAUSULAS ESPECIALES

La firma adjudicataria deberá estar al  día con las obligaciones fiscales  y leyes  sociales en el
momento del cobro.

32 – CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO

32.1 - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martínez, el formulario de Permiso de Trabajo que emite la UNASIG, de
Facultad  de  Química.  Dicha  Unidad  tendrá  un  plazo  máximo de  48  horas  para  expedir  el
permiso sin el cual la empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar un
curso de 20 minutos, a coordinar con dicha Unidad, para incorporar los criterios de seguridad a
manejar dentro del edificio.
Salvo  acuerdo  especifico  entre  la  Administración  y  el  Adjudicatario,  los  trabajos  deberán
iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. 

El  Contratista  deberá  comunicar  la  fecha  de  inicio  a  la  Supervisión  de  Obra.  con  una
anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que
se  hará  constar  la  efectiva  iniciación  de  los  trabajos,  así  como  toda  otra  particularidad
pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte
del  Contratista,  quien  pondrá  a  disposición  de  la  S.  de  O.  el  personal  y  los  instrumentos
necesarios  para  su  verificación.  Los  gastos  del  replanteo  general  o  los  parciales  que  deban
realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de
las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  contratados  dentro  de  los  plazos  indicados  en su
propuesta (Formulario A),  siendo de su cuenta tomar las  providencias de organización y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  deterioros,  roturas  y  mal  funcionamiento  que
puedan producirse  como consecuencia  de  las  obras  y  la  Supervisión de  Obra sólo  dará  por
terminadas  las  mismas  cuando  sean  entregadas,  terminadas  y  con  todos  sus  elementos  en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.
Los deterioros,  etc.  serán descontados eventualmente de los  montos a pagar o del  fondo de
garantía.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las órdenes de servicio y
con las reglas del arte específico de la obra. Todos los trabajos que no estén incluidos en los
Recaudos, pero que sea necesario efectuarlos para la correcta terminación de las obras, deberá
realizarlos el Contratista a su costo.
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El Contratista hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada, en
acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el
Rubrado, éste deberá solicitar la respectiva aclaración en el período de consulta. 
Si  se tratase de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen
advertido  en  el  plazo  de  consulta,  el  costo  de  dichas  obras  o  trabajos  será  de  cuenta  del
Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el Proyecto, el Contratista  asume
como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En
consecuencia no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo.

32.1.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA
El  Contratista  deberá cuidar  la  correcta interpretación y aplicación de  los  planos,  pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y será el único responsable por los errores,
defectos o vicios que puedan producirse por omisión de esta obligación.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las
órdenes  o  instrucciones  recibidas,  deberá  presentar  sus  observaciones  previamente  a   su
ejecución, por escrito, ante el Supervisor de Obra, a efectos de su consideración.
Deberá asimismo solicitar por escrito con un mínimo de 5 (cinco) días hábiles de anticipación
las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

32.1.3. MODIFICACIONES
El Contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras contratadas.
Estará obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con
las  especificaciones  del  Contrato  y  toda  la  documentación  integrante  del  mismo,  bajo
apercibimiento de sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.
Si  el  Supervisor  de  Obra  reconociera  por escrito  que las  modificaciones  no ofrecen ningún
inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento
de  precio  por  el  mayor  valor  que  pudieran  tener  tales  modificaciones  en  relación  con  lo
contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán
en consecuencia.
Asimismo, el Contratista deberá realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos,
ordene por escrito la Supervisión de Obra y le sea comunicada con suficiente antelación. 

Los  cambios  de  órdenes  de  servicio  por  parte  de  la  Supervisión  de  Obra  que  suspendan  la
realización  de  tareas  en  curso  de  acción  o  de  inicio  inmediato,  únicamente  habilitarán  al
Contratista a solicitar una extensión del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas
instrucciones. Si la índole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisión de Obra, el
Contratista  podrá  presentar  presupuesto  por  la  modificación  indicada,  considerada  como
trabajos extraordinarios 
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32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS
Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o totales
mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato, notificará al
Contratista del hecho, pudiendo otorgársele un plazo para presentar nuevo cronograma en el
que  se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el
original,  sin que se modifique el plazo total  de obra propuesto  u optarse por la  rescisión de
contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las
multas consiguientes.

32.3 - PRÓRROGA DE LOS PLAZOS
Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:
a. cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensión de plazo aprobada;
b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los mismos
debieran ser suministrados por la Administración y se hubieran solicitado por escrito por parte
del Contratista con 20 (veinte) días hábiles de antelación;
c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisión de Obra (el
mal tiempo que impida todo trabajo en la obra será considerado caso de fuerza mayor, así como
las huelgas o paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato Único de la
Construcción, por causas no imputables a la Contratista);
d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista deberá solicitar por escrito y
dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los plazos a la
Supervisión de Obra. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

La Supervisión de Obra fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su
decisión al Contratista.
Si  acontecieran discrepancias entre el Contratista  y la Supervisión de Obra primará la  o las
opiniones sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.
Toda extensión del plazo de las obras, salvo las establecidas en el ítem 31.3.a, que se autorice por
la Supervisión de Obra, será a exclusivo efecto de la no aplicación de la multa por atrasos que
generaría la misma.

32.4 - PÉRDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
El Contratista  no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas,  averías,  siniestros y demás
perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo y obra ejecutada, sean
cuales fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por
fuerza  mayor  o  caso  fortuito  perfectamente  justificados  y  aun  cuando  no  resulten  de
imprevisión, de negligencia o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.
El  Contratista  deberá asegurar  las  obras  contra todo riesgo.  En todos los  casos  en que deba
contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En
caso de producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se
compromete a abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada.
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32.5 - MULTAS
Se aplicará una multa de 5 UR  por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa. 
Se  aplicará  con  independencia  de  la  indemnización  que  por  daños  y  perjuicios  pudiera
corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION
32.6.1. Vicios de construcción aparentes
Cuando  la  Supervisión  de  Obra,  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  y  hasta  su  recepción
definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a
demolerlas  y  a  reconstruirlas,  sin  que  éste  le  sirva  de  excusa  ni  le  dé  derecho  alguno  la
circunstancia  de  que  la  Supervisión  de  Obra  las  hubiera  inspeccionado  anteriormente  sin
observación.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la índole que
sean, la Administración podrá ejecutarlas o disponer su ejecución por un tercero, por cuenta del
Contratista y/o a cargo de las Garantías y Fondos de la obra, sinperjuicio de las sanciones que
puedan corresponder. 
El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil por los  vicios de
construcción de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepción definitiva de
las obras.

32.6.2. Vicios de construcción ocultos
Si la Supervisión de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de
vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva,
las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de construcción. 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista,
siempre  que  los  vicios  existan  realmente,  en  caso  contrario  serán  de  cuenta  de  la
Administración.

32.7 - SEGURIDAD
El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona
concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en este sentido
indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene
en la Industria de la Construcción. 

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico en la
Construcción.
El  Contratista  deberá  presentar  previo  a  la  inscripción  de  la  Obra  en  el  BPS  (ATYR),  la
constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e
Higiene) 
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Asimismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de
la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e
Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.
Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:
Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios
o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que justifiquen
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de
seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.
Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros
del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del arto 2 de
la ley 18.098.
Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley  18.099 son
de  exclusivo  resorte  de  la  empresa  contratada,  quedando  facultada  la  Universidad  de  la
República para exigirle las garantías que estime convenientes.

El  adjudicatario deberá contratar a  personas liberadas  registradas en la  Bolsa  de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas.  Estos  trabajadores  deberán representar  un mínimo equivalente al  5% del  personal
afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales
correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La  Universidad  de  la  República  exigirá  a  la  empresa  adjudicataria  la  presentación  de  una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS
32.9.1 Inspecciones Previas
Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán
una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos,  Ordenes  de  Servicio  o  Instrucciones  impartidas  durante  los  trabajos  por  la
Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada
de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su
corrección.
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Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si
de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer
realizar las correcciones por terceros,  con cargo a las  Garantías  del  Contrato,  y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por
daños y perjuicios.
El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo
fijado en el Contrato.

32.9.2 Recepción Provisoria
Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones
previas,  y  verificado  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  de  los  subcontratistas,  la
Administración procederá a recibir con  carácter provisorio las obras, lo que se documentará
mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.  

A partir de la misma, comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por el período
de UN AÑO.
Si  dentro  del  plazo  de  garantía  algún  material  o  trabajo  presenta  desperfectos  o  fallas,  el
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  Esta garantía
debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos
los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.  Se exceptúan de ésta cláusula
todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el período de garantía de buen funcionamiento y con el visto bueno de la
Supervisión de Obra se dará la Recepción Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regirá lo más favorable para la Administración.
El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Código Civil.

32.9.3 Manuales de Operación y Mantenimiento Actualizados
El  Contratista  suministrará  los  manuales  de  operación  y  mantenimiento  en  lo  que
correspondiere 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 

32.10 - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debiéndo-
se cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con correc-
ción de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.
Realizada la Recepción Definitiva,  la Administración devolverá al Contratista la Garantía de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción
de  las  multas  a  que  hubiese  habido  lugar  y  demás  gastos  en  que  hubiera  incurrido  la
Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños
y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará
a la dilucidación de la misma.
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32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las Obligaciones

de las Empresas Contratadas por Facultad de Química 
 (Resolución del  Consejo de la Facultad de Química de fecha 18 de junio de 2008)

a. Deberán presentar la nómina de operarios en Sección Vigilancia, con nombre y documento de
identidad.
b. Tendrán que presentarse en Sección Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.
c.  En  caso  de  tener  que  efectuar  trabajos  los  días  sábados  y/o  domingos,  tendrá  que  ser
comunicado con anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de turno.
d.  Deberán  declarar  y  exhibir  las  herramientas  y  equipos  de  su  propiedad,  que  ingresan  y
egresan de la Institución, para evitar malos entendidos.
e. Los funcionarios de Sección Vigilancia, tendrán la obligación de solicitar la revisión de sus
bolsos una vez culminada su tarea.
f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el punto d) –
declarar y exhibir antes de comenzar sus trabajos.
g. El personal de la empresa deberá permanecer en el lugar de trabajo asignado para realizar la
tarea.
h. El Servicio de Vigilancia tendrá la obligación de denunciar a todos aquellos que no se ajusten
a esta solicitud.
i.  El incumplimiento de la obligación de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a
Facultad y la exhibición de lo que se retira de la misma, hará a la Empresa responsable por los
objetos que falten.

Se recuerda que está terminantemente prohibido fumar en TODAS las instalaciones y predios de
la Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.
 La infracción a la norma (Ley 18.256 y Decreto 284/2008) será sancionada y es responsabilidad
de la empresa el pago de las multas que imponga el órgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN

Las  normas  y  disposiciones  que  regirán  el  procedimiento  conjuntamente  con  este  pliego,
considerándose parte del mismo son las siguientes: 
a)  Las  disposiciones  contenidas  en  el  T.O.C.A.F.,  aprobado  por  Decreto  nº  150/012  de
11/05/2012
b) Decreto nº 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Único de Proveedores del Estado)
c) Las disposiciones contenidas en las leyes nº 16.134 de 24/09/1990, nº 16.736 de 05/01/1996 y
su decreto reglamentario 395/998 de fecha 30/12/1998, nº 17.250 de 11/08/2000, nº 18.099 de
24/01/2007,  nº  18.159  de  20/07/2007,  nº  18.381  de  17/10/2008,  modificativa  nº  19.178  de
27/12/2013 y su decreto reglamentario 232/010 de fecha 02/08/2010, nº 18.331 de 11/08/2008 y
su decreto reglamentario 414/009 de fecha 31/08/2009
d) Decreto nº 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)
e) Decreto nº 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retención de IVA)
f) Decreto nº 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrónica)
g) Decreto nº 257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego único de bases y condiciones generales para
los contratos de obras públicas)
h) Ley 19.889
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i) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente
licitación
j) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo del llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS

 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos estableci-
dos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licita-
ción, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

  “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público
contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el lla-
mado.

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser
propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá dele-
gar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obliga-
ciones.

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

  “CONTRATISTA o EMPRESA”  en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato
con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la con-
dición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecu-
ción de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamen-
te establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contra-
tista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el con-
junto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.
 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con

título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total
de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Uni-
versidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay,
con una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a
cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del
proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá
la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la
coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá
la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfecciona-
miento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el
proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos
de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo
momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su com-
petencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. In-
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cluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las
obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus res-
ponsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del
Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no
podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá
ser Director de Obra.

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a
Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
• fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las em-

presas Contratistas;
• define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificacio-

nes, que constituyen los Documentos del Proyecto; 
• establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a

Ofertas para la obra objeto del mismo.

 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e inte-
gran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de
detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las me-
morias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo
cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el
Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, debe-
rá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 

 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilan-
cia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e ilumina-
ción incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materia-
les y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Con-
trato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y
a la ejecución del mismo.

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consul-
tas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servi-
cio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por
la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual
incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista,
sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo
el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabili-
dades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
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 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios
para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cual-
quier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del
Contrato.

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

 “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la
obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.
 

 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo es-
tipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.
Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en
más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido
total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas
por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR. 

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido
entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y
del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de
Obras.

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

 “P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.

 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.
Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros
del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efec-
tuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia,
esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni
liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

 “Proponente”, “Oferente”  o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar
las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.
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 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suminis-
tro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

 “Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y gráficos, en base a los cuales los Oferentes realizarán
sus propuestas. Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de
Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Arquitecto
y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay,
o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista
con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa
todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará
ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma perma-
nente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se
le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cum-
plimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta. El Re-
presentante Técnico de una empresa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto, podrá ser
Director de Obra. 

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecu-
ción de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo del
Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comiten-
te, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa
Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o
convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los traba-
jos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e
intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento
de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los
ensayos de materiales que considere necesarios. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribu-
ciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certi-
ficados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtota-
les mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y
toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista. 

 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempe-
ñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efectos.
Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribucio-
nes, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Su-
pervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

 29241870                                                                                                         Isidoro de María 1614, piso 2 

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                  Pág.  30 de 30 


	UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
	CONCURSO de PRECIOS N°01/22
	“OBRAS DE ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LA NUEVA OFICINA DE FARMACOLOGÍA”
	“OBRAS DE ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LA NUEVA OFICINA DE FARMACOLOGÍA”
	19.1 Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.
	19.2 Fondo de Reparo

