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Gobierno de Canelones

Direccion General de Obras

INTENDENCIA DE CANELONES
LICITACION PUBRI ICA N° 06/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA EN
EL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.




ARTICULO 1°. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.-

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para la Contratacién de Suministros y Servicios no personales - Decreto
131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra Publica segun el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del
presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la

Licitacién de referencia. - Conjuntamente con:

» Definicién de los Rubros para Licitaciones 2015-2020.

» Pliego de Condiciones de la Direccién Nacional de Vialidad para la Construccion
de

Puentes y Carreteras (Edicion 1989), designado en adelante PV. Aprobado por
Decreto N° 9/990 del 25 de enero de 1990.

» Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la Construccién
de Puentes y Carreteras (Edicién 1971),Seccion V (1980) y Seccion VI (1976) en

lo que no se oponga al documento indicado anteriormente.

» Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego de
Condiciones de la D.N.V. para la Construcciéon de Puentes y Carreteras (Edicion

Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

* El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que prevalecera en

caso de discrepancias con los documentos anteriores.

» Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,

durante el plazo del llamado a licitacion (Art.1.6 y 1.7).

» Las siguientes laminas tipo de la Direccion Nacional de Vialidad:




Numero Titulo

1. 208 A Senales de peligro.

2. 223 B Dispositivos de sefalizacion en obra.
3.64D Plan de Desarrollo de los Trabajos.
4. 251 Alcantarilla Tipo Z (cafos).

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

ARTICULO 2°. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que senala el
derecho comun, no estén comprendidas en alguna disposicién que expresamente se lo
impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de
cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por
este a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con
las que esté vinculada por razones de representacion, direccién, asesoramiento o de-
pendencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las
ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga
participacion en el proceso de adquisicién. De las circunstancias mencionadas, debe-
ra dejarse constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo
que establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier natu-
raleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacién o procedi-

miento de contratacion administrativa de que se trate.




5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y respon-
sabilidad.

ARTICULO 3°- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Descripcién: El presente pliego se refiere al llamado a Licitacién Publica Nacional para :
obras de infraestructura vial e hidraulica en el Centro del Departamento de Canelones,
se entiende por Centro del Departamento de Canelones la zona que comprende
Municipios de Barros Blancos, Toledo, J. Suarez, Sauce, Pando y Empalme Olmos
(figura N° 1).-

La obra consiste sustancialmente en la ejecucion de 11.500 toneladas de mezcla
asfaltica para carpeta de rodadura, 25.000 metros cibicos de base granular, 3.000
metros lineales de corddn cuneta, sefalizacion y la construccidn de alcantarillas,

colectores pluviales y todo lo referente a la infraestructura vial e hidraulica.

Ubicacién: Zona objeto de la licitacion descripta anteriormente que se muestra en la

siguiente imagen:




Intendencia de Canelones Obras de infraestructura vial e hidraulica en el Centro
Direccién General de Obras del Departamento de Canelones.

= ®

Figura N°1: zona objeto de la licitacion.

ARTICULO 4°- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS R EQUERIDAS

Podran presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P.), debiendo adjuntar el

correspondiente Certificado habilitante para ofertar.
4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
El oferente debera presentar la informacion de la capacidad econémico-financiera y

los antecedentes de la Empresa, la que sera evaluada para su Calificacion por la

Comision Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de Canelones:
4.2 ANTECEDENTES LEGALES
Se debera adjuntar antecedentes legales relativos a la constituciéon, naturaleza

juridica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la

empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra nstitucion. Si se tratase de un
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consorcio no establecido se debera incluir una carta intencién de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituira el consorcio para el

caso de resultar adjudicatario.

4.3 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y
EN OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras similares a la
que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan, FORMULARIOS N° 3
(a,b,cyd):

1) Experiencia en la construccion de obras similares a la que se licita, realizadas

en los Ultimos 5 afos.

2) Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los ultimos 5 afos, si-

milares o no a la que se licita.

3) Experiencia en la construccién de obras civiles en general en los ultimos 5
anos.

4) Obras en ejecucién y compromisos contractuales para los proximos 4 anos.
La informacién suministrada por el licitante debe ser certificada por el contratante
o por el R.N.E.O.P., manifestando su conformidad con la obra realizada. Si no se
presenta documentacion que certifiquen las obras realizadas la oferta obtendra
cero puntos en ese item.

Las exigencias minimas para licitar seran las siguientes:

o) Un minimo de 5 afios de antigliedad de constituida la empresa

B) Se exigira que el postulante dentro de los 5 (cinco) ultimos afios haya tenido, por

lo menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, ma-




yor o igual a $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones) o, en un afio una fac-

turacion superior a $ 140.000.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta millones).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacién,
se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. Los

montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidon de los porcentajes de

participacion en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigira que cada uno de los integrantes cumpla con

los requisitos mencionados.

4.4 ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta informacién se presentara segun el FORMULARIO N° 2 y se debera adjuntar el
curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros agrimensores) y
del personal semi técnico (laboratoristas, topografos, supervisores y capataces) que

se propone emplear en dichas obras, debidamente firmado por sus titulares.

El Contratista debera proponer un Ingeniero Civil Residente en la Obra con
capacidad para actuar frente a la Direccion de las Obras, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la
Construcciéon de Obras Publicas, el que debera poseer titulo expedido o revalidado
por la Universidad de la Republica y para el que regiran las mismas disposiciones
que para el Representante Técnico, el cual debera también poseer titulo de

Ingeniero Civil en las mismas condiciones.




4.41 EQUIPO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS

Se incluira en la oferta una lista de los equipos propiedad de la Empresa con todos
sus datos y una lista del equipo minimo para realizar la obra indicando los que son

de su propiedad y los que se prevea adquirir y/o a alquilar a un tercero.

Se debera completar los siguientes formularios:

Formulario No 4a (Equipo propiedad de la Empresa). Se adjuntara el Padron
completo de equipos propiedad de la Empresa registrado en el RN.E.O.P,,

acreditado por certificacion notarial.

Formulario N° 4b (Equipo necesario para la ejecucion de la obra). Incluirda los
equipos propiedad de la Empresa, indicando ubicacion actual y los equipos a

comprar y/o alquilar, adjuntando compromiso firmado del vendedor o propietario.

4.5 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para evaluar la capacidad econdmica y financiera, el Licitante debera acreditar la
posesion de lineas de crédito disponible de una o varias instituciones financieras
establecidas en el pais, o extranjeras de primera linea, que la Intendencia de
Canelones considere aceptable, por un monto total de u$s 100.000 (ddlares

estadounidenses cien mil).

En caso de instituciones financieras extranjeras se debera indicar el Banco
corresponsal o figura similar que lo represente en plaza, cuyo nombre o razén

comercial debera quedar claramente establecida.

El caso de consorcios, cada empresa acreditara la linea de crédito que le
corresponde de acuerdo a su participacion en el Consorcio, y en total deberan

sumar u$s 100.000 (ddlares estadounidenses cien mil).




Se debera adjuntar el certificado del Registro Nacional de Actos Personales por la
empresa y sus representantes, administradores y directores, al dia habil anterior a la
apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo, debera agregar el

boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

Se debera presentar la Situacion econdmico-financiera de la empresa certificada por

Contador Publico o profesional idoneo, que debera contener como minimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos ultimos ejercicios (afios).

Estados de situacion de los dos ultimos ejercicios (afios).

En el caso que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda
extranjera debera establecerse:
Monto en moneda nacional al que esta contabilizado.

Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos debera establecerse:
El criterio de valuacién que se ha seguido en el balance.

El valor bruto y neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior
deberan presentar, ademas del criterio de valuacion que se ha seguido en el
balance: un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y afo de

fabricacion.

Un listado de las obras ejecutadas en los ultimos tres afos, indicando para que
Organismos, suministrando los numeros de Fax de los mismos para corroborar la

informacion.

Se debera incluir el perfil de endeudamiento del uttimo balance presentado en base

al siguiente esquema:




Vencimiento Monto
%

Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Mas de 3 a 6 meses
Mas de 6 a 12 meses
Mas de 12 a 24 meses
Mas de 24 a 36 meses
Mas de 36 a 48 meses
Mas de 48 meses

100
El monto del total de deudas debera coincidir con el mismo concepto del balance

presentado.

Se debera informar ademas:

» Evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas, avales o garantias (ban-

carias, comerciales y otras).

» Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

+ Informacion concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implica-
do en el Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya cumplido
contratos. La Comision Asesora de Adjudicaciones podra solicitar informacion

ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta
economica, sus elementos son parte del juicio de la Administracion sobre los
oferentes, por lo que cualquier alteracion de la realidad sera causal para no

considerar apta a la firma oferente.
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La Comision Asesora de Adjudicaciones identificara los elementos que surjan de la
presente documentacion que comprometen al oferente y que deberan constar como

obligaciones principales en el correspondiente contrato.

4.6 INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o mas empresas deberan cumplir los

siguientes requisitos:

» Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separado la informacién

requerida.

« La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados de manera de

comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

* Uno de los miembros del consorcio sera designado como representante del mis-
mo. La designacioén del representante sera acreditada por poder otorgado por to-
dos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si correspon-

diera.

» El representante del consorcio estara autorizado para asumir compromisos y
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion

del contrato.

Los pagos se haran por la Administracion exclusivamente a través del

representante.

» Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta inten-
cién, donde todas las empresas que integren el consorcio deberan responder so-
lidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el con-
sorcio respecto a la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo

y a lo que resulte de la aplicacion del principio de buena fe en la ejecucion con-
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tractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en la autorizacion,
asi como en la Carta de Oferta (FORMULARIO N° 5), se hara constar:

- denominacion

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa
- administracion y representacién
- representante técnico

-declaracion de solidaridad

4.7 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE
FONDOS

Se debera incluir en la oferta un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT),
congruente con el plazo de ejecucion previsto para la obra, personal a ocupar y
equipo disponible. En la Propuesta Econdmica se incluira un Preventivo de Flujo de
Fondos (PFF) por rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales
mensuales, necesario para la ejecucién del mencionado Plan de Avanzamiento y
que cumpla con los porcentajes limites indicados para los puntos de control (plazos

parciales) que se indican:

Avance 1° tercio plazo 2° tercio plazo Final plazo
Maximo 50 % 100 % 100 %
Minimo 12,5 % 50 % 100 %

El Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) debe ser induido en la Carpeta N° 2:

“Propuesta Econdmica”..

ARTICULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
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redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

ARTICULO 6°- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constara de los siguientes documentos:

o) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratacion,
con todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas - anexos y en el
presente pliego particular de condiciones.

B) La documentacion solicitada en el articulo 4°

%) La documentacion solicitada en el articulo 9°

ARTICULO 7°- COTIZACION
7.1.- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

Se cotizara de acuerdo al Formulario N°6.

El monto imponible minimo es el que se corresponde con el "J" que se observa en la tabla
de coeficientes paramétricos en la Seccion 3.13 "Formas de Pago y Variaciones de Costo";
si en la propuesta econdmica existe algun valor de J inferior al de la mencionada tabla para

el rubro correspondiente, la propuesta sera rechazada.

Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que prevaleceran en caso
de discrepancia entre ambos valores. a) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparacion de las
ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha moneda. Aquellas propuestas

gue no se ajusten a estas y demas disposiciones del PCP seran rechazadas.

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
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escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracién de otorgar un plazo maximo de
dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS
Ver Seccion .
7.4.- TRIBUTOS

Todos los tributos que se generen al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, se consideraran

incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje
constancia expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido
en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido
impuesto seran reconocidos en todos los casos por €l Estado, a favor del contratista o

de la Administracion, segun correspondiera.

7.5 NOTAS DE DESCUENTO

Se aceptara nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos los
rubros de la licitacion, conforme al FORMULARIO N°7.

No se aceptaran notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 8°- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente suministrard& como parte de su oferta un depdsito en Garantia de
Mantenimiento de Oferta por un monto de $U 1.000.000 que se debera constituir previo

al acto de apertura. La garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser depositada
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antes de la hora de apertura de las ofertas en la Tesoreria de la Intendencia de
Canelones, calle Tomas Berreta 370, de la ciudad de Canelones, la que quedara
depositada en la misma.

El oferente, debera anexar a la propuesta, la fotocopia de la constancia expedida por
Division Tesoreria que acredite el relacionado depdsito.

La garantia de Mantenimiento de Oferta se constituird a nombre del Oferente y a la orden
de la Intendencia de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza

o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

8.1 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 180 (ciento
ochenta) dias calendario a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la
apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, el Contratante ya se
hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librara al oferente a no ser que medie notificacidon escrita al
Contratante manifestando su decisidén de retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento

de esta ultima en el término de 10 (diez) dias calendario.

ARTICULO 9°- PRESENTACION DE OFERTAS

9.1.- Las ofertas firmadas por titular o representante, deberan ser enviadas en sobre
cerrado hasta el dia y hora de la apertura de ofertas, a la Direccion de Recursos
Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle Florencio Sanchez 158,
ciudad de Canelones.

Las propuestas seran presentadas por escrito en papel membretado. Sus hojas estaran

numeradas correlativamente y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder.

Se presentaran en sobre cerrado, con tres copias en papel simple inicialadas, y

respaldo magnético en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios.

En la parte exterior del sobre constara: nombre del oferente, numero de la licitacién vy

gue no debe ser abierto antes del dia y hora fijados para la apertura.
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Dentro del sobre la oferta sera colocada en tres carpetas:

La Carpeta N° 1, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacion, tendra la
inscripcion: “Antecedentes de la empresa “y contendra toda la informacion solicitada en
el articulo 4. Si el oferente fuera un Consorcio de empresas se debera tener en cuenta

las indicaciones en dicho articulo.

La Carpeta N° 2, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacion, tendra la

inscripcion “Propuesta Econdémica “.

La propuesta econémica constara de:

» Carta de oferta (FORMULARIO 5).

* Formulario de oferta que incluye por rubros: unidades, metrajes, precios unita-

rios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).

El monto imponible minimo es el que se corresponde con el "J" que se observa en la tabla
de coeficientes paramétricos en la Seccion 3.13 "Formas de Pago y Variaciones de Costo";
si en la propuesta econdmica existe algun valor de J inferior al de la mencionada tabla para

el rubro correspondiente, la propuesta sera rechazada.
Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que prevaleceran en caso

de discrepancia entre ambos valores.
* Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparacion de las

ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha moneda.

La carpeta N°3 con la documentacion indicada en los puntos 9.2, 9.3 y 9.4:

9.2.- Recibo de Compra de Pliego Particular de Condiciones.
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9.3.- Recibo o Comprobante expedido por Tesoreria de la Intendencia de Canelones del

depdsito en Garantia de Mantenimiento de Oferta, exigido en el art. 8.

9.4.- Certificado habilitante para ofertar, expedido por el RNEOP, conforme a lo
establecido en el art. 4.

9.5.- A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el

Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

9.6.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a
dichos efectos en este articulo, no participara en la presente Licitacion, no

responsabilizandose la Intendencia de Canelones pordicha accion.-

ARTICULO 10°.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hara el dia 29 DE ENERO DE 2018 a la hora 11:00 en la Sala
de Actos de la Direccion de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita
en calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podra introducirse modificacién alguna en las propuestas, pudiendo
no obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones

que deseen.

ARTICULO 11°.- EVALUACION DE OFERTAS

La comparacién de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de
evaluacioén y su correspondiente ponderacion.

La Intendencia calificara los Antecedentes y las Ofertas Econémicas por separado de
cada Licitante de acuerdo al siguiente procedimiento:
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Calificacion Antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las propuestas
calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para lo cual se valoraran
los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos

indicados:

Se evaluara:

1) Personal técnico y semi tECnico propuesto.........ccccccveeevcreeeiceereciiee e max 10 ptos
2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos........ max 20 ptos
3) Antecedentes en obras similares a la licitada............ccccoecceeeeieecnnene, max 40 ptos
4) Situacién y capacidad econdmico financiera ...........cccecceeeeevecvenceeennen. max 30 ptos
TOTAL max 100 ptos

Las empresas que registren incumplimientos, sanciones o irregularidades en el
R.N.E.O.P. del M.T.O.P., no tendran su oferta rechazada en primer instancia, si no que
la Intendencia de Canelones evaluara el incumplimiento, sancién o irregularidad, y tendra

la potestad de rechazar o no la oferta, segun considere la importancia del incumplimiento.

1) Personal técnico y semi técnico propuesto

Se evaluara el personal técnico y semi técnico propuesto donde se valorara la
experiencia en obras similares a la licitada en sus afios de trabajo. Se considera que para
realizar las obras vinculadas a la licitacion de referencia, es necesario contar con un
equipo minimo compuesto por el personal técnico y semi técnico con un puntaje maximo

gue se observa en la siguiente tabla:

Ing repres. Tecnico
Ing residente
| Ing. Agrimensor/topoégrafo
Laboratorista
Capataz general
Capataz asfaltos

Formulario 2

_\_\_\_\Q)Q)QEJ
x

| TOTAL PUNTOS | 10 |

2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos

Se considera que para realizar las obras vinculadas a la licitacion de referencia, es
necesario contar con un equipo minimo que se pondera de acuerdo al siguiente
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criterio:

Puntos Equipo minimo
0,5 Camion
0,5 Motoniveladora
0,5 Rodillo vibratorio Liso
0,5 Aplanadora Tandem
0,5 Compactador neumatico
0,5 Retro Cat 320
0,5 Retro combinada
1 Planta asfaltica
0,5 Terminadora asfalto
1 Gravilladora
0,5 Hormigonera
0,5 Regador de asfalto
0,5 Regador de agua
0,5 Estabilizadora/Recic de suelo
0,5 Barredora/sopladora
0,5 Fresadora
0,5 Equipo de Laboratorio de suelos
0,5 Equipo de topografia

Se analizaran los Formularios 4a y 4b, asignandole un puntaje maximo que se observa

en la siguiente tabla:

Max
Equipo propiedad de la empresa 10
Equipo propuesto para la obra 10
l TOTAL PUNTOS | 20 |

3) Antecedentes en obras similares a la licitada

Se analizaran los Formularios N° 3 (a, b, c, d), realizando un ranking entre todas las
propuestas, asignandole mayor puntaje a las ofertas que a juicio de la Intendencia de
Canelones tenga mayor experiencia.

En lo que refiere al Formulario 3a, se pondera con mayor puntaje a las empresas que

tengan experiencia certificada sobre todo en obras de tendido de mezcla asfaltica,

tratamientos bituminosos, bases granulares, en segunda instancia la construccion de
alcantarillas, colectores y camaras de inspeccion y reciclado en situ de pavimentos; que
son los rubros que inciden mas en la licitacién de referencia a juicio de la Direccién
General de Obras.

En lo que refiere al Formulario 3b, se pondera con mayor puntaje a las empresas que

tengan experiencia certificada sobre todo en obras de tendido de mezcla asfaltica,

tratamientos bituminosos, bases granulares, en segunda instancia la construccion de
alcantarillas, colectores y camaras de inspeccion y reciclado en situ de pavimentos; en
obras realizadas para la Intendencia de Canelones. Las empresas que no presenten

experiencia certificada en los ultimos cinco afos en obras realizadas para la Intendencia
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de Canelones tendran cero puntos en lo que refiere a este formulario.

En lo que refiere a los Formularios 3c y 3d, se pondera con mayor puntaje a las
empresas que tengan mayor cantidad de obras en ejeaucién y compromisos en los
préximos 4 afos en zonas cercanas a la de la licitacion de referencia (distancias menores
a 80 Km).

La distribucién del puntaje se observa en la siguiente tabla:

Max
Formulario 3a Obras similares a la licitada 30
Formulario 3b| Obras para la Intendencia de Canelones | 5
Formulario 3c Obras en ejecucion 2,5
Formulario 3d Compromisos en 4 afos 2,5
| TOTAL PUNTOS | 40 |

Las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un minimo de setenta (70) puntos o no
iguale el sesenta (60) por ciento del valor maximo que le corresponda a cada item, seran

rechazadas. Ca= C/ Cm x 100

Donde:
C: calificacion del oferente evaluado
Cm: mayor calificacion de las propuestas

Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado

Calificacion Econdmica (Ce): Se calificara las ofertas econémicas aceptadas por su

puntaje en la Calificacion de Antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es:
Ce= Pm/P x 100

Donde:

P: Precio del oferente calificado

Pm: menor precio ofertado

Ce: Calificacion econémica del oferente evaluado
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Calificacion Final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la

aplicacion de la siguiente formula:

Cf=0,35x Ca + 0,65 x Ce.

Donde:
Cf: Calificacion final
Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado

Ce: Calificacion econdmica del oferente evaluado

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion a la oferta que
obtenga la mayor Calificacién Final, pudiendo hacero por cantidades menores o

mayores a las indicadas.

ARTICULO 12°- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE C OMPRA O FIRMA
DE CONTRATO.

12.1.- Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de
Cuentas, se notificard a todos los oferentes y previo a la firma del contrato, se le
solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los requisitos formales que
corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con

el Estado.

12.2.- La Intendencia de Canelones adjudicara la licitacion a la empresa cuya oferta se
ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitacion y cuyo
monto de comparacion haya sido evaluado como el mas conveniente para sus
intereses y necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisién Asesora de

Adjudicaciones.

La presentacion de las propuestas no dara ningun derecho a los proponentes, pudiendo
la Intendencia de Canelones adjudicar la propuesta mas conveniente, declarar desierta

o rechazar todas las ofertas presentadas.
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12.3.- Se exigira al adjudicatario:

12.3.1 Se verificara en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro,
asi como la informacién que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de
elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun corresponda.
A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera haber
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para

Proveedores del RUPE, a la cual podra acceder en www.comprasestatales.gub.uy_bajo el

menu Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario
no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la
Administracién otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion de la
Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas
en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo debera
estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado
por la Ley N®16497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias deberan

constituir domicilio en el mismo.

ARTICULO 13°- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CON TRATO

1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope
de la licitacién abreviada establecido ($3.279.000), el adjudicatario debera constituir
una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.

2.- El adjudicatario constituird la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la
Intendencia de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o
aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cieme de la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucién de la garantia.

4.- La devolucion de dicha garantia se efectuara una vez se haya dado cumplimiento a

las obligaciones asumidas.-
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ARTICULO 14°- CONTRATO — CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO.-

14.1.- El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de notificado de la adjudicacién de la
obra, previamente a la firma del contrato respectivo, debera suministrar la siguiente

documentacion:

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al 5 (cinco) por

ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de

Obras Publicas.

Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s 100.000 (cien mil)
ddlares estadounidenses, el que debera estar operativo en el momento de la realizacion

del replanteo.

14.2.- El pago, se efectuara previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados
vigentes de BPS y DGI y demas documentacion y formalidades indicadas en la Seccion

Ill, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

14.3.- El pago se hara con fondos del FIDEICOMISO 2016.-

ARTICULO 15°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prorroga, se efectuaran
via e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 12 (doce) dias corridos antes de la
fecha prevista para la presentacion de las propuestas y con presentacién de constancia
de compra del pliego. Las consultas y las respuestas, asi como la prorroga de la
recepcion de ofertas, seran publicadas en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra

publicado el lamado www.comprasestatales.gub.uy .-
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ARTICULO 16°- COSTO DEL PLIEGO

Todo oferente debera adquirir el presente Pliego de Condiciones Particulares, el mismo se
encuentra a la venta en el Congreso Nacional de Intndentes, sito en el 2° piso de la
Intendencia de Montevideo y en la Seccién Ingresos Varios de la Intendencia de Canelones,

calle Tomas Berreta 370 de la ciudad de Canelones, previo pago de la suma de $ 9.000.

ARTICULO 17°. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en
www.comprasestatales.gub.uy

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente

Licitacion.

SECCION Il - FORMULARIOS DE LA OFERTA
1FORMULARIO N° 1: FORMULARIO DE CARTA PODER (no exigible)
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Lugary fecha.............

Por la presente carta poder................ (nombre delllos poderdante/s) autorizo/amos
= U (nombre delllos apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... N
para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticién de la Intendencia de ....., en
relacion con cualquier licitacion en tramite o que se efectie en el futuro en dicha
Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depésito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la
Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto -
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes
con la Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas
las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita
del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a
las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o
revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano......... a los efectos de certificacion de firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico
de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En
caso de ser sociedad anénima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que
la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.

2FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO
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VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

3FORMULARIO N° 3

Formulario N° 3a: Experiencia en la construccidon de obras similares ala que se
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licita, en los ultimos 5 anos.

FORMULARIO N° 3a
Obra Contratante Pav. Hormigén | Mezcla Asféltica | Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Periodo de | Monto de Contrato ¢/ Ampl.
m? ton m? m? m? Ejecucion | §$ (sin IVA ni leyes sociales)
Total

Formulario N° 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los
ultimos 5 anos, similares o no.

FORMULARIO N° 3b
Obra Pav. Hormigon | Mezcla Asfaltica | Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Periodo de
m? ton m? m? m? Ejecucion
Total

Formulario N° 3c: Experiencia en la construccion de obras civiles en general en
los ultimos 5 afios.

FORMULARIO N° 3¢

Obra

Contratante

Tipo de Obra

Monto Fecha Recepcion |Fecha prev.
u$s iniciacion Provisoria |terminacién

Monto en Doélares Basicos de Contrato

Formulario N° 3d: Obras en construccion y compromisos contractuales paralos
préoximos 4 afios.

FORMULARIO N° 3d

Obra

Contratante

Tipo de Obra

Monto Fecha Fecha prev.
u$s iniciacion  [terminacién

4FORMULARIO N° 4a
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EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitacion..........ccccuee... de............. para............
Empresa.........ccccoveeueee.
MAQUINA | CODIGO | DENOMINACION | MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA | CAPACIDAD ESTADO | ubicacién | OBSERVACIONES
FORMULARIO N° 4b
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion.........cccccuee... de............. para............
Empresa.........ccccoveeneee.
MAQUINA CODIGO | DENOMINACION | MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicacion | OBSERVACIONES

5FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Sr. Intendente

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro
de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos) con L.V.A. y Leyes Sociales
incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal

6FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE
METRAJES
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RU- | DENOMINA- | UNI- | METRA-| poc o | PRE- | MONTO IMPONI-
BRO CION DAD | JE CIO BLE
UNITA-
ro | 1O
TAL
SUBTOTAL $

22% IMPUESTO VALOR AGREGADO $

APORTES POR LEYES SOCIALES (0,708 x Monto
Imponible) $

TOTAL (En $) OBRAS

7FORMULARIO N° 7
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE NOTAS DE DESCUENTO:
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INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACION N°
OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1VALORES SIN DESCUENTO

MONTO OFERTA BASICA SIN IVA

QR
MONTO OFERTA BASICA CON IVA R
MONTO IMPONIBLE

R
LEYES SOCIALES

QN
MONTO OFERTA BASICA CON IVA Y LEYES SOCIALES ~ § -
2VALORES CON DESCUENTO
DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%) R
DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%) S
MONTO OFERTA BASICA SIN VA CON DESCUENTO R
MONTO OFERTA BASICA CON IVA CON DESCUENTO P
MONTO IMPONIBLE CON DESCUENTO ¢ e
LEYES SOCIALES CON DESCUENTO P
MONTO OFERTA BASICA C/ IVA Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO J—

NOTA DE DESCUENTO
LICITACION Ne

OBRA

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......

Licitacion N°..., la Empresa
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ofrece un descuento de........ % (oo por ciento) sobre todos los precios unitarios

cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de §......... (pesos uruguayos.......... ); 0 sea
$o (pesos uruguayos .......... ) con IVA incluido.

Ofrecemos ademas un descuento de.....% (............ por ciento) sobre el Monto Imponible
cotizado, significando un total para el Monto Imponible de §................. (pesos
uruguayos................. ).

Con los descuentos arriba expresados resulta un total de $................... (pesos
uruguayos ............... ) con IVA y Leyes Sociales incluidos.

8FORMULARIO N° 8
ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:
Llamado a Licitacion N°
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A: Sres.
INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideracion:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion de referencia,
cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institucion que firma la carta)
tiene concedida y abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una linea
de crédito por el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES............ (poner monto de la
linea de crédito en letras y numeros), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados para firmar por y en nombre de BANCO
(nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........ (en calidad de)

9FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.
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Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusion
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta
de la Licitacién N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 180 dias hasta la presentacion de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .......... ,
calle ........... NO..........

Se solicita la intervencion del Escribano.................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, F °y
L ° de inscripciéon en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho podery la
vigencia del mismo.

10FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
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Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusién
de la firma.......... porlasumade $...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA el importe garantizado, sin
necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de entrega. Dicho
pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ......... ,
calle ........... Ne ...

Se solicita la intervencion del Escribano.................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, F °y
L ° de inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho podery la
vigencia del mismo.

11FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el dia............ POR UNA PARTE: El Intendente de
Canelones, en representacion de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de Canelones y POR LA OTRA PARTE: el
sefor.......... , en nombre y representacién de la empresa........... , constituyendo domicilio en
Montevideo, calle.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------
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PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llamé a la Licitacion

Publica N°... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento ........... ; II) Por Resolucién de
fecha ... se adjudicé la Obra de referencia a la
EMPresa ....cocvveeeieeeee e e Dicha obra forma parte de Plan Quinquenal

de Obras 2016-2020.

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. Todo se regira
por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construccién de la Obra con todos
los documentos mencionados en la Seccion | (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral
1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por Ila

Empresa........ccccoeeuuenee. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio
gue sean impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra. ---------—-----—--
TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto es de §........... (PESOS URUGUAYOS)

incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio resulta de aplicar a los metrajes
indicados en el Pliego de Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a
continuacion: RUBROS (denominacion y precio wunitario de cada rubro).

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: ElI monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $.......... (PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto sefalado, las aportaciones posteriores que la superen, seran
de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regira lo escrito en numeral 1.16 de la Seccion |
(Especificaciones Generales).

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de 18 meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de iniciacién del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: EIl pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 60
(sesenta) dias calendario siguientes al mes de realizacién de los trabajos y en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se
realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir PESOS
URUGUAYOS, en la Intendencia de Canelones

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Municipal de Canelones considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacién o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de
la Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente
el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relacién con dicho Plan, el contratista debera
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tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las condiciones
establecidas en el Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante............c.c..ce.....

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presento el certificado expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 Art.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 2% (dos por ciento)
por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
publica, deberan incluir en sus relaciones convenconales con los respectivos
subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.----------------

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia de
Canelones, efectuaran la inspeccion de las obras y/ o de los centros de produccion todas
las veces que lo estimen conveniente, obligandose €l contratista a otorgar las facilidades
necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.63
del P.E.P. ---

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omision o realizacién de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacién
judicial o extrajudicial de alguna. -----

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este
convenio.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicado.

SECCION Il - CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO
1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste sustancialmente en la ejecucion de 11.500 toneladas de mezcla
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asfaltica para carpeta de rodadura, 25.000 metros cubicos de base granular, 3.000
metros lineales de corddn cuneta, senalizacién y la construccion de alcantarillas,
colectores pluviales y todo lo referente a la infraestructura vial e hidraulica.

2.-PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de la obra sera de 24 meses, contados a partir de la fecha del
replanteo de las obras.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a
sabados.

El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la Administracion la
jornada de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay interés en aumentar el
horario de trabajo y si estd en condiciones de atender la Direccién de las mismas en
dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de
cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se
originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacion de las obras esta basado en la suposicion de que el
numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15) dias para los
meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si
durante el periodo de ejecucién hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se
aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nimero de
dias previstos y el nUmero de dias reales trabajables.

3.- DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACION DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de la
INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecucion de las obras y sera la
Unica autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista y en la aprobacion de la certificacién para los pagos, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y de administrar el Contrato.

El Director de obra, después de notificar al Contratista, podra delegar en otra persona
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones.

La actuacion del DO no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucién de las obras, conforme a las reglas del arte.

La DO vy los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendran en todo momento libre
acceso a la obra, laboratorio, obradores y canteras donde se extraigan materiales
destinados a la obra.

El Contratista 0 su representante presenciaran las inspecciones que se hagan a las
obras, siempre que la DO asi lo exija.

4.-REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA E INGENIERO RESIDENTE

El Contratista debera designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico y un
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Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la Direccion de las
Obras, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones
Generales para la Construcciéon de Obras Publicas. La Intendencia Departamental de
Canelones comunicara al Contratista si no hay objedones a la designacion efectuada.

El Representante Técnico sera un Ingeniero Civil con una antigiiedad minima de cinco
afnos de ejercicio de la profesién.

El Ingeniero Residente sera un Ingeniero Civil Vial con una antigiedad minima de tres
anos de ejercicio de la profesion, que debera permanecer en obra todo el tiempo de
ejecucion de las mismas y debera acompanar al Director de Obra en las inspecciones
que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podra ser una misma persona.

5.-LIBRO DE OBRA

Se llevara un libro de obra duplicado, que estara ubicado en la Oficina del Contratante,
donde se anotaran diariamente por ambas partes las principales novedades de la obra,
incluso las solicitudes y la aprobacion o rechazo, de los ensayos exigidos por las
especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones (SECCION V- 4.2).

6.- ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendran validez cuando sean ejecutadas
por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo
valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del aparato emisor del envio, a
partir del dia habil siguiente a la emisién.

Durante la ejecucion de las obras, mas el periodo de conservacién correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obras y de las cuales dara
recibo el Contratista. Este estara obligado a dar cumplimiento a las mismas aunque no
esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por ejecutar una Orden de Servicio,
comunicara al

Director de Obra dentro de un plazo no mayor a 7 dias, quien la elevara informada a su
superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entendera por aceptada la decision del Director
de Obra y no le sera admitido reclamacién posterior por tal concepto.

El incumplimiento de una érdene de servicio dara lugar a la aplicacién de una multa de $
10.000 (pesos uruguayos diez mil) por dia y por orden incumplida. Estas multas,
reajustadas por costo de vida, se descontaran de los certificados de obra.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas del arte.
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Debera cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamacion por escrito al Director
de Obra.

7.- SEGUROS

El Contratista debera contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de obras, de
acuerdo a la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989.

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra danos
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecucién de las obras, por un
cantidad de u$s 100.000 (cien mil dolares estadounidenses), el que debera estar vigente
en el momento de la realizacion del replanteo.

8.- REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el replanteo.

El Contratista debera poner a disposicion del Director de la Obra, el personal, los
instrumentos, utiles y materiales necesarios para replantear el trazado, debiendo
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacion con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se
hubieran formulado.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en ausencia de éste, levantandose
acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos del replanteo general, asi como los de lbs replanteos parciales que se
efectien en el curso de los trabajos, seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las referencias que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

9.- CARTELONES DE OBRA

Se colocaran 2 cartelones, de 3 metros de altura por 4 metros de ancho pintado con
letras negras sobre fondo blanco de acuerdo al siguiente texto:
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Intendencia de Canelones Obras de infraestructura vial e hidraulica en el Centro
Direccién General de Obras del Departamento de Canelones.

canaria

“AGREGAR NOMBRE DE PROYECTO”

comuna

INTENDENCIA DE CANELONES
OBRA COMPRENDIDA EN EL PLAN QUINQUENAL 2011-2015

MONTO DE LA INVERSION
AGREGAR INFORMACION

FECHA DE INICIO
AGREGAR INFORMACION

le}
PLANO DE PROYECTO SOBRE FOTO AEREA n e AL
EMPRESA
AGREGAR INFORMACION

LICITACION
AGREGAR INFORMACION

La Direccion de la Obra indicara al Contratista el lugar de colocacion de dichos carteles.
Los carteles se colocaran dentro de un plazo maximo de 7 dias a partir del replanteo.

La estructura de soporte se realizara con postes de perfiles metalicos y debera estar
dimensionada de acuerdo a la norma de viento UNIT 50/84.

La falta de colocacién en plazo dara lugar a la aplicacion de una multa de $ 1.000 por dia
de exceso.

10.- SUBCONTRATOS

El Contratante podra subcontratar, si cuenta con la autorizacion del Director de Obras,
una o mas partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato.

El Contratista debera informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en la
obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta con
impuestos y leyes sociales incluidas.

El porcentaje total de subcontratos no podra superar el 25% (veinticinco por ciento) del
monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.

Cuando las obras a subcontratar sean pavimentos de mezcla asfaltica, tratamientos
bituminosos o de hormigén, cordén y/o cordon cuneta de hormigdén, alcantarillas de
hormigén armado de luces mayores a 1 (un) metro o puentes; reciclado en situ del
pavimento existente; los subcontratistas seran nominados en la oferta, incluyendo los
antecedentes y equipos de los mismos.

La subcontratacién no altera las obligaciones del Contratante con el Comitente.
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11.- CUADRO DE METRAJES

Grupo | Rubro Descripciéon Unidad Metraje
1l 6 Excavacion no clasificada m? 5.000,00
1 7 Excavacion no clasificada a depésito m3 20.000,00
11 9 Extraccion de arboles y tocones c/u 10,00
1 66 Demolicién y retiro a depésito de pavimentos asfalticos u hormigéon m? 6.000,00
11 72 Limpieza y/o conformacion de cunetas m 20.000,00
1] 89 Sobretransporte de suelos m3.km 3.000,00
11 89.a Sobretransporte de material granular de CBR>80% m>.km 5.000,00
11 90 Transporte de mezcla asfaltica ton.km 5.000,00
[\ 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 1.450,00
V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 11.500,00
Vv 110 Suministro de Mezcla asfaltica en planta ton 1.000,00
VI 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m? 60.000,00
VI 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m? 5.000,00
VI 113 Ejecucion de tratamientobituminoso doble m? 60.000,00
VI 114 Ejecucion de tratamiento bituminoso de sellado m2 60.000,00
VI 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m? 60.000,00
ViII 132 Base granular CBR> 80% m? 20.000,00
Vil 133 Base granular CBR> 80% m’s 5.000,00
VII 134 Material de base estabilizado con cemento portland m3 2.000,00
VIl 138 Escarificado, conformacién y compactacion base m° 6.000,00
Vil OT-01 Construccion de drenes m 200,00
VIl 155 Sustitucion de base existente con material granular m? 2.000,00
VIl 181 Reciclado en situ de pavimento existente m?2 60.000,00
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m° 3.300,00
1X 212 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos m° 600,00
X 231 Losetas de hormigdn para entradas particulares c/u 20,00
X 233 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D =40 cm. m 50,00
X 234 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D = 50 cm. m 100,00
X 235 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D = 60 cm. m 20,00
X 238 Cordoén cuneta de Hormigdn simple m 3.000,00
Xl 261 Hormigon armado Clase VIl para alcantarillas m? 10,00
Xl 264 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 40 cm m 30,00
XIIl 265 Alcantarillas de caifos de Hormigén armado D = 50 cm m 100,00
XIII 266 Alcantarillas de cafos de Hormigén armado D = 60 cm m 80,00
XIII 267 Alcantarillas de cafos de Hormigén armado D = 80 cm m 50,00
Xl 268 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 100 cm m 50,00
Xl 281 Cabezales Hormigén armado Clase VIl para alcantarillas s/plano m° 50,00
XIII 289 Cordones de hormigén armado m 810,00
X 305 Badenes de hormigon m> 100,00
XIII OT-04 Boca de tormenta Tipo 1 (con conexion) c/u 6,00
XIII OT-05 Boca de tormenta Tipo 2 (con conexion) c/u 8,00
Xl OT-06 Boca de tormenta Tipo 3 (con conexién) c/u 6,00
XIII OT-07 Boca de tormenta Tipo 4 (con conexion) c/u 2,00
Xl OT-08 Camara de inspeccion para colectores pluviales m® 50,00
Xl OT-09 Cuneta revestida de hormigén m 500,00
XX 426 Recubrimiento con tepes m? 1.000,00
CXXXIV] 2129 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 680,00
CXXXIV]| 2130 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsiones asfalticas m? 300,00
CXXXIV| 2131 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m° 80,00
CLI 2376 Fresado m° 1.500,00
CCCI 3011 Sefiales Clase 2 instaladas (sin poste) m? 30,00
CCCIll | 3027 Postes para seriales m° 10,00
CCCIV | 3043 Linea de eje aplicado en caliente m? 1.000,00
CCCIV | 3044 Linea de borde aplicado en caliente (clase 2) m? 2.000,00
CCCIV | 3046 Superficies aplicados en caliente (clase 2) m? 250,00
AL-1 OT-20 Sum. y coloc. de (?artel de "PARE", de 25 cm de lado, co_n G.-ll'ado Alta Intensidad, olu 20,00
incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 OT-21 Sum. y coloc. un t.:artellde "CEDA EL PASQO", de 90 cm de Iadp, con Grado Alta clu 10,00
Intensidad, incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 OT-22 Sum.y coloc. de cgrtel rectangular de Sefales Informativ_as con Grado Ingenieria, olu 3,00
incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 OT-23 Sum. y coloc. de cartel cuadrado con fondo amarillo de 60 cm de lado, con Grado clu 10,00

Ingenieria, incluyendo columna y elementos de sujecion.
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12.- MODIFICACION DE LOS METRAJES.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenaran aumentos en ellas, el
Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato. Cuando los
trabajos coincidan con un rubro descripto en el Cuadro de metrajes, se usara el precio
unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de los
trabajos correspondientes a la modificacion no se gjustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del contrato
sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada,
con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista a una prérroga
del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional a los aumentos
dispuestos.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra, siempre que €& importe de esas reducciones o
supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin que
tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje de tener en
la parte reducida o suprimida, abonandose sin embargo, los materiales acopiados que
fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de obras,
los que quedaran en poder del Contratante.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean convenientes
para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del Contratista y
en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacion.

En ningun caso los aumentos podran exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del
contrato.

13.- FORMA DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO.

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales que sera elaborado a los precios
unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los 10 primeros
dias del mes siguiente al de la ejecucién de los trabajos para aprobacién por el Director
de la Obra.

El Director de la Obra elevara el certificado a la Direccién General de Obras junto con un
informe en que conste la situacion de la obra respecto a los plazos parciales.

43



Sera obligacién del Contratista presentar en la Direccién General de Obras en los 3 (tres)
primeros dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidacion de
los aportes al Banco de Prevision Social, con la firma del Director de Obra. De no hacerse
en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado seran descontadas de los
certificados correspondientes.

Cada certificado sera luego afectado en la Intendencia de Canelones con los indices
resultantes de las férmulas paramétricas y procesado luego para su pago, el que se
producira a los 60 dias de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizaran en moneda nacional en la Intendencia de
Canelones, con domicilio en calle Tomas Berreta N° 370 de la ciudad de Canelones.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P = PO * K *(1+)
(1+io)

y las diferencias que correspondera liquidar en primera instancia seran:

PO * (K *(1+i)' - 1) (1)
(1+i0)"
en cuya férmula:

Ka =coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po;

P, =liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada;

| = tasa de interés anual en moneda nacional, determinada como promedio
aritmético de las tasas de interés promedio calculadas por el BCU,
correspondiente al periodo que figura en el boletin de la DNV del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas aplicable al certificado del mes que se hayan
ejecutado las obras que se liquidan;

plazo de pago de la obra ejecutada;

tasa de interés activa anual en moneda nacional, determinada como promedio
aritmético de las tasas de interés promedio calculadas por el BCU, que figura en
el boletin de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Publicas inmediato
anterior al mes de apertura de la licitacion;

R
I

S

Siendo
Ka=j*JlJo + Vv*CVICV, +d*D’/D’s + m*M/Mo

donde:

j =Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

J = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el
periodo de ejecucion de la obra que se liquida. Elimporte promedio se entiende
ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los
jornales en el periodo, segun las normas que fijan las retribuciones salariales
aun cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

Jo= Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 (diez) dias
antes de la fecha de la licitacion. A los efectos de la liquidacion de los ajustes
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paramétricos, se tomara como jornal basico (JO) el que en definitiva
corresponda a aplicar en ese momento, segun las nomas que fijan las
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

V= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

CV = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del
mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquidan.

CV, = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de  Estadistica
del penultimo mes anterior al de apertura de la licitacion.

El calculo de la variacion del término CV para el caso de no contarse con el indice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se sustituira por el que
surge de la cotizacion del délar estadounidense Interbancario vendedor del Banco
Central del Uruguay. El valor base para este ajuste sera la cotizacion de dicha
divisa 10 (diez) dias antes de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor
de liquidacién el del promedio del periodo de ejecucion de las obras.

M= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

M/Mo=X qn*Qn/QnO

n = Peso relativo asignado a cada material “n” en el total de materiales
correspondientes en el grupo de rubros "a".

Qn0 = Costo unitario del material n que figura en el Boletin publicado por la apertura
de la licitacion

Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucion de la
obra que se liquida.

= Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion vy
reparacion de equipos.

D'= Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de
construccion importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan.

D'0= Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de
la licitacidon, tomada del Boletin publicado por la Direccion Nacional de Vialidad.

Para la determinacion de los indices D' y D'0 se tendra en cuenta el valor de las
divisas de importacién incrementado con los costos inherentes a la gestion,
transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de los
equipos en el pais de origen.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes:
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Se tomara como mes base de la licitacidn con su respectivo boletin mensual expedido por la
D.N.V el ultimo boletin que esté visible en la pagina web del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas el dia de la apertura de las ofertas.

14.- REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicara una retencién del 2% (dos por ciento) por concepto
de refuerzo de garantia. La devolucion de dichas retenciones se efectuara cuando sean
recibidas provisoriamente las obras correspondientes a la liquidaciéon afectada por la
retencion.

Dicha devolucién, si correspondiera, se hara por los mismos importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningun tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantia podran sustituirse mediante:

Depdsito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, Bonos del Tesoro en ddlares
estadounidenses, podliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del
Estado (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en ddlares estadounidenses) en todos
los casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.

Si la Administracién presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el periodo de responsabilidad por defectos, podra
resolver discrecionalmente extender la retencion de hasta el 50 % (cincuenta por ciento)
de las garantias constituidas, hasta la Recepcion Definitiva de las obras en cuestién.

15.- CONTROL DE LAS LEYES SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del
Contratante.

El Contratista debera realizar la inscripcion de la obra en el BPS con la documentacién
certificada por la IDC.

Para el control y pago de las Leyes Sociales el Cortratista, luego de presentar las
planillas de liquidacion de jornales en el BPS, realizara tres copias de las mismas y las
entregara en la IDC para el tramite del pago, firmadas por el Ingeniero Residente y
conformadas por el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS.

La presentacién de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el
inicio del plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado segun
ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Direccion de Obra, modificaciones del plazo contradual u otras variaciones del tope
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inicial, la Direccidén de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo
de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante
resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, segun resulte
de las planillas de declaracibn de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tempo y forma de las planillas seran
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracién al BPS (contratistas
y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido
por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitacion.
Esta suma serd llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes
en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Contratante se exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para
la Administracion el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El ultimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta conftratacién, y que el Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ninguin concepto.

16.- CONDICIONES LABORALES

- Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro del agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, visible al transito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.

- Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais y con todos los estatutos e
instrucciones contenidos en ellas, asi como cualquier enmienda que se haga a las
mismas durante el periodo de ejecucién de las obras.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
del derecho laboral.

La contratacion de obreros no especializados se hara segun lo dispuesto en la Ley
N*18.516 y Decreto N° 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligacion de contratar para las obras, un minimo de un 5%
(cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
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liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, Art. 14° Ley N°17.897 del 14/09/05.

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentaciéon que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiguen estar al dia con el pago de la
poliza contra accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad social, como
condicion previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberan aportar en
caso de serles solicitados por el DO, los datos de los trabajadores afectados a la
contratacion.

El Contratante podra retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa de aauerdo al Decreto 475/005 del
14/11/05.

El Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construccion (Decretos N° 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infraccién a las normas sobre
Laudos o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria
de la Construccion, debera dar cuenta a la Inspeccion de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

17.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
Departamental de Canelones y/o terceros; respondera en todos los casos directamente
ante la IMC y/o terceros de los dafios producidos a las personas y/o a las cosas que con
motivo de la ejecucién de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza,
guedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir compensacién alguna.

18.- TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se
hallen en el camino hacia él sufran dafio o desperfecto a causa del trafico producido por
el Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular debera escoger
trayectos, elegir y usar vehiculos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el
transito extraordinario que inevitablemente se producira al tener que desplazar equipos y
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca dafio ni desperfecto innecesario a
dichas vias publicas y puentes.

19.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar los
materiales de construccion sobrantes y retirar de la obra los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.
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20.- SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los
distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u
otros servicios publicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la
zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el unico
responsable por cualquier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaucidn y asumira los gastos de reparacion.

En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera coordinar las
operaciones con los correspondientes Entes del Estado, previa autorizacién de la
Direccién de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se
pagaran mediante el rubro 1302 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se
cotizara un precio unitario para los rubros y sera evaluado por el Director General de
Obras.

Cada trabajo de ayuda a los servicios publicos debera ser previamente autorizada por
escrito por el Director de la Obra. Los trabajos y suministros se haran dentro del régimen
de administracion, bajo las 6rdenes de la Inspeccion. Los gastos en que incurra el
Contratista seran reintegrados por la Administracién reconociéndose un unico porcentaje
por concepto de gastos generales, financieros y de administracion del 10% sobre los
costos.

21.- IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades
del Sector Vial de la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.

Las Ordenes de Servicio emitidas incumplidas, relatvas a cuestiones del medio
ambiente, seran penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
diarios, hasta que sean solucionadas.

22.- SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista sefalizara adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el dia y la noche.

Cuando corresponda se sefializaran los desvios, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Rigen la Norma de Senalizacién de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para sefalizacion Vial transitoria.
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23.- MULTAS Y SANCIONES

Seran de aplicacion, ademas de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que
surjan de las normas aplicables a la contratacién (numeral 1.4).

El importe de las multas podra ser descontado de los certificados de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones indicadas a
continuacion. Para la imposicidén de las sanciones, se ajustaran previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de deteminar si medié incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Seccion1, respecto del PFF correspondiente al PDT vigente y elaborado a precios
basicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al
Contratista una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de
obra acumulado que debié haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sélo
se aplicara si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento)
del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debi6 ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico. El
Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generara una multa de $ 5.000 por dia calendario de atraso.
Esta multa se ajustara con la relacion CV/CV, de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en
el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerara una deuda pendiente del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

e Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (RNEOP).
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e Comunicacién a la empresa otorgante de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
e Apercibimiento del Contratista.

¢ Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

e Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

e Demanda por dafos y perjuicios.

o Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, delincumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de $ 5.000 por
dia de incumplimiento.

Todas las multas seran ajustadas con la relacion CV/CVO0 de las paramétricas.

Todo incumplimiento, conducta y desempefio destacable del Contratista o de los
subcontratistas, se registrara en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevara el Contratante, y seran considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
subcontratista en los llamados que efectue.

24.- FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad
de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables
para evitarlas o reducir los dafos consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelién, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

¥) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

0) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

25.- INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, o del
Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion,
siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente
por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucion del
contrato.
La determinacion del importe maximo de dicha indemnizaciéon se hara en base a la
siguiente
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formula:
| =M.Dp.G
D

Se entendera:

| = monto de la indemnizacion;

M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido
el perjuicio

D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones
operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o niumero de dias calendario de aumento
de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se tomara
igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacién de la suspensién del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del
cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista

26.- RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1. Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.

2. Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

3. Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion
exceda de 1/3 del plazo contractual.

4. Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un
30% del plazo total de la obra (con un maximo de seis meses).

En el caso previsto en el numeral 3.26.1 de esta clausula la rescision operara sin
derecho a indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 3.26.2, 3.26.3 y 3.26.4 se aplicara, a los fines de la
determinacion de la indemnizacion, la siguiente fémula:
|=S.M.G
P
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Donde:

| = Importe de indemnizacién a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prérrogas que
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracién y
beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra ser
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula 3.25
(Indemnizaciones por suspension de las obras).

27.- RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a
la Administracién a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administracion, en caso de rescision de contrato, podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a
la obra, tomando posesién automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro
de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

28.- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo
seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los
mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con el Contratista

29.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras estan terminadas, solicitara al Contratante la
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recepcion provisoria de la obra.

Si las obras se encontrasen en buen estado y con armreglo a las condiciones del contrato,
el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante, informando el
monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. El
Contratante, si no tiene observacion que hacer, las dara por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de responsabilidad por defectos
establecido y el mantenimiento continuo y efectivo de las obras, asi como también el
plazo de 15 (quince) dias para la devolucién de los refuerzos de garantia mencionados.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo
hara constar por escrito y se lo comunicara al Contratante y al Contratista, realizando
una Orden de Servicio que contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo
para subsanar los defectos observados. A la expiracddn de este plazo o antes, si el
Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcién provisoria.

Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracién podra declarar rescindido el
contrato con pérdida de las garantias de cumplimiento de contrato.

El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las respectivas
actas de recepcién por etapas, en tramos completos no menores al tercio del volumen
total de las obras. En tal caso, a cada tramo le correspondera el periodo de
responsabilidad por defectos establecido.

30.- PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El periodo de responsabilidad por defectos sera de 12 meses que se computaran a
partir de la fecha de la recepcidn provisoria.

Durante el periodo de responsabilidad por defectos, seran de cargo del Contratista todos
los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Direccion de Obra observare omision, negligencia o incorreccién en el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista para mantenimiento de las obras, se lo
notificara por escrito expresando concretamente los cargos formulados para que, en un
plazo de 10 (diez) dias contados a partir de la fecha de notificacién, proceda a
normalizar la situacion. En caso de que el Contratista no efectle las reparaciones dentro
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de ese plazo se la aplicara una multa de $ 10.000 por dia y por tarea, desde la fecha de
vencimiento del plazo de intimacién y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El
monto de estas multas le sera descontado al Contratista de las sumas a que fuera
acreedor o de las garantias depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

31.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo del ultimo de los periodos de responsabilidad por defectos, se
procedera a la recepcion definitiva con las mismas formalidades indicadas para las
recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado se daran por
recibidas, labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacién final de los
trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio emitidas,
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al
contratista, previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra él no exista reclamacién alguna por dafos y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcion definitiva
correspondiente a la ultima etapa de la obra.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante.

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios
ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844 del Caodigo
Civil.

32.- ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental de Canelones y
el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico, durante la ejecucién de
las obras 0 que se susciten durante el plazo de garantia y de conservacion de las
mismas, sera resuelta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro por la Intendencia,
dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se
solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria.

De no existir acuerdo entre los arbitros de las partes, designaran de comun acuerdo un
tercero dentro de los cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a
contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la
rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a
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quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

33.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecucion de las obras deberan cumplir con las
especificaciones técnicas indicadas en la SECCION IV-ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de este pliego.

El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido aceptado
previamente por la Inspeccion.

Regiran todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente indicadas
en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de licitacion.

34.- MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la antelacion
suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobacion.

Los costos que correspondan de extraccién y transporte de las muestras, seran de
cargo del Contratista.

El DO podra ordenar la ejecucion de determinados ensayos necesarios que por
cualquier causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares oficiales
o privados, cuyo costo debera ser asumido por el Contratista.

SECCION IV — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ver Archivo Adjunto: Definicidén de los Rubros para Licitaciones 2015-2020.
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Intendencia de Canelones
Direcciéon General de Obras

Obras de infraestructura vial e hidraulica en el Centro
del Departamento de Canelones.
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