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SECCION 1lI

PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién lll) contiene las condiciones
particulares de presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que
complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras
(Seccion |y Seccion Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14
de diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el
mecanismo de Reserva de Mercado.

1.2 OBJETO
El objeto de la presente licitacion es la reparacién y cambio de canalones en Flota liviana 'y TIC.

Ubicacion: Jujuy 2627, entre Entre Rios y San Fructuoso

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y
detallados en el Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo
solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran
considerados en el comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

lEE'ﬂ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles
Direcciéon: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto,
incluyendo impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar

por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en
lo dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULOIII
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el
punto 1 de la Seccién | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto 11.2.1)
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay
B

¢ Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar
certificado para ofertar con VECA libre en:

Categoria: Arquitectura especialidad A,B,C,P.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en
Atencion Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién
I del Pliego, en los plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por
persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién
I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1
del Capitulo Il de esta Seccion.

I.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente
pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los
trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo namero del

Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de
ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos
seran numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo numero del
Cuadro B y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma
independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar
los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su
realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto
total de mano de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En
el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al
BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket
alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su
oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

I.L1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P=P, * (ICC,/I1CCy)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccion segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacion del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el
Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = Idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
I.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios
expresados en el Cuadro B respectivamente.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 7 de 36



REPARACION DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto
11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

1.1.3.1 Imprevistos
Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan

surgir en el desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes
sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion de la direccidn de obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La
aplicacion de los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el
que sera considerado minimo_exigible. La cotizacion que se realice por debajo de este
monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en
los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma
establecida en el punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (ll) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1), se reflejara el importe
en pesos del % establecido en la columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra
(sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo
a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicaciéon
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo
establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de
retencién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera

indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados
por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados
para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario
Minimo Nacional.

11.L1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:

1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable
del seguimiento del contrato:

o Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
o Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

o Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

o NOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social,
en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se
proveera al contratista de la constancia de inscripcién de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de
iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista.
Finalizado el tramite debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato
formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar comienzo a obra.

1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa,
Descripcion de la Obra, N° de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz,
cargo que desempefan en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacion nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudaciéon nominada, a efectos que se
verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante
un numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de
Prevision Social.

3.- Documentacién adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como
plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER vy declaracién jurada, teniendo como plazo la
fecha de vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se
hara responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se
utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencién, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la
Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma
facultara al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos
previstos, lo que generarda multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho
incumplimiento en el informe de la empresa.

I.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma
con la realizacién de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o
superior al de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente,
persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de obra por
parte del comitente y teléfono del mismo).
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1.1.5. Visita: 12/03/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido. La visita se realizara:_lunes 12/03/2018.

El lugar y hora de encuentro sera Jujuy 2627, entre Entre Rios y San Fructuoso Hora 10:30.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle

Paraguay N° 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, arq. Marcelo Melluso y arq. Néstor
Quintero. 2924.49.76/2924.92.95).
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1.2 OFERTA
Formulario
NN s domiciliado en la ciudad Ao
Calle... e e, NO. e, teléfono......cc.......... faX. .o, se

compromete a construir y entregar las obras con destino a la “Reparién de canalones en
Transporte y TIC”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra
N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PA5399, de la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | -
Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccion Il - Pliego de
Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte || — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N°® ...........cccccconnnnnn por el precio que se establece en el Cuadro A

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
I.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 40 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de
Iniciacién de obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccién
contabilizados de manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion |.
1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de
acuerdo al punto 43 de la Seccién |.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Ultimo en un archivo correspondiente
al programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea,
comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignaciéon de recursos correspondientes
que deberan estar en concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizara esta informacién para realizar el control (técnico y econémico) de la
obra durante su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al

contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la
Seccion I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con
48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el
atraso hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de
Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual.
Esta retencion sera devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para
la finalizacion total de obras.

I.2.3. Cuadros de cotizaciéon

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
[.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x $0.00
0.20) ;

Precio globa.l = Precio total + Mpnto de Leyes Sociales + $0.00
20% Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las
cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para
determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo
en su oferta.
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La cotizacién por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa
de desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Obra

CUADRO B
S Precio % Mano % Mano | Monto
= g Precio Total de obra de obra de
RUBROS 2 £ | Unitario ($) UTE Oferta | MdeO
=1 5 (%)
(n (minimo) ()] (Ix 1)
Implantacion y replanteo
1 (maximo X% de la suma | GL 1 20%
de rubros)
2 Retiro de canalones y ML | 276 50%
babetas
3 Mantenimiento de
canalén tipo 34
3.1 Pintura galvanizante | M2 30 23%
3.2 Sellado ML | 20 23%
3.3 Remaches UN [ 50 23%
Suministro y colocacion
4 de soportes para UN 25 20%
canalones
Suministro y colocacion o
5 de tirantes ML 20 20%
6 Suministro y colocacion
de canalones y babetas
Canalones tipo 1 ML | 90 20%
Canalones tipo 2 ML | 19 20%
Canalones tipo 3 ML | 75 20%
Canalones tipo 4 ML 25 20%
Canalones tipo 5 ML 83 20%
Babeta ML 20 20%
Limpieza y
7 desobstruccion de GL 1 50%
sistema de desagles
8 Limpieza y retiro de obra| GL 1 50%
Elementos de seguridad
9 e higiene segun decreto | GL 1 0%
125/2014
Total suma de rubros $ 0,00 LEE LR LWErm eb $ 0,00

1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A.
No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas:
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e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccion |.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto
I1.1.5 de esta seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo
exigido de Aportes Sociales.

.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro
A.

1.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién |.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun
I.2.2 de la parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra,
a saber

e Reunidén de coordinacion con la Direccion de Obra

¢ Reunion de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas
instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-
0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades
Planificadas por la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se
anexa), para que sea cotejada por la Direccion de Obra y presentada al Departamento de
Prevencién de Accidentes de UTE.

.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion |.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la
Seccion I.

I..1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
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e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaraciéon Jurada de Gestion de Residuos firmada

I.6.2. Documentacion disponible en Obra

¢ Memoria de instalacion eléctrica

¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

¢ Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la
documentacion que revele la correcta realizacion de tareas de Inspecciéon y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal
asignado a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcién Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a
los 180 dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccion |.

1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién |.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada
en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudaciéon Nominada y
forma de calculo correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccion |, el depdsito
de la garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.
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.8 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo
vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por
cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en la siguiente tabla:
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adecuada a los trabajos a realizar.

Indicado Aspe.ctos contenidos en la Decla'lracién Jurada de Calificacién infracciones laborales
r Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE —

DJSCAF (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave |Muy Grave
1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, * *

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso,
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios)
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervisiéon en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

SUB GERENCIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA Pagina 19 de 36




REPARACION DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la * * *
que constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa * * *
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
6 por la normativa legal vigente asi como las solicitadas
especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. * *

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con * .
7 y sin lesion).

c¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de * *
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo . * .
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasion o
8 durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones
Multa
laborales
Leve 6.400 Ul
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 Ul

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cddigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran
en funcion de la desviacion detectada y seran aplicadas unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora,

sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de protesta por dafnos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién
podra rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1 % de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a
multa por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances
dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.8.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentaciéon del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.

11.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los
siguientes documentos:
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* Planilla de UTE para Control de Personal
« Planilla de recaudacion nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE
quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal
asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de
dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por
la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada
al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de
verificar la correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la
aplicacion de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010
del 17 agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea
pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado
para la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de
seleccion de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N
255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y
su decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion
del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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110 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién
alguna, al no haberla incluido en su oferta.

111 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director de Obra designado por UTE.

I.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el
mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias
constructivas y érdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccién y
aceptacién de cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo
antes mencionado, la Direccién de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o
parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO Il
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de
acuerdo al Cuadro By se refiere a plano PA5399.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a
16 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la
Direccion de Obra se podra trabajar dias sdabados de 7 a 12, en tareas que no requieran
presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en
la Obra en todas las etapas de la misma.

o Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el
personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta
principal anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con
fotocopia de cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio
(Identificacién, descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de
seguridad quien dara constancia del ingreso.
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La circulacién en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones O maquinaria
especificamente afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente.
Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada
del predio.

.2 RUBRADO
RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $1% DE LA SUMA DE RUBROS |

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia
y replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios
higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 125/2014.

La ubicacion se definira en coordinacién con la Direccion de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccién de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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ll.2.2. Rubro 2 — RETIRO DE CANALONES Y BABETAS

En los sectores indicados en plano PA5399 se retiraran la totalidad de los canalones Tipo 2, Tipo 4, Tipo 5y la
babeta.

Del canaldn Tipo 1 se retirara en 60% aproximadamente, y al Tipo 3 se le realizara mantenimiento (ver rubro
“Mantenimiento de canalén Tipo 3”).

También se retiraran y se repondran todos los elementos deteriorados del sistema, como pueden ser elementos
de sujecién y soportes de canalones. Se consultara previamente a la Direccion de Obra.

I1.2.3. Rubro 3- MANTENIMIENTO DE CANALON TIPO 3

En el canalon Tipo 3 se le realizara un mantenimiento consisitente en la aplicacion de pintura galvanizante tipo
Zinga o similar, y el sellado de los solapes entre chapas con producto Sikaflex o similar. De encontrarse
remaches sueltos, éstos se haran de nuevo. Se cotizara un metraje estimado para cada uno de estos sub rubros,
pagandose lo efectivamente realizado.

La pintura galvanizante se aplicara a razén de 3,6m2/kilo/mano; debiéndose aplicar dos manos. Previamente se
debera hidrolvar la superficie.

Presentar folletos técnicos.

1.2.4. Rubro 4- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE CANALONES

Se sustituiran los soportes deteriorardos y también se reforzaran los canalones con mas soportes, en sectores
puntuales, ya sea intercalando entre los actuales o reforzando zonas sin el minimo necesario. Se consultara
previamente a la Direccion de Obra.

I1.2.5. Rubro 5- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTES

Se colocaran tirantes nuevos como soporte de los canalones Tipo 5.
Los mismos seran de eucaliptus, de seccion 6” x 2”.
Seran de madera tratada.
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I1.2.6. Rubro 6- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALONES Y BABETAS

Los metrajes aproximados de cada tipo de canaldn y las babetas son los siguientes:

Canalon tipo 1 90m
Canalon tipo 2 19m
Canalon tipo 3 75m
Canalon tipo 4 25m
Canalon tipo 5 83m
Babetas 20m

Seran de chapa galvanizada Nro 20 (0,9mm). Las secciones seran idénticas a las actuales en cada uno de los
casos.

Los metrajes son aproximados; se pagara lo efectivamente realizado.
I.2.7. Rubro 7 — LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUES

Se cotizara la revision, limpieza y eventual desobstruccion del sistema de cafios de bajada, camaras y cafios
bajo suelo, de todo el sector afectado a los canalones intervenidos.
Este trabajo se considerara bajo garantia hasta que se otorgue la Recepcion Definitiva.

l1.2.8. Rubro 8 — LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirandose
todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el
obrador como la de depésito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacion de UTE.

l1.2.9. Rubro 9 — ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

En la oferta se incluira un rubro especifico de seguridad con su monto correspondiente, derivado del
cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene en la Construccion, las que se haran
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se aplicara lo
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/2014) debera
llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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CAPITULO IV
ANEXO |

DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la
Empresa: RUT: en calidad de:
domiciliada en:

Ne: Localidad:

, Departamento: formula declaraciéon

jurada a UTE en relacion con la gestiéon de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas,

civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos
correctamente discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion,
clasificacion, almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dara cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos solidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

¢ Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por
Resoluciones del MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de
Operacion (AAO), Planes de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1.y 2.
de la presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier
dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier

anomalia que se presente durante cualquier etapa de la gestién de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de

del afio dos mil -

Firma en representacion de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista

Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones,
obras industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccion del
sector publico o privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales,
embalses, obras de proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalaciéon de andamios y maquinarias
en general, fabricacion, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagtes, alcantarillados y suministro de
agua y energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion
asi como la reparacién y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la
demolicién de todo tipo de edificios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de

las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su

finalizacidn
ECP: Licitacion:
Ubicacién de los
+trabajos:
Tipo de obrddl Civil 0 Vial [0 Otras: (especificar)
Etéctrica jm
Actividades Maquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. = 1,50m)

Gruas moéviles

Demolicién

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

O|0|ooo0oooe 0o

Trabajos arenado o granallado u otros

00000000000

Herramientas energizadas
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Manejo de sustancias peligrosas (P. Herramientas hidraulicas
Trabajos en instalaciones eléctricas con Herramientas neumaticas
Trabajos en instalaciones eléctricas sin Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizaciéon de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracion:
Firma Responsable por la Fecha:
ECP.
CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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ANEXO N\ I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
\ u FO-UTE-SL-0076/00

Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista
Principal (ECP

- Listado Orientativo

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado

por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacién:
Cantidad de jornales
-previstos:
Indique los documentos que corresponde contar en obra segun
Listado de los procesos planificados para la ejecucion de la misma.
Documentos

Permiso de trabajo en caliente.
Permiso de trabajo en espacio confinado.
Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Estudio y Plan de seguridad
Programa de Prevencion en libro de obra.

Libro de obra (Incluye caratula)
Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS. =.
(Trazabilidad) =

Ll Planilla de trabajo actualizada.
Carné de salud.
@ Registro de induccién de obra.

Registro de entrega de elementos de
proteccion personal a los trabajadores.

@ Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de
los trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de
los equipos de izaje.

Certificacion de equipos de izaje.

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion

acorde al plan de formacion.

Registro de inspeccion, mantenimiento v
controles segun normativa.

Eichas-datos-de-seguridad-de productos-guimicos
~J Ll hl -

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del

agua:

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion
de andamios.
@ Metodologia de demolicion.

@ Plan de excavacion.

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa
Nacional vigente, asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya
sean de actividades desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

Qtro: (I:elr_\nr\ifir\qr al dnren)

SERVICIOS DE BIENESTAR Max.
Gabinetes higiénicos Duchas
o ECP Obrador
Suministrados por: Ubicadas en: Otras instalacién de la

CODIGO PENAL:

SUBGERI:NCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagin: 29 de 36



REPARACION DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de
hecho, sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, sera
castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad
en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de ANMatricwa:
Seguridad
Aclaracion:
Firma Responsable por la €1
ECP
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION lil)

- PLANOS PA5399
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION |y I
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