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SECCIÓN III
PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I
I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones 
particulares de presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que 
complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
(Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 
de diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el 
mecanismo de Reserva de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la reparación y cambio de canalones en Flota liviana y TIC.

Ubicación: Jujuy 2627, entre Entre Ríos y San Fructuoso

I.2.1. Descripción 
Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y 
detallados en el Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo 
solicitado en el Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros 
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán 
considerados en el comparativo de ofertas

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, 
incluyendo impuestos – inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantía de 
Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar 
por depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en 
lo dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el 
punto 1 de la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y 
B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo 
establecido por el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar 
certificado para ofertar con VECA libre en: 

Categoría: Arquitectura especialidad A,B,C,P.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en 
Atención Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección 
I del Pliego, en los plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por 
persona con poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección 
I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1  
del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente 
pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los 
trabajos. Los rubros agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del 
Cuadro B, considerándolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de 
ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos 
serán numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del 
Cuadro B y no serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma 
independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar 
los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su 
realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de 
obra cotizado de cada rubro. UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del monto 
total de mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En 
el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al 
BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket 
alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su 
oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P  = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el 
Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes   de la apertura de las ofertas.                       

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios 
expresados en el Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 
II.2.3  Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros  para la realización de trabajos que puedan 
surgir en el desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes 
sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos 
tendrán un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el 
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La 
aplicación de los mínimos especificados determinará un valor global de mano de obra, el 
que será considerado mínimo exigible. La cotización que se realice por debajo de este 
monto es causa de desestimación de la oferta, salvo declaración fundada del oferente en 
los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma 
establecida en el punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de 
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe 
en pesos del % establecido en la columna II.

UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del monto total de mano de obra 
(sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se 
desprenda de  este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo 
a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo 
establecido en la Ley 14.411, deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de 
retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, 
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá 
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados 
por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados 
para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario 
Mínimo Nacional.     

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable 
del seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI  de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, 
apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, 
en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se 
proveerá al contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de 
iniciarse la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. 
Finalizado el trámite deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato 
formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.-  Planilla  de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar 
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, 
Descripción de la Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y del  Capataz, 
cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas 
trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona 
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se 
verifique que correspondan con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  
un número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de 
Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como 
plazo mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la 
fecha de vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se 
hará responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma 
facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la 
garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y 
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, 
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se 
utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de 
retención, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la 
Ley 16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma 
facultará al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos 
previstos, lo que generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  
incumplimiento en el informe de la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma 
con la realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o 
superior al de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, 
persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por 
parte del comitente y teléfono del mismo).



 REPARACIÓN DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 11 de 36

 

II.1.5. Visita: 12/03/2018.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el 
oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber 
concurrido. La visita se realizará: lunes 12/03/2018.

 El lugar y hora de encuentro será Jujuy 2627, entre Entre Ríos y San Fructuoso Hora 10:30.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle 
Paraguay Nº 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, arq. Marcelo Melluso y arq. Néstor 
Quintero. 2924.49.76/2924.92.95).
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II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  

Calle......................... .............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se 

compromete a construir y entregar las obras con destino a la “Reparión de canalones en 
Transporte y TIC”,  en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra 

N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS No PA5399, de la 

Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - 

Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de 

Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva 

Particular)) y circulares Nº ............................ por el precio que se establece en el Cuadro A 

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 40 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de 
Iniciación de obras, para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción 
contabilizados de manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de 
acuerdo al punto 43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente 
al programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, 
comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes 
que deberán estar en concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la 
obra durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al 
contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la 
Sección I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 
48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el 
atraso hasta su presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de 
Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se 
registraran respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. 
Esta retención será devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para 
la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 
0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 
20%  Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las 
cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los 
precios unitarios de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La 
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para 
determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo 
en su oferta.
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La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa 
de desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.



 REPARACIÓN DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 15 de 36

 

CUADRO B

RUBROS

U
ni

da
d

C
an

tid
ad Precio 

Unitario 
($)  

Precio 
Total
 ($) 

(I)

% Mano 
de obra 

UTE 

(mínimo)

% Mano 
de obra 
Oferta 

(II)

Monto 
de 

M deO

(I x II)

1
Implantación y replanteo 
(máximo X% de la suma 
de rubros)

GL 1 20%

2 Retiro de canalones y 
babetas ML 276 50%

3 Mantenimiento de 
canalón tipo 34

3.1      Pintura galvanizante M2 30 23%
3.2      Sellado ML 20 23%
3.3      Remaches UN 50 23%

4
Suministro y colocación 
de soportes para 
canalones

UN 25 20%

5 Suministro y colocación 
de tirantes ML 20 20%

6 Suministro y colocación 
de canalones y babetas
       Canalones tipo 1 ML 90 20%
       Canalones tipo 2 ML 19 20%
       Canalones tipo 3 ML 75 20%
       Canalones tipo 4 ML 25 20%
       Canalones tipo 5 ML 83 20%
       Babeta ML 20 20%

7
Limpieza y 
desobstrucción de 
sistema de desagües

GL 1 50%

8 Limpieza y retiro de obra GL 1 50%

9
Elementos de seguridad 
e higiene según decreto 
125/2014

GL 1 0%

Total suma de rubros $ 0,00 Total Monto  Mano de 
Obra $ 0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. 
No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:
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 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras  (según lo dispuesto en Punto 
II.1.5 de esta sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo 
exigido de Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios  cotizados en el Cuadro 
A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según 
I.2.2 de la parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, 
a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas 
instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-
0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades 
Planificadas por la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se 
anexa), para que sea cotejada por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de 
Prevención de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la 
Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE
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 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la 
documentación que revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal 
asignado a la Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a 
los 180 días, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción 
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en los  puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada 
en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y 
forma de cálculo correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito 
de la garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 



 REPARACIÓN DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 18 de 36

 

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo 
vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el 
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por 
cualquier concepto al contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas 
definidas en la siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicado
r 

DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de 
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE 

(excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, 
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su uso, 
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3 b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *



 REPARACIÓN DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                                                     Página 20 de 36

 

4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la 
que constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con 
y sin lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de 
los resultados de las intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo 
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o 
durante la prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 
horas.

 * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y 
registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones 
laborales Multa

Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, 
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se 
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán 
en función de la desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos 
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración 
podrá rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 1 % de la suma total de 
rubros del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a 
multa por atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances 
dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como 
atraso de Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los 
siguientes documentos:
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•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE 
quedará facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la 
garantía por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos 
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal 
asignado a la prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de 
dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de 
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por 
la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada 
al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de 
verificar la correcta realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la 
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la 
aplicación de multas y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la 
forma prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 
del 17 agosto de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea 
pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado 
para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de 
selección de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 
255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y 
su decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación 
del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente 
Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su 
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación 
alguna, al no haberla incluido en su oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido 
solicitada su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a 
juicio del Director de Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el 
mayor esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias 
constructivas y órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y 
aceptación de cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo 
antes mencionado, la Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o 
parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.



 REPARACIÓN DE CANALONES EN TRANSPORTE Y TIC

Y51380

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                                                     Página 24 de 
36

 

PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de 
acuerdo  al Cuadro B y se refiere a plano PA5399.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo 
solicitado en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 
16 horas los días viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la 
Dirección de Obra se podrá trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran 
presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de 
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD 
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en 
la Obra en todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el 
personal afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta 
principal anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, 
paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con 
fotocopia de cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio 
(Identificación, descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de 
seguridad quien dará constancia del ingreso. 
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La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria 
específicamente afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. 
Cualquier vehículo personal, no asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada 
del predio.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $1% DE LA SUMA DE RUBROS

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia 
y replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios 
higiénicos y  duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 125/2014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para 
evitar interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que 
instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se 
distorsione el funcionamiento de la misma.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y 
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, 
pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando 
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se 
responsabilizará por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.
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III.2.2. Rubro 2 – RETIRO DE CANALONES Y BABETAS

En los sectores indicados en plano PA5399 se retirarán la totalidad de los canalones Tipo 2, Tipo 4, Tipo 5 y la 
babeta.
Del canalón Tipo 1 se retirará en 60% aproximadamente, y al Tipo 3 se le realizará mantenimiento (ver rubro 
“Mantenimiento de canalón Tipo 3”).
También se retirarán y se repondrán todos los elementos deteriorados del sistema, como pueden ser elementos 
de sujeción y soportes de canalones. Se consultará previamente a la Dirección de Obra.

III.2.3. Rubro 3- MANTENIMIENTO DE CANALÓN TIPO 3

En el canalón Tipo 3 se le realizará un mantenimiento consisitente en la aplicación de pintura galvanizante tipo 
Zinga o similar, y el sellado de los solapes entre chapas con producto Sikaflex o similar. De encontrarse 
remaches sueltos, éstos se harán de nuevo. Se cotizará un metraje estimado para cada uno de estos sub rubros, 
pagándose lo efectivamente realizado.
La pintura galvanizante se aplicará a razón de 3,6m2/kilo/mano; debiéndose aplicar dos manos. Previamente se 
deberá hidrolvar la superficie.
Presentar folletos técnicos.

III.2.4. Rubro 4- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE CANALONES

Se sustituirán los soportes deteriorardos y también se reforzarán los canalones con más soportes, en sectores 
puntuales, ya sea intercalando entre los actuales o reforzando zonas sin el mínimo necesario. Se consultará 
previamente a la Dirección de Obra.

III.2.5. Rubro 5- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES

Se colocarán tirantes nuevos como soporte de los canalones Tipo 5.
Los mismos serán de eucaliptus, de sección 6” x 2”.
Serán de madera tratada.
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III.2.6. Rubro 6- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALONES Y BABETAS

Los metrajes aproximados de cada tipo de canalón y las babetas son los siguientes:

Canalón tipo 1____________90m
Canalón tipo 2____________19m
Canalón tipo 3____________75m
Canalón tipo 4____________25m
Canalón tipo 5____________83m

Babetas_________________20m

Serán de chapa galvanizada Nro 20 (0,9mm). Las secciones serán idénticas a las actuales en cada uno de los 
casos.

Los metrajes son aproximados; se pagará lo efectivamente realizado.

III.2.7.    Rubro 7 – LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜES

Se cotizará la revisión, limpieza y eventual desobstrucción del sistema de caños de bajada, cámaras y caños 
bajo suelo, de todo el sector afectado a los canalones intervenidos.
Este trabajo se considerará bajo garantía hasta que se otorgue la Recepción Definitiva.

III.2.8. Rubro 8 – LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material sobrante. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó, tanto el 
obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa 
autorización de UTE.

III.2.9. Rubro 9 – ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

En la oferta se incluirá un rubro específico de seguridad con su monto correspondiente, derivado del 
cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene en la Construcción, las que se harán 
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.
Se aplicará toda la normativa vigente en la materia, recordándose que, cuando corresponda, se aplicará lo 
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014 y concordantes.
Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/2014) deberá 
llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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CAPITULO IV
ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la 

Empresa: __________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

_________________________, Departamento: ________________________ formula declaración 

jurada a UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican 

por el Pedido N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos 

correctamente discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, 

clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por 

Resoluciones del MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de 

Operación (AAO), Planes de Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. 

de la presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier 

daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier 

anomalía que se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0075/00

ANEXO II

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista 
Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, 
obras industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del 
sector público o privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, 
embalses, obras de protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias 
en general, fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de 
agua y energía. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación 
así como la reparación y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la 
demolición de todo tipo de edificios, así como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de 
las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su 
finalización.

ECP:

Ubicación de los 
trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            
Eléctrica

                          Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas
Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas
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Manejo de sustancias peligrosas (P. 
Químicos)

Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con 
tensión

Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin 
tensión

Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la 
ECP.

Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0076/00

ANEXO III

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista 
Principal (ECP)

- Listado Orientativo 
-

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado 
por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales 
previstos:

Listado de 
Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según 
los procesos planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad
 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.
 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de 
protección personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de 
los trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del 
agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación 
de andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de 
los equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación 
acorde al plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y 
controles según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa 
Nacional vigente, así como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya 

sean de actividades desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. 
Trabajadores  en obra:Gabinetes higiénicos           

ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° 
SS.HH.: 

Duchas                                     
Obrador  

Ubicadas en:         Otras instalación de la 
ECP  

N° Duchas:
CÓDIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento 
público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de 
hecho, será castigado  con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será 
castigado,  cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad 
en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de 
Seguridad

N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la 
ECP

C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PA5399
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


